

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. SPALIO 14 d. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. SV11-1522
SUSTABDYMO**

2020 m. balandžio 09 d. *NR. SVM-1522-2*
Kaunas

VšĮ Kauno technologijos universitetas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas: 111950581, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama Organizacijos vystymo direktorės Evelinos Meilienės, veikiančios pagal rektoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A-59,

ir

UAB „G. Janulytės-Bernotienės studija“ (toliau – Teikėjas), juridinio asmens kodas: 133629464, buveinės adresas: Gedimino g. 48-2, LT-44239 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktorės Gražinos Bernotienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

toliau abi šalys kartu yra vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją šalyje ir visame pasaulyje:

- a) remiantis Teikėjo 2020 m. balandžio 02 d. raštu Nr. 6, kuriuo prašoma laikinai sustabdyti 2019 m. spalio 14 d. paslaugų pirkimo sutarties Nr. SV11-1522 (toliau – Sutartis) vykdymą dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino;
- b) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, dėl kurio sutartyje numatytų paslaugų / prekių savalaikis teikimas neįmanomas, kadangi Teikėjo rengiamo projekto sudėtis bei projekte numatyti techniniai sprendiniai reikalauja daugybės technologijų, gaminių ir / ar medžiagų techninių specifikacijų bei komercinių pasiūlymų, tačiau dėl susidariusios situacijos tiekėjų ir gamintojų atsakymai labai vėluoja. Visa tai pastebimai riboja ir Teikėjo galimybes atlikti pagal Sutartį numatytus darbus ir neleidžia laiku pabaigti daugelio techninio projekto dalių sprendinių;
- c) vadovaujantis Sutarties 6.3.2 ir 14.7 punktais, kuriais Sutartyje įtvirtinta galimybė pratęsti Sutarties vykdymo terminą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių;
- d) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 ir 3 p. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.207 bei 6.212 straipsnių nuostatomis,

Šalys susitaria:

- 1. Sustabdyti Sutarties vykdymą nuo 2020 m. balandžio 9 d. iki Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino pabaigos, įskaitant ir visus būsimus karantino laikotarpių pratęsimus.
- 2. Sutarties pirkimo objekto techniniai rodikliai nekeičiami.
- 3. Galutinė Sutarties kaina nekeičiama.
- 4. Šis susitarimas įsigalioja susitarimo pasirašymo dieną.
- 5. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Teikėjui.
- 6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Priedai:

1. Teikėjo 2020 m. balandžio 02 d. raštas Nr. 6.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

VšĮ Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44249, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

A./S. Nr. LT05 4010 0510 0470 4224

Tel. +370 37 30 00 00

El. paštas: ktu@ktu.lt

Organizacijos vystymo direktore

Evelina Meilienė

(parašas)



Teikėjas

UAB „G. Janulytės-Bernotienės studija“

Gedimino g. 48-2, LT-44239, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 133629464

PVM mokėtojo kodas LT336294610

A./S. Nr. LT18 7044 0600 0309 2425

Tel. +370 37 42 21 06

El. paštas: info@janulyte.lt

Direktorė

Gražina Bernotienė

(parašas)

A.V.