

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. LIEPOS 20 D. PAGRINDINĖS PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1638**

Nr. .
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio,
ir

UAB „Kelprojektas“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Algimantas Medžiaušis, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2018 m. liepos 20 d. paslaugų sutarties Nr. J9-1638 (toliau – Sutartis) 4.2.2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamos į 2020-12-04 projekto „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ 2020-12-07 pasitarimo protokolu Nr. ADM1 – 425 priimtus sprendimus, bei tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-11-12 pasirašytos Bendradarbiavimo sutarties Nr. S-989, 9 punktu ir atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2020-11-11 protokolą Nr. PKK-404 susitaria atlikti Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo techninio projekto papildomas projektavimo paslaugas:

1. Jungiamojo kelio ties Vilniaus pl. (A1 kelio ruože nuo 306,21 km iki 305,84 km) įvažiavimui į Klaipėdos LEZ teritoriją techninio projekto parengimo. Papildomų paslaugų kaina – **118 483,20 Eur** (šimtas aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 20 ct) su PVM, įskaitant visus mokesčius;
2. Nuovaža nuo A1 magistralinio kelio iki LAKD sklypo ribos. Papildomų paslaugų kaina – **31 835,10 Eur** (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai 10 ct) su PVM, įskaitant visus mokesčius;
3. Lypkių g. elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies rekonstravimo projekto A laidos parengimas. Papildomų paslaugų kaina – **2 420,00 Eur** (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) su PVM, įskaitant visus mokesčius;
4. Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. dujotiekio rekonstravimo projekto dalies A laidos parengimas. Papildomų paslaugų kaina – **1 149,50 Eur** (tūkstantis vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai, 50 ct) su PVM, įskaitant visus mokesčius;
5. Pratęsti sutarties įvykdymo terminą papildomų paslaugų atlikimo terminui – 6 mėnesiams, t. y. iki 2021 m. rugpjūčio 24 d.
6. Nekeičiant pradinės sutarties vertės išdėstyti sutarties 2 punktą taip:
„2. Sutarties kaina – **931 042,38 Eur** (devyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis keturiasdešimt du eurai 38 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų kaina, EUR be PVM	PVM (21 %), EUR	Paslaugų kaina, EUR su PVM
1.	Geologinių, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimas	46 000,00	9 660,00	55 660,00
2.	Techninio projekto parengimas	416 520,00	87 469,20	503 989,20
3.	Detaliojo plano koregavimas	9 700,00	2 037,00	11 737,00
4.	Projekto vykdymo priežiūra	48 600,00	10 206,00	58 806,00
5.	Lypkių g. techninio projekto	41 328,00	8 678,88	50 006,88

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų kaina, EUR be PVM	PVM (21 %), EUR	Paslaugų kaina, EUR su PVM
	parengimas			
6.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 306,21 km viadukų per geležinkelį rekonstravimo techninio projekto parengimas	19 500,00	4 095,00	23 595,00
7.	Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo viaduko per geležinkelį iki sklypo ir sklype Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje statybos techninių projektų parengimas	20 578,51	4 321,49	24 900,00
8.	Pėsčiųjų tako įrengimo nuo viaduko per geležinkelį, esančio A1 kelyje 306,2 km iki Klaipėdos LEZ teritorijos techninio projekto parengimas	43 000,00	9 030,00	52 030,00
9.	Jungiamojo kelio ties Vilniaus pl. (A1 kelio ruože nuo 306,21 km iki 305,84 km) įvažiavimui į Klaipėdos LEZ teritoriją techninio projekto parengimas	97 920,00	20 563,20	118 483,20
10.	Nuovažos nuo A1 magistralinio kelio iki LAKD sklypo ribos techninio projekto parengimas	26 310,00	5 525,10	31 835,10
Bendra Sutarties kaina, Eur su PVM:				931042,38

“

7. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių išsipareigojimais galioja iki visiško Šalių išsipareigojimų įvykdymo.
8. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47
„Swedbank“, AB
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Kelprojektas“
Įmonės kodas 234004210
PVM kodas LT340042113
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 22 31 86, faks. (8~37) 20 52 27
Swedbank AB
A. s. LT13 7300 0101 6100 1877

Savivaldybės administracijos direktorius

UAB „Kelprojektas“ generalinis direktorius

A. V.

A. V.

(parašas)
Gintaras Neniškis

(parašas)
Algimantas Medžiaušis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda UAB "Kelprojektas" 234004210, Jonavos g. 7, Kaunas, LT 44192
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2018 M. LIEPOS 20 D. PAGRINDINĖS PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1638
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-09 Nr. J9-3255
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-09 14:23:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-09 14:23:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Medžiaušis, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	ALGIMANTAS, MEDŽIAUŠIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-09 14:27:45 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-10 12:12:30 – 2023-07-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-10 09:12:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-12-10 09:12:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys