

**SUSITARIMAS DĖL
2020 M. RUGSĖJO 11 D. DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. VPS-199 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. VPS-347
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiuose, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais, toliau vadinama „Užsakovu“, ir

UAB „Šakių hidrotechnika“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovas“,
toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

1) Šalys 2020 m. rugsėjo 11 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-199 (toliau – Sutartis) dėl Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Paluobių ir Giedručių kadastro vietovių melioracijos statinių remonto darbų, kurių pradinės sutarties vertė – 46 099,17 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai septyniolika centų) be PVM. Sutarties kaina – 55 780,00 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 centų) su PVM.

2) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus vykdant upės Kėkštupis remonto darbus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų (prašymas ir lokalinė sąmata pridedama), kurie techniniame darbo projekte nebuvo numatyti: kelmų ir krūmų išvežimas. Šie papildomi darbai būtini tinkamam sutarties įgyvendinimui bei siekiant techniškai ir ekonomiškai racionaliau panaudoti melioracijos darbams skirtas lėšas.

3) Sutarties 14.11 papunktyje numatyta, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu.

4) Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „*nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių.*

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 8,12 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, Susitarimo 2 punkte nurodytų darbų, kurių bendra vertė – 3 738,45 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai keturiasdešimt penki centai) be PVM, 4 523,52 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys eurai penkiasdešimt du centai).
2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
5. Susitarimo priedai. 2020 m. gruodžio 15 d. UAB „Šakių hidrotechnika“ prašymas Nr. 3, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188772814


Nėra PVM mokėtojas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

tel. (8 345) 60750

el. paštas savivaldybe@sakiai.lt



RANGOVAS

UAB „Šakių hidrotechnika“

Juridinio asmens kodas 174443463


PVM mokėtojo kodas LT744434610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 23A, Šakiai LT-71137

tel. (8 685) 82748

el. paštas hidrotechnika1@gmail.com



Šakių rajono savivaldybės administracijai
Bažnyčios g. 4, LT-71120
Šakiai

Nr. 3
2020 12 15

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Šakių hidrotechnika“ ir Šakių rajono savivaldybės administracija 2020 rugsėjo 11 d. pasirašė Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Paluobių ir Giedručių kadastro vietovių melioracijos statinių remonto darbų rangos sutartį Nr. VPS-199.

Vykdamas up. Kėkštupis remonto darbus paaiškėjo, kad atsirado papildomų darbų kurių vykdymas projekte nenumatytas. Norint tinkamai užbaigti objektą reikalinga papildomai atlikti šiuos darbus:

1. Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų iki 100 m atstumu, pakraunant ir nukraunant 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis $k_9=1.15$
2. Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu.

Atsižvelgiant aukščiau išdėstytus darbus, UAB „Šakių hidrotechnika“ prašo Šakių rajono savivaldybės administracijos pakeisti Sutartį, vadovaujantis pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, numatančiu, kad kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ar ekonominių priežasčių bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

Be šių darbų nebus įmanoma tinkama įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
PRIDEDAMA. Papildomų darbų sąmata - 1 lapas.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA _____ TŪKST Eur

TVIRTINU _____ TŪKST Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MEN. _____ D. _____

2020 M. _____ MEN. _____ D. _____

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 26 Šakių rajono savivaldybės melioracijos įrenginiai

Statinsys 4 Šakių rajono savivaldybės Patašinės k.v., Paluobių k.v. up. Kėkštupis ir jo statinių remontas

Žiniaraštis 1 Objekte papildomai vykdomi darbai

2020 12 15

Suma žiniaraščiui 4523.52 EUR

Sam eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Papildomų darbų šamata					
1 MN4-25		100m3		4.59		
	Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų iki 100 m atstumu, pakraunant ir nukraunant 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg 6.0	žm val	7.6	34,884	11.11	387.56
2365032	Kelmarovė prie 96 kw (130aj) traktoriaus	maš. val	7.6	34,884	32.23	1124.31
MN4-25	Darbo užm. 387.56 Medžiagos			Mechanizmai 1124.31		Iš viso 1511.87
2 R23-60		1		59.0		
	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg 1.6	žm val	1.33	78.47	6.6	517.9
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš. val	0.5	29.5	27.96	824.82
R23-60	Darbo užm. 517.90 Medžiagos			Mechanizmai 824.82		Iš viso 1342.72
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 905.46 Medžiagos			Mechanizmai 1949.13		Iš viso 2854.59
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 905.46 Medžiagos			Mechanizmai 1949.13		Iš viso 2854.59
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				58.47	
	Sezoniniai darbai 15.00% (387.56)		58.13			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(905.46+58.13)		77.09			
	Viso:		1040.68		2007.6	3048.28
	Soc. draudimo išlaidos 1.79%(905.46+58.13+77.09)		18.63			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1059.31		2007.6	3066.91
	Statybvietės išlaidos 9.00%					276.02
	Iš viso tiesioginės išlaidos					3342.93
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(905.46+58.13+77.09)					217.5
	Pelnas 5.00%(3342.93+217.50)					178.02
	Iš viso netiesioginės išlaidos					395.52
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
	Bendra vertė be PVM					3738.45
	Bendra vertė su PVM					4523.52

Sudarytė:
/Pavardė/

V. Konevichy
[Signature]