



## STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 5-419

2020 m. gruodžio 29 d.  
Varėna

**Varėnos rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188773873, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, 65184 Varėna, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Alvydo Verbicko**, veikiančio (-ios) pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836, kurio buveinė yra Gardino g. 30, atstovaujama generalinio direktoriaus **Raimondo Juodsnukio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimais, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

### SAVOKOS

1. **Darbai** – darbai, nustatyti privažiavimų paprasto remonto aprašuose (aprašų sąrašas pridedamas Sutarties priede Nr.1) ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
3. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti statinio Statybos užbaigimo dokumentą.
4. **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
5. **Įkainis** – Kiekių sąrašė nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pilną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.
6. **Išankstinis mokėjimas (netaikoma)** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
7. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
8. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
9. **Kiekių sąrašas** – Darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomais Darbų Įkainiais. Kiekių sąrašas numato atskirų vienetinių statybos darbų, kurių preliminarios apimtys apibrėžtos pirkimo dokumentuose, vienetiniais įkainiais.
10. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
11. **Pakeitimas** – Projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

12. **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi planuojamų skirti lėšų Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui dydžio ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
13. **Priimta Sutarties suma** – Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma.
14. **Projektas** - supaprastintas statybos ar rekonstrukcijos projektas/ kapitalinio ar paprastojo remonto aprašas. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, t.y. vienu etapu parengtų dokumentų visuma, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai. Šis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir šis dokumentas yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui.
15. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
16. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
17. **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
18. **Statinio statybos techninis koordinavimas** – Užsakovo paskirto asmens (toliau – Techninis koordinatorius) jo žinojimo ribose priskirta veikla statybos procese, kurios tikslas:
  - 1.18.1. kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar naudojamų Medžiagų ir Įrangos kokybė atitinka Projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų;
  - 1.18.2. tikrinti/inicijuoti, kai Projekte yra nurodyta arba Užsakovui ir (ar) Naudotojui tai svarbu, įgyvendinamų sprendinių estetikos ir (ar) patogaus naudojimosi jais pagal paskirtį suderinimus.
19. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (netaikoma)** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
20. **Statybos užbaigimas** – pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ subjekto, įgalioto teisės aktų nustatyta tvarka atlikti statybos užbaigimo procedūras, atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymą, priimant sprendimą išduoti ir (ar) patvirtinti/užregistruoti surašytą statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą), ir (ar) tik Užsakovo surašyta (be patvirtinimo/registravimo) deklaracija apie statybos užbaigimą, tuo patvirtinant, kad statinio statyba užbaigta ir atitinka Projekto sprendinius. **(Netaikoma)**
21. **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), perduodami statybos vykdymo dokumentai ir surašomas laisvos formos statybos pabaigos fiksavimo aktas.
22. **Statybviety** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybviety ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
23. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
24. **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
25. **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.4 papunkčio nuostatomis, t.y. nustačius faktiškai atliktų Darbų kiekį ir pritaikius Kiekių sąrašė numatytus Darbų Įkainius, už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
26. **Projekto klaida** – Projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti

- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
- (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
27. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
28. **Kontrolinės (geodezinės) nuotraukos** – tai tikslūs visų šioje Sutartyje numatytų statyti statinių matavimai, atliekami užbaigus statybos darbus (nepriklausomai nuo tiesioginės statinio paskirties).
29. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

## SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, atlikti ir perduoti teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbus pagal parengtus paprastojo remonto aprašus (darbai apima privažiavimų prie daugiabučių paprastojo remonto darbus (asfalto dangos frezavimą, sustiprinimą skaldos sluoksniu, paviršinių nuotekų nuvedimo sistemų įrengimą, vejos ir kelio bortų keitimą, naujas asfalto dangos įrengimą, šalia privažiavimo esančio tako dangos aukščių suvedimą, dangos ženklinimą) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Darbai apima: privažiavimų prie daugiabučių namų paprastojo remonto darbus (asfalto dangos frezavimą, sustiprinimą skaldos sluoksniu, paviršinių nuotekų tinklų įrengimą, vejos ir kelio bortų keitimą, esamų kelio bortų aukščio sureguliuavimą, naujos asfalto dangos įrengimą, šalia privažiavimo esančio tako dangos aukščių suvedimą, perklojant trinkeles ar plyteles).
- 2.2. Ši Sutartis sudaroma įgyvendinant projektą „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11-0006) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.

## BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
  - 3.2.2. Viešojo pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateikti paaiškinimai;
  - 3.2.3. Rangovo pasiūlymas kartu su priedais ir pasiūlymų vertinimo metu pateiktais patikslinimais;
  - 3.2.4. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| <i>Pavadinimas</i>   | <i>Punktas</i> | <i>Duomenys ir sąlygos</i>  |
|--|----------------|---|
| Pradinė sutarties vertė  | 1.12           | 80 330,58 eurų be PVM   |
| Užsakovo skiriami asmens   | 4.4            | Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir Sutarties pakeitimus yra Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė <i>Rasa Nenartavičienė</i> .<br><br>Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistė <i>Vilma Bingelienė</i> |
| Darbų atlikimo terminas  | 6.1            | 6 mėnesiai, bet ne vėliau kaip iki 2021-06-30   |
| Darbų vykdymo grafikas   | 6.2            | Taikomas  |
| Darbų atlikimo termino pratęsimas                                | 6.4            | ne daugiau nei 2 ( <i>du</i> ) kartus ir ne ilgesniam nei 6 ( <i>šešių</i> ) mėnesių laikotarpiui, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo.  |
| Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo                                  | 6.7            | [0,05] % Sutarties kainos per dieną   |
| Užtikrinimo suma   | 7.1            | <b>5 proc.</b> sutarties vertės be PVM.   |
| Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas | 8.1            | - Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba<br>- Garantija, išduota kredito įstaigos.   |
| Priimta Sutarties suma,  | 9.1            | <b>96 993,87</b> eurų (devyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys Eur 87 cent),  |
| iš kurių PVM sudaro  | 9.1            | <b>16 833,65</b> eurų (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt trys Eur 65 cent)   |
| Išankstinio mokėjimo suma  | 9.3            | Netaikoma   |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo | 9.3   | Netaikoma   |
| Sulaikymo procentas                         | 9.5   | Netaikoma   |
| Išankstinio mokėjimo terminas               | 9.7.1 | Netaikoma   |
| Kitų mokėjimų terminas                      | 9.7.2 | per 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo |
| Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo       | 9.8   | [0,02] % laiku neapmokėtos sumos per dieną                        |

### UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviетę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 dienų po Sutarties įsigaliojimo Statybviетę yra perduodama Šalims pasirašant Statybviетės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybviетės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimą pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Techninį koordinatorių, kuris vadovaudamasis STR STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą 1.15 papunktyje nurodytų įsipareigojimų ribose. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas privalo organizuoti Darbų perdavimą-priėmimą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybviетėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo organizuoti Projekto bendrosios ekspertizės, jeigu ji privaloma pagal galiojančius teisės aktus, atlikimą. Patvirtinti Projektą per 3 darbo dienas nuo teigiamų ekspertų išvadų gavimo. (**Netaikoma**).
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

### RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti reikiamos kvalifikacijos statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad visi Sutartyje nurodyti įkainiai apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems Kiekių sąrašė, priskiriamas Užsakovo atsakomybei ir rizikai, kurio vertė negali viršyti Pradinės sutarties vertės ribos.  
Darbų apimtys, viršijančios šią ribą, gali būti įsigyjamoms taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos<sup>1</sup> III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.
- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

- 5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- 5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- 5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietyę kelius, aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietyė ir patekimui į Statybvietyę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.9.4. apmokėti įmoką už statybą leidžiančio dokumento gavimą;

---

<sup>1</sup> Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

#### 5.9.5. parengti dangų ir tinklų išpildomasias (geodezines) nuotraukas pabaigus darbus.

- 5.10 Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.11 Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.12 Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.13 Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninį koordinatorių, kuris patikrina, apžiūri, ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techniniam koordinatoriui, tai, Statinio statybos techniniam koordinatoriui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14 Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techniniam koordinatoriui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techniniam koordinatoriui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninis koordinatorius.
- 5.15 Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninis koordinatorius gali atimesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.16 Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17 Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techniniam koordinatoriui lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.18 Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

- 5.19 Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.20 Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę civilinę atsakomybę, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. **(Netaikoma)**
- 5.21 Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.22 Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

- 5.23 Jeigu Projekte ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametru ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.24 Rangovas privalo parengti/gauti/pateikti visus privalomuosius dokumentus darbams vykdyti, statinio statybai užbaigti ir statinį tinkamai naudoti. Rangovas Užsakovo vardu (beatskiro Užsakovo įgaliojimo) savarankiškai organizuoja ir atlieka visus veiksmus bei darbus dokumentams gauti, parengti, pateikti ir (ar) supažindinti, kuriuos reikalinga turėti statybos darbų vykdymo metu ir (ar) Darbų perdavimo-priėmimo momentui, t. y. privalomuosius dokumentus, patvirtinančius, kad statiniai, jų inžinerinės sistemos, įrenginiai ir pan. atitinka Projekto, LR teisės aktų ir kokybės reikalavimus, Užsakovas (ar jo įgaliotasis atstovas) supažindinamas su statinio, jo inžinerinių sistemų ir įrangos naudojimu. Neapsiribojant Sutarties 2.1 papunktyje nurodytais įsipareigojimais, Darbų rezultatui pasiekti Sutarties kainoje turi būti įskaičiuota ir Rangovui priskiriama:

5.24.1. visų privalomų dokumentų darbams vykdyti (reikalavimų (nurodymų) prieš žemės darbų vykdymą, statybvietės (jos statinių) geodezinio nužymėjimo ir įtvirtinimo, statybos darbų žurnalo (ų), statybos darbų technologijos projekto, įmonės statybos taisyklių ir kt.) darbams vykdyti įgijimas, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir LR statybos įstatymą;

5.24.2. visų privalomųjų rašytinių ir kuriems privaloma kompiuterinėse laikmenose dokumentų (tyrimų, bandymų, matavimų, kontrolinių geodezinių nuotraukų, pažymų, naudojimosi/priežiūros instrukcijų ir kt.) - Darbų perdavimui-priėmimui bei statinio naudojimui įgijimas, pagal išduotas prisijungimo sąlygas prie kitiems savininkams/valdytojams priklausančių statinių, statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, ir kitus Darbų perdavimo-priėmimo metu galiojančius teisės aktus;

- 5.25 Tuo atveju, kai pasibaigus Statybos rangos darbų sutarčiai paaiškėja, kad 5.24.2 papunktyje nurodyti įsipareigojimai atlikti netinkamai ar su klaidomis, Rangovas privalo visus trūkumus pašalinti ne vėliau, kaip per 14 kalendorinių dienų nuo trūkumų paaiškėjimo dienos. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepašalina nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

## **6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĒLAVIMAS, SUSTABDYMAS**

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafiką (jeigu toks numatytas), manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas (jeigu toks numatytas) gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
  - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
  - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietsės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
13. karantino režimo įvedimas, jeigu dėl karantino metu nustatytų apribojimų sutarties šalis nebeturi galimybės vykdyti įsipareigojimų ir pateikia tai įrodančius dokumentus.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietsėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės vėluojama atlikti darbus ilgiau nei 10 procentų nuo Sutarties 3.4 papunktyje nustatyto maksimalaus darbų atlikimo termino, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka Užsakovui 5 proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 proc. Sutarties kainos.

## **SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, po Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

## **DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS**

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,  
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Techninį koordinatorių kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo Užsakovui aktą.

- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninis koordinatorius, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

- 8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninis koordinatorius parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nuroydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdamas (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Priimtos Sutarties sumos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninis koordinatorius. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-

priėmimo akte suteiktą laiką Uėsakovui suteikia teisę iki Statybos uėbaigimo termino pabaigos paėiam iėstaisyti defektus ir (arba) iėskaiėiuoti defektų taisymo iėlaidų sumą iė galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

- 8.2.2. raėtu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų bŭti pasiraėomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.
- 8.3. Jeigu Uėsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties salygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo bŭti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iė esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bŭti laikoma, kad Darbų perdavimo–priėmimo aktas buvo iėduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
- 8.4. Pasiraėius Darbų perdavimo–priėmimo aktą Rangovas turi perduoti pagal aktą Techniniam koordinatoriui visus statybos vykdymo dokumentus nurodytus Sutarties 5.24 papunktyje,ėiai procedŭrai skiriant ne daugiau kaip 14 dienų.
- 8.5. Rangovas iki 8.2.1 papunktyje numatytos procedŭros dienos privalo pašalinti iė Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medėziagų perteklių,ėiukėšles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi bŭtiėšvarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techniniam koordinatoriui ir Uėsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apėžiŭrėti, skirti bŭtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.
- 8.6. Statybos uėbaigimo terminas nėra pratėšiamas.**(Netaikoma)**
- 8.7. Jeigu Uėsakovas praleidėžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą atlikti Statybos uėbaigimą, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu, taėiau visais atvejais atsiėvelgiant į 8.2.1 papunkėio nuostatas.**(Netaikoma)**
- 8.8. Statybos uėbaigimo terminas yra 14 dienų nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasiraėymo datos.–Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iėstaisyti defektai (jei reikia), , bei Uėsakovui bus perduoti visi 8.4 papunktyje nurodyti dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uėsakovas. Statinio statybos pabaigos momentas bus laikomas visų Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo pabaiga ir statinio garantinio laikotarpio skaiėiavimo pradėžia, t. y. momentas, kai statinį bus galima naudoti pagal paskirtį. Statinio statybos pabaiga fiksuojama laisvos formos statybos pabaigos fiksavimo akte, kuriame nurodoma, kad statyba baigta ir nurodoma uėbaigimo data bei aktas patvirtinamas statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio koordinatoriaus paraėais.

## SUTARTIES KAINA IR APMOKėJIMAS

- 9.1. Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiėiais neatitinka sumosėodėiais, teisinga laikoma sumaėodėiais.
- 9.2.ėŠiai Sutarėiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Kiekių saraėe, yra orientacinis (projektinis) ir neturi bŭti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įraėyta 3.4 papunktyje, iėankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas iėankstinis mokėjimas turi bŭti grąėzintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydėio dalimis tol, kol iėankstinis mokėjimas bus grąėzintas.

- 9.4. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis koordinatorius – turi patikrinti ir patvirtinti.

Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Kiekių sąrašė numatytus Darbų įkainius.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
  - 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį (**netaikoma**).

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą (visą likusią sumą) Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas laisvos formos statybos pabaigos fiksavimo aktas

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

- 9.7.1. Išankstinio mokėjimo (**netaikoma**) sumą per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
- 9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

- 9.9. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą įkainiai ir Priimta Sutarties suma gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl įkainių ir Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų

kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius, jei įmanoma:
  - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
  - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
  - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybviets ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Priimta Sutarties suma atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Priimta Sutarties sumos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Priimta Sutarties suma (su PVM)

$S_S$  - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Darbų įkainiai dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinami arba mažinami, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Darbų įkainiai privalo būti perskaičiuojami kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė sutarties vertė (jo Darbų įkainiai) didinami/mažinami tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius ir Priimtą Sutarties sumą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais (**netaikoma**).

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

## PAKEITIMAI

10.1 Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimus;
- 10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar kitais dokumentais), kurie, kiek tai kiekvienam statybos dalyviui aktualu, turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninio koordinatoriaus ir projektuotojo parašais bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu (kai nekeičiama Sutarties suma) dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2 Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Priimta Sutarties suma;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Priimta Sutarties suma (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, viršijančios pradinę sutarties vertę. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Priimta Sutarties suma.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Užsakovo įgaliotų atstovų, Techninio koordinatoriaus ir projektuotojo parašais.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.8.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.3 Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidėja Darbų apimtis.

10.4 Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

10.5 Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

10.6 Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.7 Rangovo pasiūlyme ir (ar) Kiekių sąraše („Pastabų“ stulpelyje) įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.8 Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

10.9 Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliam nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šio punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi

papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

Pranešimo terminas apie sąlygas Statybvietėje, kurių pagal Darbų pirkimo dokumentus iki Sutarties pasirašymo Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti skaičiuojamas nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Pranešimo terminas apie sąlygas Statybvietėje, kurios pasimatė tik pradėjus vykdyti Darbus ir iki Sutarties pasirašymo Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, skaičiuojamas nuo šių Darbų vykdymo pradžios datos (įrašo statybos darbų žurnale).

### **ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS**

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Užsakovui turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. **(Netaikoma).**

### **SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS**

- 12.1 Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2 Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninis koordinatorius raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
  - 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninio koordinatoriaus nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;
  - 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
  - 12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo

grafiką (jeigu toks numatytas) ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

#### 12.4 Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktas, bet neapmokėtas Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

#### 12.5 Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

#### 12.6 Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

#### 12.7 Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12.8 Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

## GINČAI

1.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

## NENUGALIMA JĖGA

14.1 Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2 Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3 Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

## BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1 Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.

15.2 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.3 Sutarties priedai:

15.3.1. Privažiavimų prie daugiabučių namų paprastojo remonto aprašų sąrašas.

15.3.1. Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai;

15.3.2. Statybvietės perdavimo – priėmimo akto forma;

15.3.3. Atliktų darbų akto forma;

15.3.4. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma.

15.4 Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

#### **UŽSAKOVAS**

Varėnos rajono savivaldybės administracija  
Vytauto g. 12, 65184 Varėna  
Įstaigos kodas 188773873  
PVM kodas: LT100013324717  
A.s. LT267181200002130265  
AB Šiaulių bankas  
Banko kodas 71812  
Tel. (8 310) 32 005  
El.paštas: info@varena.lt  
Administracijos direktorius  
Alvydas Verbickas

---

A.V.

#### **RANGOVAS**

UAB „Parama“  
Juridinio asmens kodas 165108836  
Adresas Gardino g. 30, 62154 Alytus  
AB Šiaulių bankas  
A.s. LT20 7181 2000 0346 7712  
Banko kodas 71812  
Telefonas (8 315) 74 640  
El. paštas. info@alytausparama.lt  
Generalinis direktorius  
Raimondas Juodsnukis

---

A.V.

**PRIVAŽIAVIMŲ PRIE DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PAPERASTOJO REMONTO APRAŠŲ SARAŠAS**

| Eil. Nr. | Aprašo pavadinimas   |
|----------|--|
| 1.       | Privažiavimo prie daugiabučio namo, Aušros g. 1, Varėnoje, paprastojo remonto darbai         |
| 2.       | Privažiavimo prie daugiabučių namų, Aušros g. 3, 7, Varėnoje, paprastojo remonto darbai      |
| 3.       | Privažiavimo prie daugiabučių namų, Savanorių g. 44, 46, Varėnoje, paprastojo remonto darbai |

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI (II DALIS)

| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIS Nr.1  |  |                |                     |                           |                  |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| Privažiavimo prie daugiabučio namo, Aušros g. 1, Varėnoje, paprastojo remonto darbai |  |                |                     |                           |                  |
| Nr.  | Pavadinimas  | Mato vnt.      | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina be PVM, EUR | Viso be PVM, EUR |
| <b>1. Paruošiamieji darbai</b>   |  |                |                     |                           |                  |
| 1.1.   | Aikštelės ribų nužymėjimas   | m <sup>2</sup> | 678                 | 0,50                      | 339,00           |
| 1.2.   | Esamų g/b gatvės bortų ardymas   | m <sup>3</sup> | 6,5                 | 35,40                     | 230,10           |
| 1.3.   | Asfalto dangos frezavimas  | m <sup>2</sup> | 498                 | 1,80                      | 896,40           |
| 1.4.   | Važiuojamoje dalyje esamų liukų keitimas į kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo (iki 40t)  | vnt.           | 6                   | 190,00                    | 1140,00          |
| 1.5.   | Išardytų g/b išvežimas ir utilizavimas   | t              | 15,6                | 21,96                     | 342,58           |
| <b>2. Žemės darbai</b>   |  |                |                     |                           |                  |
| 2.1.   | Grunto nuėmimas kasant ekskavatoriumi, suverčiant gruntą vietoje   | m <sup>3</sup> | 19                  | 3,21                      | 60,99            |
| 2.2.   | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki sąvartos, darbas sąvart.          | m <sup>3</sup> | 70                  | 3,80                      | 266,00           |
| 2.3.   | Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės   | m <sup>3</sup> | 5                   | 10,04                     | 50,20            |
| 2.4.   | Plotų planiravimas rankiniu būdu (prie bordiūrų)   | m <sup>2</sup> | 76                  | 1,30                      | 98,80            |
| 2.5.   | Vejos įrengimas padengiant dirvožemiu h=0,06   | m <sup>2</sup> | 76                  | 2,00                      | 152,00           |
| <b>3. Dangos ir bortų įrengimas</b>  |  |                |                     |                           |                  |
| 3.1.   | Betoninių bortų GB 100.15.30. įrengimas ant betono   | m              | 131                 | 23,00                     | 3013,00          |
| 3.2.   | Sužemintų bortų 100.15.22 ant betoninio pagrindo įrengimas<br><b>PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys gatvės bordiūrai 1000x150x220/300</b> | m              | 5                   | 21,85                     | 109,25           |
| 3.3.   | Pagrindo stiprinimas skaldos nesurištuoju mineraliniu medžiagų mišiniu, h=0,10   | m <sup>2</sup> | 498                 | 8,04                      | 4003,92          |
| 3.4.   | Esamo, nufrezuoto asfalto išdrožų paskleidimas, h=0,05m  | m <sup>3</sup> | 26,1                | 37,30                     | 973,53           |

|                     |  |                |     |       |          |
|---------------------|--|----------------|-----|-------|----------|
| 3.5.                | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | m <sup>2</sup> | 180 | 0,32  | 57,60    |
| 3.6.                | Asfalto dangos iš mišinio AC 16 PD įrengimas h=0,06m   | m <sup>2</sup> | 678 | 10,20 | 6915,60  |
| Iš viso, EUR be PVM |  |                |     |       | 18648,97 |

| <b>DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr.2</b>   |   |                |                     |                           |                  |
|--|---|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Privažiavimo prie daugiabučio namo, Aušros g. 3, 7, Varėnoje, paprastojo remonto darbai</b> |   |                |                     |                           |                  |
| Nr.  | Pavadinimas   | Mato vnt.      | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina be PVM, EUR | Viso be PVM, EUR |
| <b>1. Paruošiamieji darbai</b>   |   |                |                     |                           |                  |
| 1.1.   | Aikštelės ribų nužymėjimas  | m <sup>2</sup> | 1393                | 0,50                      | 696,50           |
| 1.2.   | Esamų g/b gatvės bortų ardymas  | m <sup>3</sup> | 14,3                | 35,40                     | 506,22           |
| 1.3.   | Asfalto dangos frezavimas   | m <sup>2</sup> | 1348                | 1,80                      | 2426,40          |
| 1.4.   | Važiuojamoje dalyje esamų dujų liukų keitimas į kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo (iki 40t)          | vnt.           | 2                   | 190,00                    | 380,00           |
| 1.5.   | Važiuojamoje dalyje esamų komunikacijų liukų keitimas į kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo (iki 40t)  | vnt.           | 7                   | 190,00                    | 1330,00          |
| 1.6.   | Išardytų g/b išvežimas ir utilizavimas  | t              | 34                  | 21,96                     | 746,64           |
| <b>2. Ryšių linija</b>   |   |                |                     |                           |                  |
| 2.1.   | Grunto kasimas-užkasimas šalia veikiančių kabelių.  | m <sup>3</sup> | 10                  | 3,72                      | 37,20            |
| 2.2.   | Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas  | m <sup>3</sup> | 1,5                 | 15,00                     | 22,50            |
| 2.3.   | Sudedamas apsauginis vamzdis Ø110mm   | m              | 29                  | 15,22                     | 441,38           |
| 2.4.   | Apsauginės juostos paklojimas   | m              | 29                  | 0,28                      | 8,12             |
| <b>3. Žemės darbai</b>   |   |                |                     |                           |                  |
| 3.1.   | Grunto nuėmimas kasant ekskavatoriumi, suverčiant gruntą vietoje  | m <sup>3</sup> | 34                  | 3,21                      | 109,14           |
| 3.2.   | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki sąvartos, darbas sąvart. | m <sup>3</sup> | 200                 | 3,80                      | 760,00           |

|                            |  |                |      |       |          |
|----------------------------|--|----------------|------|-------|----------|
| 3.3.                       | Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės   | m <sup>3</sup> | 8    | 10,04 | 80,32    |
| 3.4.                       | Plotų planiravimas rankiniu būdu (prie bordiūrų)   | m <sup>2</sup> | 400  | 1,30  | 520,00   |
| 3.5.                       | Vejos įrengimas padengiant dirvožemiu h=0,06   | m <sup>2</sup> | 123  | 2,00  | 246,00   |
| <b>4. Dangos įrengimas</b> |  |                |      |       |          |
| 4.1.                       | Betoninių bortų GB 100.15.30. įrengimas ant betono   | m              | 268  | 23,00 | 6164,00  |
| 4.2.                       | Sužemintų bortų 100.15.22 ant betoninio pagrindo įrengimas<br><b>PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys gatvės bordiūrai 1000x150x220/300</b> | m              | 26   | 21,85 | 568,10   |
| 4.3.                       | Pagrindo stiprinimas skaldos nesurištuoju mineraliniu medžiagų mišiniu. Įrengimas, h=0,10  | m <sup>2</sup> | 1393 | 8,35  | 11631,55 |
| 4.4.                       | Esamo, nufrezuoto asfalto išdrožų paskleidimas, h= 0,05m   | m <sup>3</sup> | 67,4 | 37,30 | 2514,02  |
| 4.5.                       | Asfalto dangos iš mišinio AC 16 PD įrengimas h=0,06m   | m <sup>2</sup> | 1393 | 10,20 | 14208,60 |
| 4.6.                       | Kelkraščių sutvirtinimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 h=0,06m  | m <sup>2</sup> | 3    | 2,49  | 7,47     |
| 4.7.                       | Betoninis vandens nuleidimo latakas LE 3-24  | m              | 2    | 58,13 | 116,26   |
| 4.8.                       | Kelio dangos ženklavimas geltonais dažais ištisine 0,12 m pločio linija  | m              | 25   | 1,30  | 32,50    |
| Iš viso, EUR be PVM        |  |                |      |       | 43552,92 |

| <b>DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3</b>   |  |                |                     |                           |                  |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Privažiavimo prie daugiabučio namo, Savanorių g. 44, 46, Varėnoje, paprastojo remonto darbai</b> |  |                |                     |                           |                  |
| Nr.   | Pavadinimas  | Mato vnt.      | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina be PVM. EUR | Viso be PVM, EUR |
| <b>1. Paruošiamieji darbai</b>  |  |                |                     |                           |                  |
| 1.1.  | Aikštelės ribų nužymėjimas   | m <sup>2</sup> | 578                 | 0,50                      | 289,00           |
| 1.2.  | Esamų g/b gatvės bortų ardymas   | m <sup>3</sup> | 6,7                 | 35,40                     | 237,18           |
| 1.3.  | Asfalto dangos frezavimas sklandžiam dangos prijungimui prie esamos dangos h=0,06m | m <sup>2</sup> | 12                  | 1,80                      | 21,60            |
| 1.4.  | Asfalto dangos frezavimas  | m <sup>2</sup> | 514                 | 1,80                      | 925,20           |

|                            |  |                |      |        |          |
|----------------------------|--|----------------|------|--------|----------|
| 1.5.                       | Važiuojamoje dalyje esamų komunikacijų liukų keitimas į kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo (iki 40t)                                       | vnt.           | 3    | 190,00 | 570,00   |
| 1.6.                       | Važiuojamoje dalyje esamų dujų liukų keitimas į kalaus ketaus sunkaus plaukiojančio tipo (iki 40t)   | vnt.           | 4    | 190,00 | 760,00   |
| 1.7.                       | Išardytų g/b išvežimas ir utilizavimas   | t              | 16,1 | 21,96  | 353,56   |
| <b>2. Žemės darbai</b>     |  |                |      |        |          |
| 2.1.                       | Grunto nuėmimas kasant ekskavatoriumi, suverčiant gruntą vietoje   | m <sup>3</sup> | 16   | 3,21   | 51,36    |
| 2.2.                       | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki sąvartos, darbas sąvart.          | m <sup>3</sup> | 74   | 3,80   | 281,20   |
| 2.3.                       | Grunto kasimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės   | m <sup>3</sup> | 3    | 10,04  | 30,12    |
| 2.4.                       | Plotų planiravimas rankiniu būdu (prie bordiūrų)   | m <sup>2</sup> | 65   | 1,30   | 84,50    |
| 2.5.                       | Vejos įrengimas padengiant dirvožemiu h=0,06   | m <sup>2</sup> | 65   | 2,00   | 130,00   |
| <b>3. Dangos įrengimas</b> |  |                |      |        | 0,00     |
| 3.1.                       | Betoninių bortų GB 100.15.30. įrengimas ant betono   | m              | 134  | 23,00  | 3082,00  |
| 3.2.                       | Sužemintų bortų 100.15.22 ant betoninio pagrindo įrengimas<br><b>PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys gatvės bordiūrai 1000x150x220/300</b> | m              | 5    | 21,85  | 109,25   |
| 3.3.                       | Pagrindo stiprinimas skaldos nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu h=0,10   | m <sup>2</sup> | 514  | 8,04   | 4132,56  |
| 3.4.                       | Esamo, nufrezuoto asfalto išdrožų paskleidimas   | m <sup>3</sup> | 26,4 | 37,30  | 984,72   |
| 3.5.                       | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija   | m <sup>2</sup> | 64   | 0,32   | 20,48    |
| 3.6.                       | Asfalto dangos iš mišinio AC 16 PD įrengimas h=0,06m   | m <sup>2</sup> | 578  | 10,20  | 5895,60  |
| Iš viso, EUR be PVM        |  |                |      |        | 17958,33 |



| <b>Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas</b>   |  |
|--|--|
| [Data]   |  |
| <b>Sutartis:</b>   |  |
| <b>Statybvietė (adresas):</b>  |  |
| <b>Šalys:</b>  |  |
| <b>1.</b>  | <b>Užsakovas:</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Rangovas:</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>[Kiti suinteresuoti subjektai dalyvaujantys perduodant ir priimant statybvietę]</b> |
| <p>Užsakovas – _____, atstovaujamas _____, dalyvaujant [Kiti suinteresuoti subjektai], atstovaujamas _____, vadovaudamasis Statybos darbų rangos sutarties 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo - priėmimo aktu suteikia Rangovui – _____, atstovaujama _____, Statybvietės valdymo teisę statybos laikotarpiui iki statinių statybos užbaigimo datos.</p> <p>Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Šalių įsipareigojimai ir jų vykdymas .....</li> <li>2. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.</li> <li>3. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.</li> <li>4. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statybvietėje yra .....</li> <li>b. Statybvietės ir prieigų fizinė būklė ....</li> <li>c.</li> </ol> </li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Aktas sudarytas _____ egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.</b></p> |  |
| <b>Priedai:</b>  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statybvietės ribų brėžinys;</li> <li>2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.</li> </ol>   |  |
| <b>Užsakovo atstovas</b> _____   |  |
| <b>Parašas:</b> _____  | <b>Data</b>  |
| <b>Rangovo atstovas</b> _____  |  |
| <b>Parašas:</b> _____  | <b>Data</b>  |
| <b>[Suinteresuotas subjektas] atstovas</b> _____   |  |
| <b>Parašas:</b> _____  | <b>Data</b>  |

## DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ..... m. .... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ....., veikiančio pagal ....., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ....., veikiančio pagal ....., toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. \_\_\_\_\_, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ..... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]  
[Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

**Rangovas**  
[Pavadinimas]  
[Buveinės adresas]  
[Telefonas, faksas]  
[Įmonės kodas]  
[PVM mokėtojo kodas]

**Užsakovas**  
[Pavadinimas]  
[Buveinės adresas]  
[Telefonas, faksas]  
[Įmonės kodas]  
[PVM mokėtojo kodas]

\_\_\_\_\_  
Parašas  
[Pareigos, vardas ir pavardė]

\_\_\_\_\_  
Parašas  
[Pareigos, vardas ir pavardė]