

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LIEPOS 3 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SS-2020-508**

2020 m. spalio 21 d. Nr. SS-~~2020-207~~

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių meistras“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-07-03 tarp Šalių buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. SS-2020-508 (toliau – Sutartis) dėl projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6. rekonstravimas“ rangos darbų, nurodytų Sutarties 9.1 papunktyje atlikimo bei Darbo projekto (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninį projektą) parengimo (toliau – Darbai) už 254 999, 99 Eur (du šimtus penkiasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 99 ct) su PVM.

I. Šalys, vadovaudamosi:

1.1. Sutarties 3.6 papunkčiu, numatančiu, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai <...>, kad Sutarties sąlygų keitimu nebūs laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.

1.2. Sutarties 10.1 ir 10.1.4 p., pagal kuriuos Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurį papildomą Darbą. Įrangą, Medžiagas.

1.3. Sutarties 10.2 p., 10.2.3 ir 10.2.4 p., pagal kuriuos Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami: papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu; jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka: jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, pagal Sutarties 9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina.

1.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pagal kurį pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio ir atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

1.5. Sutarties pakeitimu dėl Darbų įsigijimo Sutarties bendrasis pobūdis nepakeičiamas, kadangi įsigijami tokio pat pobūdžio darbai.

II. Šalys remdamosi:

2.1. 2020-09-03 Vykdomų darbų apžiūros aktu Nr. 1;

2.2. Rangovo pateikta Objektinė sąmata;

2.3. Rangovo pateiktomis Lokalinėmis sąmatomis.

III. Šalys susitaria:

a) įsigyti iš Rangovo pagal Sutartį Darbus, kuriuos sudaro bendrastatybiniai, lifto metalinių konstrukcijų demontavimo ventiliacijos ir dūmų šalinimo sistemų įrengimui, šildymo, elektrotechnikos, durų iš patalpos Nr. 43 į patalpą Nr. 48 įrengimo ir elektroninių ryšių darbai, kurie bei jų kiekis ir kaina detalčiai įvardinti Rangovo pateiktose Objektinėje ir Lokalinėse sąmatose, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.10.1 b) p.: vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos Sistela bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, iš viso sudaranti 56499,10 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 10 ct) su PVM.


IV. Baigiamosios nuostatos:

- 4.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.
4.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.
4.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4.4. Susitarimo priedai, kurie yra neatskiriama jo dalis:
4.4.1. 2020-09-03 Vykdomų darbų apžiūros akto Nr. 1 kopija, 7 lapai;
4.4.2. Objektinės sąmatos kopija, 1 lapas;
4.4.3. Lokalinių sąmatų kopijos, 8 lapai.
4.5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
L. Petravičiaus a. 2,
LT-85132 Naujoji Akmenė
A.s. Nr. LT094010043300010060
Tel. (8 425) 57 133, faks. 56 594

El. p. info@akmene.lt
Administracijos direktorė
Aromeda Laučienė



Rangovas

UAB „Telšių meistras“
Kodas 180263021
PVM mokėtojo kodas LT802630219
Mažeikių g. 3, LT-87101 Telšiai
A.s. Nr. LT667300010002598274
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel. (8 444) 52 624, faks. 52 624
El. p. info@tmeistras.lt
Direktorius
Ramūnas Gedgaudas



2020-10-21 Nr. 55-2020-807

DERINIMAS

109 - Rolandas Naglys: . *Pritarta 2020-11-05*

DERINIMAS

119 - Birutė Navickienė: . *Pritarta 2020-11-06*

DERINIMAS

137 - Eglė Martysienė: . *Pritarta 2020-11-10*

DERINIMAS

6 - Aušra Gedutienė: Papildomų darbų ir
atsisakomų darbų kiekius kontroliuoja
atsakingas asmuo už sutarties vykdymą R.
Naglys.. *Pritarta 2020-11-10*

DERINIMAS

193 - Simona Girdvainė: . *Pritarta 2020-11-11*

PASIRAŠYMAS

4 - Aromeda Laucienė: . *Pritarta 2020-11-11*

REGISTRAVIMAS

57 - Dovilė Švežaitė: . *Nepasitinkta*



DĖL PROJEKTO „VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE, ŽEMAITIJOS G. 6, REKONSTRAVIMAS“ PIRMO AUKŠTO DARBŲ

VYKDOMŲ DARBŲ APŽIŪROS AKTAS Nr.1
2020-09-03

2020 m. rugsėjo 3 d. įgyvendinant pirmojo aukšto statybos rangos darbus, buvo vykdoma projekto „VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ statybos darbų apžiūra, kurioje dalyvavo:

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Artūras Pekauskas

Statinų statybos techninis prižiūrėtojas Saulius Zakarauskas

Statybos skyriaus vedėjas Rolandas Naglys

Ligoninės ūkio dalies vedėjas Vaclovas Mockus

UAB „Telšių meistras“ direktorius Ramūnas Gedgaudas

UAB „Telšių meistras“ statybos darbų vadovas Vincas Jodeikis

SVARSTYTA:

Apžiūrėję statybos objekte I aukšto vykdomus rekonstravimo ir statybos darbus, tarp ašių K ir E; 5 ir 9 ir tarp ašių D ir E; 6 ir 7, pagal 2020 m. kovo 12 d. pasirašytą sutartį Nr. SS-2020-115 bei pagal 2017 m. SS-329-TDP-ŠVOK, laida „A“; 2018 m. SS-329-TDP ŠVOK (DŠ), laida „A“ ir 2018 m. SS-329-TDP – ŠVOK, laida „A“ projektų redakcijas nustatė kad:

1. Išardžius sienas suprojektuotose vietose esamose vėdinimo šachtose tarp aukštų perdangų esamų tarpų netelpa vėdinimo ir dūmų šalinimo vamzdžiai (esama anga siauresnė 3 cm, taip pat sumontuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynai, pridedama foto Nr. 1). Esamų angų parplatinti negalima, nes bus pažeista perdengimo plokštės armatūra, ko pasekoje bus susilpninta perdangos laikančioji konstrukcija. Susilpninus perdangą reikės papildomai ją sustiprinti, todėl projektuotojai pasiūlė ekonomiškiausią sprendinį vėdinimo ir dūmų šalinimo montavimo vietą perkelti į nebenaudojamo lifto šachtą.
2016 metais buvo pasirašyta su Rangovu preliminarioji sutartis, 2018 metais atlikta projekto korekcija, ventiliacijos ir dūmų šalinimo sistema perkelta (suprojektuota) į buvusio lifto (neeksploatuojamo) šachtą, tačiau šachtoje yra likusios nebenaudojamo lifto metalinės konstrukcijos, kurias reikia demontuoti, nes jos trukdo vėdinimo ir dūmų šalinimo sistemos įrengimui.
2. koridoriaus ir kabinetų sienų tinko būklės, ruošiant pasiūlymą 2015 m. ir teikiant pasiūlymą 2016 m. sausio 8 d. nebuvo galimybės įvertinti, nes objekto apžiūros metu buvo užstatyti baldai, medicininė įranga ir tt.. Atlaisvinus patalpas ir pradėjus sienų ardymo ir atšokusio tinko remonto darbus paaiškėjo, kad ardant sienas atšokęs didesnis sienų tinko kiekis nei numatyta projekte, todėl būtina atlikti didesnę sienų tinko ardymo ir tinkavimo kiekį nei numatyta (pridedama foto Nr.2, Nr. 3, Nr.4, statybos žurnalo kopija su statinio statybos techninės priežiūros nurodymais forma F-57).
3. koridoriaus ir kabinetų grindų defektų iš anksto taip pat nebuvo galimybės įvertinti. Tai pastebėta tik pradėjus demontuoti esamą grindų dangą ir senas duris su staktomis, nes nuardžius seną grindinių plytelių dangą rastas antras grindinių plytelių sluoksnis, išardžius abu sluoksnius atsirado grindų peraukštėjimas tarp patalpų iki 5 cm (pridedama fotofiksacija Nr.5, statybos žurnalo kopija su statinio statybos techninės priežiūros nurodymais forma F-57), kadangi tarp patalpų grindų peraukštėjimų negali būti, reikalingas papildomas betono sluoksnis grindų išlyginimui.

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus sekretorė J. Jurevičiūtė
Dovilė Švežaitė
2020-10-21

4. 2014 m. kovo 20 d. Akmenės rajono taryba sprendimu Nr. T-81, priėmė sprendimą PSPC perkelti į ligoninės I aukšto patalpas. Taip pat 2015 metais vyko pokyčiai gydymo įstaigose: stacionariam gydymui ir PSPC paslaugoms nebereikėjo tiek patalpų, o GMP esamoms patalpoms buvo reikalingas kapitalinis remontas, todėl siekiant efektyviai naudoti lėšas, buvo sutarta koncentruoti sveikatos priežiūros įstaigas viename pastate: į Ligoninės patalpas perkelti ne tik PSPC su psichikos sveikatos centru, bet ir GMP.
- GMP patalpas buvo nuspręsta įrengti esamos psichologinės tarnybos patalpose, o psichologinę tarnybą perkelti į kitas patalpas (patalpos projekte nurodytos Nr. 44, Nr. 44A, Nr. 44B, Nr. 48), reikalinga į būsimą psichologinės tarnybos pacientų registratūrą, reikalinga (pagal reikalavimus) įrengti atskirą įėjimą (iš patalpos Nr.43 (koridoriaus) į patalpą Nr.48 (registratūrą)), kuris projekte nenumatytas tačiau būtinas. Įrengiant atskirą įėjimą būtina iškirsti sienoje durims angą ir įstatyti naujas duris.

NUTARTA:

1. Rengiant projektą ir Rangovui dalyvaujant konkurse 2016 m. sausio 8 d. šių darbų nebuvo numatyta. Minėti papildomų darbų kiekiai atsirado pradėjus darbus ir atlikus aukščiausiai nurodytų projektų korekciją.

Siekiant tinkamai užbaigti Sutartyje numatytus darbus, būtina atlikti projekte nenumatytus, darbus. Apžiūrėjus ir įvertinus vykdomus statybos darbus nutarta:

paruošti papildomą susitarimą vadovaujantis sutarties 9.10.1. papunkčio b) skirsniu „vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos Sistela bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu“.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Statinių statybos techninis priežiūrėtojas
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Ligoninės ūkio dalies vedėjas
UAB „Telšių meistras“ direktorius
UAB „Telšių meistras“ statybos darbų vadovas

Artūras Pekauskas
Saulius Zakarauskas
Rolandas Naglys
Vaclovas Mockus
Ramūnas Gedgaudas
Vincas Jodeikis

Originalas siunčiamas nebus.

Siunčiamas el. paštu:

info@akmene.lt;

rolandas.naglys@akmene.lt;

saulius@sipaslaugos.lt;

ukis@na1.lt;

UAB „Telšių meistras“
Direktorius

Ramūnas Gedgaudas



Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrųjų ūkio sektoriaus referentas
Docilė Šveizaitė
2020-10-11

Foto Nr.1



Foto Nr.2

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Bendrojo skyriaus techninė referentė

Dovilė Švežaitė

2010-10-21



Foto Nr.3



Foto Nr.4

Kopija tikra

Akmeiņa rajona valdības administrācijas
Bendrojo skurizus sekretāra zīferenē
Dovile Svecniti 3. mērf-1
2020-10-21



Foto Nr.5



Foto Nr.6

Kopija/tikra

Akmeras rajono apylinkės administracijos

Budrojo skyriaus sekretoriaus referentė

Dovilė Švežaitė *Švežaitė*

2010-10-21

Kopija



Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus sekretori referentė

Dovilė Švežaitė

2010-10-21

OBJEKTINĖ SĄMATA


Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJĖŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS


Objektas

NENUMATYTI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)					Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Bendrustatybiniai darbai	30179,38		30179,38	24941,64	12094,73	7940,08	1440,84	
2		Lifto metalinių konstrukcijų demontavimas ventiliacijos ir dūmų šalinimo sistemų įrengimui	16449,16		16449,16	13594,35	7285,44	3107,16	1182,03	
3		Šildymas	3072,01		3072,01	2538,85	1828,17	137,92	107,48	
4		Elektrotechnikos darbai	2949,25		2949,25	2437,40	1000,81	1132,00		
5		Durų iš patalpos Nr.43 į patalpą Nr.48 įrengimas	2034,10		2034,10	1697,60	572,97	730,65	205,21	
6		Elektroniniai ryšiai	1795,20		1795,20	1483,64	870,96	368,17	9,80	
		Iš viso	56499,10		56499,10	46693,48	23653,08	13415,98	2945,36	



Dirėktojus
Ramūnas Gedgaudas



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Bendrastatybiniai darbai

Iš viso: 30 179,38 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Bendrieji darbai								
1	N46-164 (S9=1,17)	Betoninių grindų kirtimas	m3	15,5457	1 005,43	0,00	671,50	1 676,93
2	N11-48	50 mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	2,5937	809,26	1 587,34	0,00	2 396,60
3	N11-49 (K4=2)	Kiekvieniems 5 mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48	100 m2	2,5937	122,38	317,47	0,00	439,85
4	N46-31 (S9=1,17)	Tinko nudažuojimas nuo mūrinių sienų	100 m2	3,564	621,21	0,00	0,00	621,21
5	N15-52-1 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų tinkas kalkių skiediniu	100 m2	3,9875	4 315,59	760,90	220,40	5 296,89
Iš viso už skyrių Bendrieji darbai					6 873,87	2 665,71	891,90	10 431,48
Skyrius I a. patalpos tarp ašių B-E ir 6-9 buvusios psichikos centro patalpos								
6	N46-164 (S9=1,17)	Betoninių grindų kirtimas	m3	8,148	526,98	0,00	351,95	878,93
7	N11-48	50 mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100 m2	1,358	423,71	831,10	0,00	1 254,81
8	N11-49 (K4=2)	Kiekvieniems 5 mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48	100 m2	1,358	64,07	166,22	0,00	230,29
9	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,204	18,95	209,93	2,29	231,17
10	N11-9001	Plėvelės paklojimas	100 m2	1,358	84,78	39,93	0,00	104,71
11	N15P-0204-1	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas teptuku	100 m2	2,84	176,34	0,00	0,08	176,42
12	C1-792-65	Gruntas "Betokontakt"	kg	64,3	0,00	132,46	0,00	132,46
13	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m2	2,84	1 318,90	888,09	12,04	2 219,03
14	N2P-0303-1	D4-9	m2	1,89	29,64	550,44	0,00	580,08
15	N9-107	Plastikinė pertvara matinio stiklo	100 m2	0,0951	251,35	1 046,10	0,00	1 297,45
16	N9-107	Esamos plastikinės pertvaros su durimis sumontavimas	100 m2	0,117	309,23	3,07	24,33	336,63
Iš viso už skyrių I a. patalpos tarp ašių B-E ir 6-9 buvusios psichikos centro patalpos					3 183,95	3 867,34	390,69	7 441,98


Skyrius Patalpa Nr.4

Kopija tikr.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus sektoriaus referentė
Dovilė Švežaitė
2020-10-21

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
17	N10-98	Medinio lango įstatymas	m2	0,3	11,07	115,58	0,25	126,90
18	N10-127-1	Medinių durų įstatymas	m2	1,624	24,58	423,68	0,53	448,79
		Iš viso už skyrių Patalpa Nr.4			35,65	539,26	0,78	575,69
	Iš viso #1				10093,47	7072,31	1283,37	18 449,15 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			807,48 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		212,17 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	38,50 €
		Soc. draudimas			1,79%			195,13 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				11096,08	7284,48	1321,87	19 702,43 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	1 773,22 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				12094,73	7940,08	1440,84	21 475,65 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				12094,73	7940,08	1440,84	21 475,65 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			2 278,30 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	1 187,69 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				15091,68	8337,08	1512,88	24 941,64 €
		PVM			21%	21%	21%	5 237,74 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				18260,93	10087,87	1830,58	30 179,38 €

Sudarė:



Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus sekretoriaus pareigos
Dovilė Šveizaitė
2010-10-21

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.


Statinių grupė: Vsi Naujosios Akmenės Igoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Lifto metalinių konstrukcijų demontavimas ventilacijos ir dūmų šalinimo sistemų įrengimui

Iš viso: 16 449,16 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Skirtus Lifto metalinių konstrukcijų demontavimas ventilacijos ir dūmų šalinimo sistemų įrengimui						
21	N46-37 (S9=1 17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	3,42	287,79	0,00	222,98	510,77
22	N10-14	Medinių pastolių pastatymas ir išardymas	m3	3	636,66	789,46	7,57	1 433,69
23	N9P-0101 1 (K1=0,6 K2=0,7 K3=0 S9=1,0255)	Metallinių lifto konstrukcijų demontavimas	t	1,95	338,04	0,00	209,05	547,09
24	N46-25 (S9=1 088)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas	m3	3,42	447,58	495,56	161,32	1 104,46
25	N15-52-1 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų tinkas kalkių skiediniu	100 m2	0,09	97,41	17,16	4,97	119,56
26	N15-169-2	Sienų glaistymas	100 m2	0,09	20,90	3,44	0,00	24,34
27	N15-134	Sienų dažymas	100 m2	0,09	47,15	20,94	0,00	68,09
28	N46-31 (S9=1,17)	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų	100 m2	1,154	201,14	0,00	0,00	201,14
29	R6-4 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	10,4	404,56	0,00	0,00	404,56
30	N46 137 (S9=1,17)	Gelžbetoninių perdangių išardymas	m3	4,37	381,94	6,60	217,25	605,79
31	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	3,92	721,12	493,76	14,54	1 229,42
32	N15-85-3 (K4=2)	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis prisukant medisraigčiais/2sl	100 m2	1,154	2 084,12	744,93	0,00	2 829,05
33	N46-103 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu	100 m	0,06	31,84	0,00	0,00	31,84
34	N46-105 (K4=5 S9=1 17)	Vagų pramušimas mūr sienose, kai vagų skerspjūvio plotas daugiau kaip 100 cm2, kiekv. 20 cm2 pridėti pramušant rankiniu būdu	100 m	0,06	52,40	0,00	0,00	52,40
35	R24-16	Plieninių saramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,112	40,26	195,71	0,00	235,97
36	N46-35 (S9=1 17)	Praėjimų vent.vamzdžiams kirtimas betono sienose	m3	1,2	287,04	0,00	215,16	




UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizm ai	Iš viso
					6 079,95	2 767,58	1 052,84	9 900,37

Iš viso už skylių Lifo metalinių
konstrukcijų demontavimas
ventiliacijos ir dūmų šalinimo
sistemų rangimui

Iš viso #1					6079,95	2767,58	1052,84	9 900,37 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			486,40 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		83,03 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	31,59 €
Soc. draudimas					1,79%			117,54 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					6683,89	2850,61	1084,43	10 618,93 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	955,70 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					7285,44	3107,16	1182,03	11 574,63 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					7285,44	3107,16	1182,03	11 574,63 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			1 372,37 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	647,35 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					9090,70	3262,52	1241,13	13 594,35 €
PVM					21%	21%	21%	2 854,81 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					10999,74	3947,65	1501,77	16 449,16 €

Sudarė:



Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

Kopija tikra

Atkrentės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo administravimo skyriaus
Dorilė Švežaitė
2020-10-21

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu

Statinių grupė: VSI Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žinlaraštis: Šildymas

Iš viso: 3 072,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	R17-56	Pilieninių akilių pastatymas ant šildymo vamzdinių, kai skersmuo iki 50 mm	vnt.	46	443,26	99,73	0,00	542,99
2	N16-118	Vid.šild.ir vandent slat vamzd., kurių d iki 400 mm, hidr.įšbandymas	100 m	4	436,32	1,06	0,00	437,38
3	R19-32-17 (S9=1,102)	Aklių pastatymas, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm	vnt.	32	23*,60	21,04	95,74	348,38
4	N16-118	Vid šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių d iki 400 mm, hidr išbandymas	100 m	3,8	414,50	1,01	0,00	415,51

Iš viso #1	1525,68	122,84	95,74	1 744,26 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%			122,05 €
Papildomų medžiagų vertė		3,0%		3,69 €
Papildomų mechanizmų vertė			3,0%	2,87 €
Soc. draudimas	1,79%			29,49 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	1677,22	126,53	98,61	1 902,36 €
Statybviétés išlaidos	9,00%	9,00%	9,00%	171,21 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	1828,17	137,92	107,48	2 073,57 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos Iš viso	1828,17	137,92	107,48	2 073,57 €
Pridėtinės išlaidos	20,90%			344,38 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	120,90 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	2281,18	144,82	112,85	2 538,85 €
PVM	21%	21%	21%	533,16 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	2760,23	175,23	136,55	3 072,01 €

Sudarė:

Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

B. narajų skyriaus sektoriaus įteigė

Donile Suezaitė

2019-10-21

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: V3į Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žinlaraštis: Elektrotechnikos darbai

Iš viso: 2 949,25 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N21-116	Elektrų skydo montavimas	vnt.	1	172,71	161,38	0,00	334,09
2	N21-171	Magistralinių kabelių montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	1,45	514,14	665,59	0,00	1 179,73
3	N21-370	Vedimo įrenginių (gnybtų) prijungimas	vnt.	9	148,35	181,31	0,00	329,66
Iš viso #1					835,20	1008,28	0,00	1 843,48 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			66,82 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		30,25 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			16,16 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					918,17	1038,53	0,00	1 956,70 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	176,11 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1000,81	1132,00	0,00	2 132,81 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po Indeksacijos iš viso					1000,81	1132,00	0,00	2 132,81 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			188,52 €
Peinas					5,0%	5,0%	5,0%	116,07 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1248,80	1188,60	0,00	2 437,40 €
PVM					21%	21%	21%	511,85 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1511,04	1438,21	0,00	2 949,25 €

Sudarė.



Direktorius

Ramūnas

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus sekretoriaus pareigose
Dovilė Švežaitė
8000-10-21

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Vsj Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Durų iš patalpos Nr.43 į patalpą Nr.48 įrengimas

Iš viso: 2 054,10 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-36 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	1,18	227,98	0,00	182,72	410,70
2	N46-103 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu	100 m	0,026	13,80	0,00	0,00	13,80
3	N46-105 (K4=5 S9=1,17)	Vagų pramušimas mūr.sienose, kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100 cm2, kiekv. 20 cm2 pridėti, pramušant rankiniu būdu	100 m	0,026	22,71	0,00	0,00	22,71
4	R24-16	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,055	19,77	96,11	0,00	115,88
5	N2P-0303-1	D1-9	m2	1,89	33,83	510,30	0,00	544,13
6	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	1	1,94	10,13	0,07	12,14
7	R11-106 (S9=1,153)	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kaikių skiediniu	m2	4,4	122,63	22,27	0,00	144,90
8	N15-169-3	Angokraščių glaistymas	100 m2	0,044	15,33	1,68	0,00	17,01
9	N15-136	Angokraščių dažymas	100 m2	0,044	20,18	10,31	0,00	30,49
Iš viso #1					478,17	650,80	182,79	1 311,76 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			38,25 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		19,52 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	5,48 €
Soc. draudimas					1,79%			9,24 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					525,66	670,32	188,27	1 384,25 €
Statybviates išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	124,58 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					572,97	730,65	205,21	1 508,83 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					572,97	730,65	205,21	1 508,83 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			107,93 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	80,84 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					714,95	767,18	215,47	1 697,60 €
PVM					21%	21%	21%	355,50 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					865,09	928,29	260,72	2 054,10 €

Sudarė:


 Direktorius
 Ramūnas Gedgaudas

Kopija tikra

 Akmenės rajono savivaldybės administracija
 Bendrojo skyriaus sekretoriaus padėjėjas
 Dovilė Švežaitė
 2020-10-21

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Vėj Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statiny: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai

Iš viso: 1 795,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokesčiai	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100 m	2,5	251,10	182,21	0,00	433,31
2	N50-394	Kompiuterinės rozetės 2RJ45 montavimas	vnt.	3	15,55	54,94	0,19	70,68
3	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	6	20,74	0,00	0,00	20,74
4	N50-407	HDMI rozetės montavimas	vnt.	1	2,39	21,60	0,00	23,99
5	N50-405	HDMI kabelio 10 m montavimas	vnt.	1	4,30	36,00	0,1	40,41
6	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100 vnt	0,08	5,20	0,00	1,36	6,56
7	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100 m	0,25	21,52	0,00	7,07	28,59
8	N21-141	iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100 m	0,25	83,49	30,66	0,00	114,15
9	N50-266	Paklotų kabelių perkėlimas į naujai numatytas vietas	vnt.	1	322,56	2,52	0,00	325,08
Iš viso #1					726,85	327,93	8,73	1 063,51 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			58,15 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		9,84 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,26 €
Soc. draudimas					1,79%			14,05 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					799,05	337,77	8,99	1 145,81 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	103,12 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					870,96	368,17	9,80	1 248,93 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					870,96	368,17	9,80	1 248,93 €
Pridėtinės išlaidos					20 90%			164,06 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	70,65 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1086,77	386,58	10,29	1 483,64 €
PVM					21%	21%	21%	311,56 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1314,99	467,78	12,45	1 795,20 €

Sudarė:


 Direktorius
 Ramūnas Gedgandas

Kopija tikra

 Akmenės rajono savivaldybės administracija
 Bendrojo skyriaus švietimo referentas
 Dovilė Šveždaitė
 2020-10-21