

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SPALIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SS-2020-762**

2020 m. lapkričio 24 d. Nr. SS- ~~2020-155~~
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauso, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, ir UAB „Exto“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Žilvino Čeponio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-10-06 tarp Šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. SS-2020-762 (toliau – Sutartis) dėl pagal techninį projektą „Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke, J. Dalinkevičiaus g., rekonstravimo ir statybos techninio projekto korekcija, Nr. SS-37-01-TP“ Darbo projekto parengimo (apimantis techninio projekto dalis: susisiekimo komunikacijų, melioracijos darbų, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų inžinerinių tinklų įrengimą) bei rangos darbų (susisiekimo komunikacijų įrengimas, melioracija) iki 2020-11-27 atlikimo už 484 557,43 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai 43 ct) su PVM.

I. Šalys, vadovaudamosi:



1.1. Sutarties 1.22 papunkčiu, pagal kurį Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (įsigaliojo 2020-10-13, Rangovui, vadovaujantis Sutarties 7.7 p., į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervedus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą).

1.2. Sutarties 3.3 p., pagal kurį Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

1.3. Sutarties 3.4 p., numatančiu, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 (trims) mėnesiams.

1.4. Sutarties 6.4 ir 6.4.2 p., nustatančiais, kad Darbų atlikimo terminas Rangovo prašymu gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas Sutarties 3.4 p. nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas), tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, nebuvo priskirtos jo rizikai, taip pat dėl Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų X skyriaus nuostatomis.

1.5. Sutarties 10.1 ir 10.1.4 p., pagal kuriuos Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, kurie gali apimti bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Taip pat, kad Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Techninio projekto korektūrą pagal jo naują laidą) ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius, įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtimi Sutarties dalimi.



1.6. Sutarties 10.2 ir 10.2.3 p., numatančiais, kad Pakeitimai forminami tokia tvarka: papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 (penkiolika) proc. Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų darbų, t. y. papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

1.7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. Šiuo atveju Sutarties dalies 5.38 p. pakeitimas dėl numatyto finansavimo nebus esminis, kadangi Sutarties bendrasis pobūdis nesikeis, pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, dėl pakeitimo Sutarties apimtis nesikeičia.

1.8. Įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties darbų pirkimo atveju; pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Šiuo atveju visos minėtos sąlygos kartu egzistuoja.

1.9. Susitarimu atliekamas Sutarties pakeitimas nelemia jokių kitų esminių Sutarties sąlygų pakeitimų.

II. Šalys remdamosi:

2.1. Rangovo 2020-11-24 raštu Nr. 20-11.6 su priedais.

III. Šalys susitaria:

3.1. įsigyti iš Rangovo papildomus Darbus, iš viso sudarančius 28 410,41 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus dešimt eurų 41 ct), kurie bei jų kiekis ir kaina detaliai įvardinti Rangovo pateiktoje 2020-11-17 Lokalinėje sąmatoje, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.9.1 p.: pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktoje Darbų lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius;

3.2. pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (trims) mėnesiams;

3.3. Rangovas po Susitarimo įsigaliojimo nedelsdamas pateikia Darbų vykdymo grafiką, pakoreguotą Susitarimo 3.2 p. nurodytam pratęsimo terminui;

3.4. iš dalies pakeisti Sutarties 5.38 p., vietoj nuostatų „Darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Akmenės laisvosios ekonominės zonos (šiaurinės dalies) infrastruktūros įrengimas“ pagal 07.1.1-CPVA-V-907 priemonę „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“. Projektas iš dalies finansuojamas ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.“ įrašant nuostatas „Darbai finansuojami Akmenės rajono savivaldybės biudžeto ir/arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.“

IV. Baigiamosios nuostatos:

4.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.

4.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.


4.4. Susitarimo priedas, kuris yra neatskiriama jo dalis: Rangovo 2020-11-24 rašto Nr. 20-11.6 su priedais kopija, 10 lapų.

4.5. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
A. s. Nr. LT09 4010 0433 001 0060
Tel.: (8 425) 57 133, faksas: 56 594
El. paštas: info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas



RANGOVAS

RUAB „Exto“
Kodas 300557116
PVM mokėtojo kodas LT10002735516
Pramonės g., 24G, LT-78151 Šiauliai
A. s. Nr. LT407300010094376844
Tel.: 861121303, faksas: –
El. paštas: info@exto.lt

Direktorius
Žilvinas Čeponis



(parašas)

2020-11-24 Nr.20-11.6

2020-11-24

Šiauliai

Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis sutarties 3.4 punkto sąlygomis prašome 3 (tris) mėnesius pratęsti darbų atlikimo terminą. Taip pat prašome skirti finansavimą papildomiems darbams (pridedame samatą).

1. Nuotraukos	4 lapai
2. Išpildomoji medžiaga	1 lapas
3. Papildomų darbų sąmata	1 lapas
4. Paistatimo protokolas Nr.3	2 lapai
5. Projektuotojo raštas	1 lapas

Žilvinas Čeponis

Kopija



Kopija tīkma
Atmiņas reģionālās valdības administrācijas
Pārvaldes skyriņa kabineta referents
Dovile Sveciņa
2020-11-24




Kopija tikra
Sveiki atvykę
Daryti Svedu
2020-11-24

Kopija




Kopija fileratsi

2000-11-24



Kopija tikra

2020-11-24



Kopija časopis

Kopija časopis




Figure 1 is a longitudinal section of a road pavement structure. The diagram shows the following layers and dimensions:

- Top Layer (Asphalt):** 12.00m wide, 12.00m thick.
- Base Layer:** 12.00m wide, 12.00m thick.
- Sub-base Layer:** 12.00m wide, 12.00m thick.
- Subgrade:** 12.00m wide, 12.00m thick.
- Total Width:** 24.00m.
- Total Thickness:** 48.00m.

Škirpinas, n	Užpildymas, m	Bendras, m	Metodas
1738.40	2.43	-1735.98	Conodmetr.

[illegible]

Devil's Speargill Spinning

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė V20015 Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke, J. Dailinkevičiaus g., rekonstravimo ir statyba

Statinyje 1 J. Dailinkevičiaus gatvės rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 3 Gatvės dangos konstrukcija (papildomi darbai)

2020-11-17

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai (pagal sutartinius įkainius)						
1	N57P-1110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės K9=1.15	t. m3	1,73598	1390,98	2414,71
2 Papildomi darbai (sistema)						
2	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės	t.m3	1,73598	189,1802	328,41
3	MN1-20	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais	t.m3	1,73598	4507,54	7825,0
4	N57P-1717	Grunto transportavimas 20 t autosavivarčiais (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t.m3	1,73598	4269,548	7411,85
5	F1-1-6	Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodymus atžymas	100 m3	17,3598	110,5417	1818,98
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	17,3598	208,2857	3580,73
		Skyriuje 1				23479,68
		Žiniaraštyje 3				23479,68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4890,73
		Iš viso žiniaraštyje 3				28410,41

Sudarė:

Kopija tikra

Atsakingo už techninio projekto administravimą
inžinieriaus techninio projekto
Dovilė Svecaitė 5mm
2020-11-24



rolandas.naglys@akmene.lt

Nuo: Vaidote Rimkeviciene <v.rimkeviciene@shp.lt>
Išsiųsta: antradienis 2020 m. lapkritis 24 08:46
Kam: evaldas r; uabzemvalda@gmail.com; rolandas.naglys@akmene.lt
Tema: Dėl grunto pakeitimo J. Dalinkevičiaus gatvėje

Laba diena.

Atliekant J. Dalinkevičiaus gatvės tarp piktų 2+80 ir 0+00 projektavimo darbus, projektuojamos gatvės trasa pagal projekto užduotį sutapo su esamos gatvės trasa. Kelio sankasos grunto tyrimai buvo atliekami esamo kelio trasoje. Derinant parengtą projektą su Šiaulių regiono keliais buvo nuspręsta pakeisti gatvės trasą, priderinant ją prie planuojamos projektuoti J. Dalinkevičiaus ir V. Kudirkos gatvių žiedinės sankryžos. Projekto sprendiniai buvo koreguoti, J. Dalinkevičiaus gatvės trasa buvo patraukta į šiaurės pusę, pritaikant ją prie būsimos žiedinės sankryžos. Papildomi grunto tyrimai nebuvo atliekami.

Pradėjus vykdyti J. Dalinkevičiaus gatvės statybos darbus, nustatyta, kad kelio trasoje, yra maišyto durpių-juodžemio grunto. Įrengti kelio sankasos ant durpių-juodžemio grunto negalima. Būtina iškasti netinkamą gruntą ir privežti mineralinio grunto (smėlio, priesmėlio, priemolio). Užpiltą atvežtą gruntą būtina sutankinti.

--
,


El. paštas: rolandas.naglys@akmene.lt
Tel. +370 37 45 12 34

PASITARIMO PROTOKOLAS NR.3

OBJEKTAS	INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOSIOS AKMENĖS PRAMONTINIAME PARKE, J. DALINKEVIČIAUS G., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHINIO PROJEKTO KOREKCIJA
UŽSAKOVAS	AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
RANGOVAS	UAB „EXTO“
TECHININĖ PRIEŽIŪRA	UAB „Erdvinė linija“
DATA/ LAIKAS	2020.11.12 14 00 val.
VIEŲA	Objekte




Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:	ATSAKINGAS	ATLIKIMO DATA	PASTABOS
	Pasitarimo metu aptarti klausimai:			
1	Atliekant kelio sankasos įrengimo darbus, J. Dalinkevičiaus gatvėje tarp pikių 2+80 ir 0+00 iškastas gruntą tiek kiek numatyta projekte pastebėta, kad gruntas ant kurio numatyta įrenginėti pagrindus yra netinkamas tolimesniems darbams atlikti. Atkasus randame durpes, durpių juodžemio mišinį ant kurio kelio pagrindų įrenginėti negalima. Todėl nuspręsta: 1. Sankasos įrengimo darbus vykdyti tik ant tam tinkamo grunto, netinkamą gruntą iškasti, užpilti naujai atvežtu gruntu, 2. Atlikus geodezinius matavimus apskaičiuoti reikalingo papildomai iškasti ir naujai užpilti grunto kiekius. 3. Koroguoti projekto sprendinius, papildyti projekto dokumentaciją. Pakeitimus suderinti su užsakovu, techninės priežiūros vadovu. 4. Parengti papildomų darbų sąmatas, suderinti su užsakovu ir techninės priežiūros vadovu.	Rangovas Geodezininkas Projektuotojas Rangovas	2020.11.19 2020.11.26 2020.11.26	  

Dalyvavo:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė, pareigos	Įmonės pavadinimas	Tel. Nr.	El. paštas	Parašas
1	Darbų vadovas Donatas Jovaiša	UAB „Exto“	867712838	uabzenvalda@gmail.com	




Kopija
Pildymo švietimo specialisto referentė
Dovilė Švedaitė
2020.11.24

2	Rolandas Naglys	Akmenės rajono savivaldybė	(8642)59744 869324549	rolandas.naglys@akmene.lt	
3	Tėchninės prižiūros vadovas Evaldas Rukšėnas	UAB „Erdvinė linija”	865083833	evaklasr82@gmail.com	
4	Administracijos direktoriaus pavadootojas Artūras Pekauskas	Akmenės rajono savivaldybė	869458926	arturas.pekauskas@akmene. lt	

Parengė: Tėchninės priežiūros vadovas Evaldas Rukšėnas

Kopija tikra

Akmenės rajono administracijos direktoriaus
P. Norkevičiaus sekretoriaus pareigoms
Dovilė Švežaitė 
2020.11.24



2020-11-24

Nr. SS-2020-855

DERINIMAS

109 - Rolandas Naglys: . *Pritarta*
2020-11-26

DERINIMAS

219 - Gintautė Urbaitienė: . *Pritarta*
2020-11-26

DERINIMAS

193 - Simona Girdvainė: . *Pritarta*
2020-11-27

DERINIMAS

137 - Eglė Martysienė: . *Pritarta*
2020-11-27

DERINIMAS

72 - Aliona Ratkevičienė: . *Pritarta*
2020-11-27

PASIRAŠYMAS

5 - Artūras Pekauskas: . *Pritarta*
2020-11-27

REGISTRAVIMAS

57 - Dovilė Švežaitė: . *Pritarta*
2020-11-27