

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020-09-18 RANGOS SUTARTIES NR. SS-2020-696**

2020 m. lapkričio 16 d. Nr. SS-~~2020-160~~

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauso, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Viešųjų malūnas“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-09-18 tarp Šalių buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. SS-2020-696 (toliau – Sutartis) dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų iki 2020-11-30 atlikimo už 32 699,99 Eur (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai 99 ct) su PVM.

1. Šalys vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 3.3 papunkčiu, numatančiu, kad Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.


1.2. Sutarties 9.1, 9.1.2 ir 9.1.4 p., pagal kuriuos Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti pakeitimus, kurie gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą bei bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Taip pat, kad Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

1.3. Sutarties 9.2, 9.2.1 ir 9.2.3 p., nustatančiais, kad jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytųjų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytųjų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. Taip pat, kad papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

1.4. Sutarties 9.3 p., pagal kurį Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

1.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktais, pagal kuriuos pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

1.6. 2020-11-12 Pasitarimo protokolu Nr. PP-22.



1.7. Rangovo 2020-11-13 ir 2020-11-15 Lokalinėmis samatomis dėl nevykdomų ir papildomų darbų.

1.8. Nijolės Norbutienės 2020-11-16 prašymu.

II. Šalys susitaria:

3.1. atsisakyti pagal Sutartį Darbų – trapo montavimo, iš viso už 113,53 Eur (vienas šimtas tryliką eurų 53 ct) su PVM, kurie bei jų kiekis ir kaina detalai įvardinti Rangovo pateiktoje nevykdomų Darbų Lokalinėje samatoje ir kurie paskaičiuoti pagal Sutarties 8.9.1 a) p. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą – pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktoje Darbų lokalinėje samatoje nurodytus Darbų įkainius;

3.2. įsigyti iš Rangovo pagal Sutartį Darbus – vonios įrengimą, iš viso už 113,53 Eur (vienas šimtas tryliką eurų 53 ct) su PVM, kurie bei jų kiekis ir kaina detalai įvardinti Rangovo pateiktoje papildomų darbų Lokalinėje samatoje, paskaičiuotus pagal Sutarties 8.9.1 b) p. – įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

III. Baigiamosios nuostatos:

3.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.

3.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3.4. Susitarimo priedai, kurie yra neatskiriama jo dalis:

3.4.1. 2020-11-12 Pasitarimo protokolo Nr. PP-22 kopija, 3 lapai.

3.4.2. Rangovo 2020-11-13 ir 2020-11-15 Lokalinių samatų kopijos, 2 lapai;

3.4.3. Nijolės Norbutienės 2020-11-16 prašymo kopija, 1 lapas.

4.5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas


Akmenės rajono savivaldybės administracija
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Kodas 188719391
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT094010043300010060
Luminor Bank AS
Tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594
El. paštas: info@akmene.lt


Rangovas


UAB „Vieکشنیų malūnas“
Kodas 253250070
PVM mokėtojo kodas – LT532500716
A.s. Nr. LT844010043300030244
Tel. 8 685 49489
El. paštas: nauja.energija@gmail.com


Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas

Direktorius
Vytautas Petkevičius


A.V. 2020-11-16


A.V. 2020-11-16


A.V. 2020-11-16



PROJEKTO „Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia“

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. PP-22

2020-11-12

Naujoji Akmenė

Susirinkimas vyko. 2020 m. lapkričio 12 d. 10.00 val. L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė
Akmenės rajono savivaldybės 202 kabinete.

Pirmininkas: Artūras Pekauskas. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Sekretorius: Rimantas Munius. Akmenės rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus
statybos darbų prižiūrėtojas

Dalyviai: (dalyvių vardai, pavardės). Sąrašas pridedamas (1 lapas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl darbų pakeitimo Ramučių g. 10-49, Naujojoje Akmenėje;
2. Dėl darbų Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje nevykdymo;
3. Dėl darbų vidaus patalpose Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje nevykdymo;
4. Dėl atsisakomų ir papildomų darbų vykdymo.


SVARSTYTA:

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos specialistams ruošiant techninę specifikaciją dėl būsto pritaikymo asmeniui su negalia, gyvenančiam Ramučių g. 10-49, Naujojoje Akmenėje, pirminiame prašyme buvo prašoma įrengti vonią. Susisiekus su neįgalų asmenį prižiūrinčiu asmeniu ir pasiūlius įrengti trapą pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ būsto pritaikymo rekomendacijas bei tuo metu tuo klausimu negavus neigiamo atsakymo, techninėje sąmatoje buvo numatytas trapo sumontavimas. Vykdant darbus pagal Sutartį buvo gautas neįgalų asmenį prižiūrinčios Nijolės Norbutienės, gyvenančios Ramučių g. 10-49, Naujojoje Akmenėje, prašymas vietoje trapo montavimo darbų atlikti vonios įrengimo darbus, motyvuojant, kad visgi neįgaliajam nepavyks maudymosi laiką išbūti sėdimoje padėtyje ir, nors reikalinga į vonią asmenį kilnoti, tai yra sunku, tačiau jų atveju labiau reikalinga ir pasiteisins vonia. Atsižvelgiant į pateiktą darbų vykdymo eigoje gyventojos prašymą ir socialinių darbuotojų pritarimą, šiuo atveju tikslinga montuoti vonią. Kadangi rangovas tame bute vykdė ir kitus darbus (platinio duris, vykdė santechnikos bei kitus vidaus patalpų remonto darbus), yra atsivežęs reikalingą įrangą/techniką darbų vykdymui, todėl neracionalu ir nelogiška vien tik vonios montavimo darbus pirkti iš kito tiekėjo. Tokie veiksmai padidintų laiko bei ekonomines sąnaudas, dalis išlaidų dubliuotųsi, būtų sudaromi nepatogumai neįgaliojo gyvenimo sąlygoms, būčiai, poreikių tenkinimui. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. tikslinga atsisakyti trapo įrengimo ir vonios montavimą įsigyti pagal Sutartį iš Rangovo, vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 2 p.

2. Gautas rangovo UAB „Viešnių malūnas“ 2020-11-05 Nr. 20/11-04 raštas, kad jis negali vykdyti vidaus patalpų pritaikymo darbų Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje. Vladas Andrijaitis 2020-11-09 prašymu Nr. GPD-1326 prašo nevykdyti Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje, vidaus

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštariauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.

Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaraus protokolo nutarimams.



patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų, motyvuodamas plintančia koronaviruso infekcijos (covid-19) grėsme, noru apsisaugoti nuo užsikrėtimo. Apsilankius įvardijo susirūpinimą sveikatos būkle bei priklausymu rizikos grupei, todėl darbų atlikimą prašo nukelti, nurodė, kad su jų vykdymu artimiausiu metu kategoriškai nesutinka. Gyventojui pasiūlius alternatyvas: laikinai (remonto metu) išsikelti į gydymo įstaigą ar pas giminaičius, to buvo griežtai atsisakyta.

3. Gautas rangovo UAB „Vieکشنیų malūnas“ 2020-11-05 Nr. 20/11-04 raštas, kad jis negali vykdyti vidaus patalpų pritaikymo darbų Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje. Algirdas Dadūra 2020-11-06 prašymu Nr. GPD-1322 prašo nevykdyti Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje, vidaus patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų, remdamasis plintančia koronaviruso infekcijos (covid-19) grėsme, noru apsisaugoti nuo užsikrėtimo. Apsilankius išreiškė susirūpinimą sveikatos būkle bei priklausymu rizikos grupei, todėl darbų atlikimą prašo nukelti, nurodė, kad su jų vykdymu artimiausiu metu kategoriškai nesutinka. Buto gyventojams buvo siūlomos alternatyvos: laikinai (remonto metu) iškelti slaugomą asmenį į gydymo įstaigą ar pas giminaičius. To jie griežtai atsisakė.


4. Dėl dokumentacijos įforminimo Šalims suderinus papildomus ir atsisakomus darbus ir jų kiekius. Rangovas pateiks atsisakomų ir papildomų darbų lokalines sąmatas, o Užsakovas parengs prie Sutarties Nr. SS-2020-696 papildomą susitarimą dėl nevykdomų darbų ir papildomų darbų.

Eil. Nr.	Nutarta	Atsakingas asmuo ar organizacija	Įvykdymo terminas
1.	Atsisakyti Ramučių g. 10-49 Naujojoje Akmenėje lokalinėje sąmatoje pozicijos Nr.22 „Trapo kurio skersmuo 50 mm, montavimas“. Darbus įsigyti iš to pačio rangovo. Rangovas privalo pateikti nevykdomų darbų sąmatą apskaičiuotą pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius.	Rangovas	2 d. d.
1.1	Papildomų darbų kainai nustatyti Rangovas privalo pateikti papildomų darbų sąmatą, paskaičiuotą pagal tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, paskaičiuotas pagal Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles.	Rangovas	Per 2 d. d.
2.	Nutraukti sutartį remiantis trečiųjų asmenų prašymu, nebevykdančiam Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje darbų pagal lokalinę sąmatą. Rangovas privalo pateikti nevykdomų darbų sąmatą, apskaičiuotą pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius.	Rangovas	2020-11-23
3.	Nutraukti sutartį remiantis trečiųjų asmenų prašymu, nebevykdančiam Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje darbų pagal lokalinę sąmatą.	Rangovas	2020-11-23

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštarauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.

Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštarauja protokolo nutarimams.

Kopija skra 2



- 4 Rangovas privalo pateikti nevykdomų darbų sąmatą, apskaičiuotą pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkaimus
- 4 Darbus pagal Sutartį įsigyti iš to paties Rangovo

Užsakovas

Šalims suderinus papildomus ir atsisakomus darbus ir jų kiekius, Užsakovas parengia ir šalys pasirašo papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. SS-2020-696 dėl nevykdomų darbų atsisakymo ir papildomų darbų įsigijimo

Pirmininkas

Atstovas įgaliojamas
Sąjunga, 2020-11-18
Artūras Pliuška


Sekretorius

Atstovas įgaliojamas
Sąjunga, 2020-11-18
Dovilė Švežaitė

* Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštarauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.

Jei su dalyviu sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštarauja protokolo nutarimams.

Kopija tikra





Kopija

Projekto
pavadinimas


„Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmoniems su negalia“

PASITARIMO
DALYVIŲ SĄRAŠAS
2020-11-12

Naujoji Akmenė

Nr.	Dalyvio vardas ir pavardė	Organizacija	Dalyvio el. paštas* ir telefonas	Dalyvio parašas
1	Artūras Pekauskas	Akmenės rajono savivaldybės administracija	arturas.pekauskas@akmenec.lt 8 610 06478	
2	Vytautas Petkevičius	UAB „Viešnių malūnas“	nauja.energija@gmail.com 8 685 49489	
2	Vida Vaičiūnienė	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Vida.vaičiuniene@akmenec.lt 8 614 60616	
3	Rimantas Munius	Akmenės rajono savivaldybės administracija	rimantas.munius@akmenec.lt 8 616 04064	
4				
5				

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštaruja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti. Jeigu dalyvis sąraše nepadėkia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaruja protokolo nutarimams.



SUDERINTA: _____ TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN O

TVIRTINU: 913,53 TŪKST EURATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Direktorius Vytautas Petkevičius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017 03 kainas

SĄMATA

Akmenės rajono būsto
pritaikymo žmonėms su
negalia rangos darbai

Statinių

grupė

Statinys

O1 Sutartis SS-2020-696

Žiniaraštis

S1 Nevykdomi darbai

2020-11-13

Suma žiniaraščiui

113,53 EUR

Lapas 1


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR Iš viso

1 N17-13	Ramučių 10-49, Naujoji Akmenė Mazgas					
	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas kompl.			1	93,83	93,8300
	Skyrlyje					93,8300
	Žiniaraštyje S1					93,8300
	PVM					19,70
	Iš viso					113,53

Sudarė V Petkevičius

Tikrino

Kopija



Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus sekretorė referentė
Dovilė Švekaitė
2020-11-16

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVIRTINU: 0,11353 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Vytautas Petkevičius

2020 M. MEN D

2020 M. 11 MENO.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020,03 kainas

SAMATA

UAB "Viešųjų pastatų"

Statinių

grupė

Statinys

K001 Akmenės rajono būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbai

01 Sutartis SS-2020-696

Žiniaraštis

S1 Papildomdarbai

2020-11-15

Suma žiniaraščiui

113,53 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		Ramučių 10-49, Naujoji Akmenė Mazgas Vonios įrengimas	kompl.	1	2,52	75,41		77,93
Skyriuje					2,52	75,41		77,93
Viso žiniaraštyje S1					2,52	75,41		77,93
		Papildomų medžiagų vertė				3%		2,26
		Papildomų mechanizmų vertė					3%	
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8%			0,20
		Iš viso			2,72	77,67		80,39
		Soc. Draudimas			31%			0,84
		Iš viso			3,56	77,67		81,23
		Statybvietsės išlaidos			9%	9%	9%	7,31
		Iš viso (tiesioginės išlaidos)			3,88	84,66		88,54
		Pridėtinės išlaidos			30%			0,82
		Iš viso			4,70	84,66		89,36
		Pelnas			5%	5%	5%	4,47
		Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)			4,94	88,89		93,83
		PVM			21%	21%	21%	19,70
		Iš viso			5,98	107,55		113,53

Sudarė.

Vytautas Petkevičius

Tikrina:

Kopija

Dovile Švežaitė
2020-11-16

2010-11-16 60-1355

{telefonas, el. paštas}

PRAŠYMAS / SKUNDAS / PAREIŠKIMAS

2020-M-16

Naujoji Akmenė

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525</

☐ paštu
☐ el. paštu

Nijte Norbutene
(varden, pavarde)

[illegible]

Koobla tikra

Dovile Švežaitė 30000
2020-11-16

2020 - 11-16 Nr. 55-2020-860

DERINIMAS	110 - Rimantas Munius: . <i>Pritarta</i> 2020-11-19
DERINIMAS	51 - Rūta Žiedienė: . <i>Pritarta</i> 2020- 11-20
DERINIMAS	51 - Rūta Žiedienė: . <i>Pritarta</i> 2020- 11-20 96 - Vida Vaičiūnienė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-20
DERINIMAS	137 - Eglė Martušienė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-20
DERINIMAS	6 - Aušra Gedutienė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-20
DERINIMAS	193 - Simona Girdvainė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-20
PASIRAŠYMAS	5 - Artūras Pekauskas: . <i>Pritarta</i> 2020-11-20
REGISTRAVIMAS	57 - Dovilė Švežaitė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-30