

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2020-09-10 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-19/20 „PRANO GUDYNO
RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO ADRESU RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10,
VILNIUS, VYKDOMOS REKONSTRUKCIJOS PAPILDOMŲ RANGOS DARBŲ
STATYBOS RANGOS SUTARTIES“ PAKEITIMO

2021-01-04

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020 m. rugsėjo 10 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. D-19/20 „Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdninkų gatvėje 8 ir 10, Vilnius, vykdomos rekonstrukcijos papildomų rangos darbų statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis);

B. UAB „Ekstra statyba“ 2020-12-28 pateikė raštą Nr. 3904-12/20 ir papildomai 2020-12-31 raštą Nr. 3906-12/20.


C. VPĮ 89 str. 1 d. 1 p. numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

D. Šalių pasirašytos Sutarties 6.4.2. punkte nustatyta, jog “6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis ir 10.9. „Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus susiduria su sąlygomis statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo pranešti Užsakovui detalai nurodydamas aplinkybes ... Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo“;

E. Šalys Darbų vykdymo metu nustatė, jog COVID-19 užkratas Sutartį vykdančių asmenų rate sparčiai pradėjo plisti, dėl ko visi darbuotojai, priskirti dirbti Objekte privalėjo izoliuotis;

F. Dėl nurodytų aplinkybių, neviršijant Sutarties 3.4. p. numatyto darbų atlikimo termino pratęsimo, būtina pratęsti (pakoreguoti) Darbų atlikimo terminą 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

G. Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas nebūtų suteikęs galimybių dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, pateikti iš esmės kitų pasiūlymų. Įvykdžius Sutarties pakeitimą nebuvs pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. numatyti principai ir tikslai, kadangi sutarties pratęsimo galimybė buvo numatyta Sutarties 6.4. punkte.



ŠALIS SUSITARIA:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 10 (dešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, t.y. iki 2021-01-30 (imtinai).
2. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.
3. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir, jeigu reikalinga, Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (remiantis Sutarties 7.1. p.), kuris turi galioti iki Šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- UAB "Ekstra statyba" 2020-12-28 raštas Nr. 3904-12/20, 6 lapai
- UAB "Ekstra statyba" 2020-12-31 raštas Nr. 3906-12/20, 7 lapai.
- Atnaujintas veiklų grafikas, 1 lapai.

UAB „EKSTRA STATYBA“
direktorius Valentinas Veževičius
A.V.



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas
A.V.



Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą					Kaina be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo (2021-01-30)	
1.	PRANO GUDYNO RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO ADRESU RŪDNINKŲ G. 8 IR 10, VILNIUS, VYKDOMOS REKONSTRUKCIJOS PAPILDOMI RANGOS DARBAI:						
1.1.	Vėdinimo dalies sprendinių įgyvendinimas	0,91	4,14	15,84	17,23	61,88	472772,17
1.2.	Procesų valdymo ir automatizavimo (PVA) sprendinių įgyvendinimas	-	11,84	40,26	-	47,9	154646,57
Suma be PVM (Eur):							627418,74
PVM (21%):							131757,94
Bendra suma su PVM (Eur):							759176,68

