

**SUSITARIMAS
DĖL 2020-06-22 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413
PAKEITIMO**

2020 m.

d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančio (-ios) pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-06-22 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 (toliau - Sutartis).

B. Šalių pasirašytos Sutarties Nr. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 buvo nustatyta, kad:

10.1. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz.: defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

10.2. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.

Nenumatytos aplinkybės pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

10.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.9. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Įkainiai ir Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius, jei įmanoma:
 - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu, arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybviets, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

C. Atsižvelgiant į 2020-07-30 Susirinkimo protokolą Nr. 1, apžiūrėjus objekte vykdomus darbus ir projekcinę dokumentaciją yra būtina:

J. Vilkutaičio–Keturakio g. nuo piketo PK1+30 iki PK1+60 pakeisti netinkamos sanklodos gruntus, iškasant ir išvežant. Supilti tinkamos sanklodos gruntą ir sutankinanti: $Ev2 \geq 45$ MPa.

Bendra papildomų darbų suma – 11473,26 Eur su PVM.

Atsižvelgiant į 2020-08-03 Susirinkimo protokolą Nr. 2, apžiūrėjus objekte vykdomus darbus ir projekcinę dokumentaciją yra būtina:

J. Vilkutaičio–Keturakio g. darbų zonoje esančius ir trukdančius medžius išsaugoti. Naftos gaudyklę NPA-1 ir šulinį L1-6 montuoti kitoje vietoje, įrengiant papildomą tarpinį šulinį zonoje, kur nėra medžių, tarpe tarp naftos gaudyklės ir griovio (išleistuvo) ir minėtame ruože lietaus nuotekų atkarpą nuo tarpinio šulinio, įrengti uždaru betranšėjiniu (gręžimo) būdu. Pakoreguoti darbo projektą (UL-20-0158-02-DP-VN.B-01) išleidžiant A laidą.

Bendra papildomų darbų suma – 11196,37 Eur su PVM

Bendra nevykdomų darbų suma – 3653,89 Eur su PVM.

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. sutarties priedus (Rangovo pasiūlymo samatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais).

E. Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Atsisakomų ir papildomų darbų įkainiai atitinka rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

F. Pakeitimams pritarė projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, techninės priežiūros vadovas Tauras Jakelaitis bei rangos darbus prižiūrintis Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos bei ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė.

G. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Perskaičiuoti kainą atimant nevykdomų darbų vertę (3653,89 Eur su PVM) ir pridedant papildomų darbų vertes (22669,63 Eur su PVM).

Bendra sutarties vertė po keitimo – **178295,43 Eur su PVM.**

1.2. Sutarties priedus pakeisti, papildant Nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų sąmatomis (3 lapai).

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Susirinkimo protokolas Nr. 1, 1 lapas.

4.2. Susirinkimo protokolas Nr. 2, 1 lapas.

4.3. Papildomai vykdomų darbų lokalinė sąmatos, 2 lapai.

4.4. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
A.s. Nr. LT087300010076935559
tel.: 8 319 61105
el. paštas: administracija@prienai.lt

Jūratė Zailskienė
Administracijos direktorė
Parašas
Data.....
A.V.

RANGOVAS

UAB „Kelranga“
Kodas 151004973
PVM mokėtojo kodas LT1510049716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Gardino g. 30Gėlyno skg. 5 Marijampolė
A.s. Nr. LT3170440600002069035
tel.: 8-343 71735
el. paštas: info@kelranga.lt

Algirdas Brazys
Direktorius
Parašas
Data.....
A.V.

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽSAKYMU VYKDOMŲ RANGOS DARBŲ
Pagal 2020 06 22 rangos sutartį (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413

Susirinkimo protokolas Nr. 1

2020-07- 30

Nr.	Objektas	Svarstyta	Nutarta
1.	Prienų miesto J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstravimo darbai	Pradėjus sankasos įrengimo/kasimo darbus ruože nuo piketo PK1+30 iki PK1+60 paaiškėjo, kad minėtame ruože nukasus projektinį gylį grunto, vizualiai matėsi, kad ir giliau yra juodžemis su šakomis (netinkamos sanklodos gruntas), kuris slūgso iki – 2,62 m gylio nuo projektinės kelio altitudės.	1. Pakeisti netinkamos sanklodos gruntus, iškasant ir išvežant.
			2. Supilti tinkamos sanklodos gruntą ir sutankinanti: $Ev2 \geq 45 \text{ MPa}$

- Esama situacija užfiksuota foto nuotraukose (pridedamos);
- Sudaryta numatomų papildomų darbų lokalinė sąmata (pridedama).

Susirinkimo dalyviai:

Prienų rajono savivaldybės administracijos
investicijų skyriaus vedėja



Vaida Stasytienė

Prienų rajono savivaldybės administracijos
statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr.
specialistė



Raminta Baranauskienė

UAB „Kelranga“ darbų vykdytojas



Darius Randis

UAB „Kelranga“ statybos darbų vadovas

Darius Vičiūnas

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas



Tauras Jakelaitis

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybų ir ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė



ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. mėn. 12 d. priimta

TVIRTINU:

11473,26
Direktorius

Algirdas Brazys

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MEN.

D.

UAB

"Kelranga"

MARIJAMPOLIS

Lokalinė sąmata Nr. 6

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Kompleksas KR2020.05/06 J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpa nuo Vytenio g. iki Kęstučio g.

Objektas Prienų miesto J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 6 Susisiekimo dalis (gruntų kėlimas nuo PK1+30 iki PK1+60)

Iš viso už 11 473,26 €

					Iš viso už 11 473,26 €	
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						42,79
S10-Sezoniniai darbai						1637,79
Skyrius Sankasos įrengimo darbai						
1	K7-2-5 (S10=1,15)	Blogos sanklodos grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,462	2998,58	1385,34
2	K11-4-6 (S10=1,15)	20 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus	100 m3	4,62	77,53	358,19
Iš viso už skyrių Sankasos įrengimo darbai						1743,53
Skyrius Gatvės dangos konstrukcija						
3	K16-1 (S10=1,15)	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	462	16,75	7738,50
Iš viso už skyrių Gatvės dangos konstrukcija						7738,50
Iš viso:						9482,03
PVM					21,00%	1991,23
Iš viso su PVM:						11473,26

Sudarė: **Sąmatininkas**
Klaudijus Benosenko

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽSAKYMU VYKDOMŲ RANGOS DARBŲ
Pagal 2020 06 22 rangos sutartį (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413

Susirinkimo protokolas Nr. 2


2020-08-03

Nr.	Objektas	Svarstyta	Nutarta
1.	Prienų miesto J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstravimo darbai	Pradėjus lietaus nuotekų įrengimo darbus ruože nuo šulinio L1-6 iki NPA-1 (naftos gaudyklės) ir likusios lietaus nuotekų dalies, nuo naftos gaudyklės (NPA-1) iki griovio (išleistuvo), paaiškėjo, kad minėtame darbu ruože dalis medžių papuola į darbo zoną ir trukdo atlikti minėtus darbus. Reikalinga išpjauti dalį medžių, tai reiškia atsiranda papildomos lėšos medžių išpjovimui ir medžių atkuriamoji vertė.	1. Darbų zonoje esančius ir trukdančius medžius išsaugoti 2. Naftos gaudyklę NPA-1 ir šulinį L1-6 montuoti kitoje vietoje, įrengiant papildomą tarpinį šulinį zonoje, kur nėra medžių, tarpe tarp naftos gaudyklės ir griovio (išleistuvo) ir minėtame ruože lietaus nuotekų atkarpą nuo tarpinio šulinio, įrengti uždaru betranšėju (gręžimo) būdu. 3. Pakoreguoti darbo projektą (UL-20-0158-02-DP-VN.B-01) išleidžiant A laidą 4. Skirti - 7542,48 EUR atsiradusių papildomų lėšų skirtumą.

- Sudaryta numatomų neatliekamų darbų lokalinė sąmata (pridedama).
- Sudaryta numatomų papildomų darbų lokalinė sąmata (pridedama).

Susirinkimo dalyviai:

Prienų rajono savivaldybės administracijos
investicijų skyriaus vedėja




Vaida Stasytienė

Prienų rajono savivaldybės administracijos
statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr.
specialistė



Raminta Baranauskienė

UAB „Kelranga“ darbų vykdytojas



Dainius Randis

UAB „Kelranga“ statybos darbų vadovas

Darius Vičiūnas

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas



Tauras Jakelaitis

SUDERINTA:

Priemų rajono savivaldybės administracijos

ATSĄKINGAS ATSTOVAS: nės plėtros skyriaus

Vyriausioji specialistė

2020 M.

MĖN. D.

Alminta Baranauskienė

TVIRTINU:

3653,89

ATSĄKINGAS ATSTOVAS

Dirėktorius

Algirdas Brazys

2020 M.

MĖN.

D.

Lokalinė sąmata Nr. 10

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Kompleksas KR2020.05/06 J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpa nuo Vytenio g. iki Kęstučio g.


Objektas Priemų miesto J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 10 Lietaus nuotekų dalis (neatliekami darbai)

Iš viso už - 3 653,89 €

		Iš viso už - 3 653,89 €				
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						22,36
S10-Sezoniniai darbai						836,45
Skyrius Lietaus nuotekų tinklai						
1	N1-22 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	1000 m3	-0,0813	1492,92	-121,37
2	K7-19-5 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas savarčioje	1000 m3	-0,0328	3864,23	-126,75
3	N1P-0607-1 (S10=1,15)	Iki 1,5 m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus	100 m3	-0,5423	856,66	-464,57
4	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	-4,29	37,44	-160,62
5	N23-155 (S10=1,15)	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	-0,21	304,86	-64,02
6	N23-155p	Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	100 m	-0,21	2143,03	-450,04
7	N23-156 (S10=1,15)	500 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	-0,2	380,45	-76,09
8	N23-156p	Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	100 m	-0,2	3428,84	-685,77
9	N22P-0903-3 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu sutankinant gruntą.	m3	-25,9	25,22	-653,20
10	N1-134 (S10=1,15)	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu	1000 m3	-0,0813	449,87	-36,57
11	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	-1,073	168,44	-180,74
Iš viso už skyrių Lietaus nuotekų tinklai						-3019,74
Iš viso:						-3019,74
PVM						-634,15
Iš viso su PVM:						-3653,89
						21,00%

Sudarė: Samatininkas
Klaudijus Benosenko



Lokalinė sąmata Nr. 8

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Kompleksas KR2020.05/06 J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpa nuo Vytenio g. iki Kęstučio g.
Objektas Prienų miesto J. Vilkutaičio - Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstravimo darbai
Žiniaraštis 8 Lietaus nuotekų dalis (gręžimo būdu)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso už 11 196,37 €	
					Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						
S10-Sezoniniai darbai						
Skyrius Lietaus nuotekų tinklai						
1	N1-22 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	1000 m3	0,028	1492,92	22,3
2	N1P-0607-1 (S10=1,15)	Iki 1,5 m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus	100 m3	0,1	856,66	85,6
3	N23P-0302-1 (S9=1,0425 S10=1,15)	Apvalių surenkamųjų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) (*1 kompl./ tarpinis šulinys)	m3	1,005	807,61	811,61
4	D017	Pagrindiniai resursai: Betonai, liukai ketiniai lietaus kanalizacijai.	m3	1,005	163,41	164,23
5	N22P-0510-4 (S10=1,15)	Uždaro pereinimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo 500 mm (*PE100RC PN10 DN500)	m	30	200,34	6010,20
6	N1-134 (S10=1,15)	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu	1000 m3	0,028	449,87	12,60
7	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,28	168,44	47,16
8	N1-402	Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų hidraulinis įsmeigimas į I-II grupės gruntą neapipilant	vnt.	16	23,23	371,68
9	MN1-190 (S10=1,15)	Siurbimo kolektoriaus sumontavimas, kai atstumas tarp adatinių filtrų iki 1,5 m	100 m	0,24	715,46	171,71
10	N57P-1316-2 (S10=1,15)	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais, kai siurbliui su vidaus degimo varikliu	val.	120	12,08	1449,60
11	N1-413	Siurbimo kolektoriaus demontavimas, kai atstumas tarp adatinių filtrų iki 1,5 m	100 m	0,24	362,10	86,90
Iš viso už skyrių Lietaus nuotekų tinklai						9253,20
Iš viso:						9253,20
PVM						9253,20
Iš viso su PVM:						1943,17
						11196,37

Sudarė: Samatininkas
Klaudijus Benosenko

Parodyti ataskaitos parametrus

1 of 1

Find | Next



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2020-06-22 statybos rangos sutarties Nr. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021.01.15 08:34:12 Nr. (9.233E)AR4-164
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Zailskienė; pareigos: Administracijos direktorius ; padalinys: Į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021.01.15 15:50:58
Parašo formatas	XadesT
Laiko žyme nurodytas laikas	2021.01.18 16:23:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	JŪRATĖ ZAILSKIENĖ
Sertifikato galiojimo laikas	2019.05.10 10:45:23 iki 2022.05.09 10:45:23
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Brazys; pareigos: Direktorius; padalinys: UAB Kelranga
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021.01.18 12:29:26
Parašo formatas	Xades
Laiko žyme nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ALGIRDAS BRAZYS
Sertifikato galiojimo laikas	2019.07.15 09:07:13 iki 2021.07.14 09:07:13
Pagrindinio dokumento priedu skaičius	1

Parodyti ataskaitos parametrus

1 of 1

Find | Next



Dokumento kortelė

Registracijos numeris	(9.27E)D1-32
Registracijos data	2021-01-18 16:21:07
Dokumento data	2021-01-15
Antraštė	Susitarimas dėl 2020-06-22 statybos rangos sutarties Nr. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 pakeitimo
Adresatas	UAB „Kelranga“
Galioja nuo	
Galioja iki	
Pastaba	
Registras	Prekių, darbų, paslaugų sutarčių, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktų registras
Byla	Prekių, darbų, paslaugų sutartys
Kortelės numeris	2021/119839
Padalinys	Statybos ir ekonominės plėtros skyrius
Parengė	Raminta Baranauskienė
Informuoti rengėją el. laišku	Taip

Priedai

Pavadinimas	Tipas	Pridėjo	Pridėjimo data
9.233EAR4-164_20210115 (1)	adoc	Dalia Narūnienė	2021-01-18