

+

**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**SUSITARIMAS Nr. 1  
DĖL PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ, BAŽNYČIOS G. 19 MARIJAMPOLĖ,  
ATLIKIMO IR DĖL SUTARTIES KAINOS KOREGAVIMO**

2020 m. liepos 14 d.  
Marijampolė

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, atstovaujamas direktoriaus Manto Čėsno, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „VIDARA“, atstovaujama statybos direktoriaus Raimundo Petrikaičio, veikiančio pagal 2020 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. 1 (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Susitarimą:


1. Dėl papildomų Remonto darbų, prie 2020 m. kovo 4 d. sutarties Nr. ST-12 (toliau – Sutartis), atlikimo, vadovaujantis Sutarties 10.2.3. papunkčiu (pridedamas 2020 m. liepos 14 d. defektinis aktas Nr. 1; papildomų darbų sąmata (5 lapai)).

2. 2020 m. kovo 4 d. Sutarties Nr. ST-12 punkte 3.4. nurodyta pradinė sutarties vertė 58754,62 eurai koreguojama papildomų darbų suma 8099,22 eurai, iš viso į 66853,84 eurus.


Šis Sutarties Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatsiejama 2020 m. kovo 4 d. sutarties Nr. ST-12 dalis.

**Susitarimo Šalių parašai:**

VšĮ Marijampolės  
pirminės sveikatos priežiūros centras

  
Mantas Česna  
Direktorius  


UAB „Vidara“

  
Raimundas Petrikaitis  
Direktorius

