

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĘSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2021 m. sausio 18 d. Nr. 20-16
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su **UAB „Vilnius Town Group“**, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 33-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau – Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau – Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgdamos į papildomų darbų poreikį, nustatytą Darbo grupės komisijos posėdžio 2020 m. spalio 14 d. protokolu Nr. 49, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti vietų, skirtų suoliukams prijungti prie tako, aprėminant jas vejos bortais ir padengiant akmens mišinio surišto poliuretano danga, papildomus darbus. Papildomų darbų kaina 1 937,51 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt septyni eurai, 51 ct) be PVM (2 344,39 Eur su PVM).

2. Rangovas įsipareigoja papildomai įremini medžių saleles, atlikti dangos atskyrimą, įrengti pandusą tarp savivaldybės ir muziejaus pastatų. Papildomų darbų kaina 2 260,96 Eur (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 96 ct) be PVM (2 735,76 Eur su PVM).

3. Bendra Papildomame Susitarime nurodytų papildomų darbų kaina yra 4 198,47 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai, 47 ct) be PVM ir 881,68 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 68 ct) PVM, iš viso: **5 080,15 Eur** (penki tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų, 15 ct) su PVM. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos Rangovo išlaidos.

4. Užsakovas įsipareigoja už papildomus darbus sumokėti Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

5. Kitos 2019 m. rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 nuostatos lieka galioti.

6. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama 2019 rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 dalis.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Defektinis aktas Nr. 18, 1 lapas;

7.2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

7.3. Papildomų darbų atlikimo vietų schemos, 5 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija

Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60302

faksas: (8 340) 63370

el. p. direktorius@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT 174010042900420938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius



Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116

Vilnius

Įm. k. 303255361

PVM mokėtojo kodas LT100009683619

Tel.: +370 672 06 744

el.p. info@losrita.lt

A. s. Nr. LT417300010139681355

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000


Rangovo atstovas

Direktorius

Tomas Karpavičius

(A.V.)

L. e. p. direktoriui
Rosmanta Šurnienė



Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėjas
Rimas Jurgilaitis

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto
skyriaus vedėja
Vida Butkevičienė

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir apskaitos skyriaus
Apskaitos poskyrio vedėja
Kristina Višniakovaitė

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vyginas Dubauskas

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



TVIRTINU:

Administracijos direktorius

Darius Varnas

DEFEKTINIS AKTAS Nr. 18

2021-01-07

Komisija, susidedanti iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialisto Vyginio Dubausko (užsakovo atstovas), UAB „Statybų techninė priežiūra“ direktoriaus Antano Latako (techninis priežiūrėtojas), UAB „Panprojekta“ projekto vadovės Renatos Skemundrienės (projektuotojų atstovas) ir UAB „Losrita“ statybos vadovo Pavelo Agėjevo (rangovo atstovas), objekto apžiūros metu nusprendė:


1. Pilies parke, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais, suoliukai turėjo būti įrengiami žaliojoje vejoje (brėžinys Nr. P/01217/00/3-TP-SP.B-05). Atsižvelgdama į užsakovo pastabas dėl parko patogumo lankytojams ir siekdama išlaikyti parko vientisumą, komisija nutarė vietas, skirtas suoliukams, prijungti prie tako, aprėminant jas vejos bortais ir padengti akmens mišinio surišto poliuretanu danga.
2. Kęstučio aikštėje buvo numatyta įrengti 415 metrų granitinių vejos bortų. Vykdamas darbus atsirado būtinybė papildomai įrengti medžių saleles, atlikti dangų atskirimą, įrengti pandusą tarp savivaldybės ir muziejaus pastatų. Dėl šių nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių vejos bortų kiekis padidėjo 90 m.

Numatomų atlikti darbų vertę įvertinti pagal Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo konkursinius darbų įkainius, nesant tokių įkainių, pagal galiojančią šios kainos apskaičiavimo tvarką neviršijant patvirtintų skaičiuojamosios kainos normatyvų ir ją suderinus su Užsakovu.

PRIEDAI:

1. Sąmata 1 lapas
2. Pasitarimo protokolas 2020/10/14 nr.49 2 lapai
3. Schema 5 lapai

Komisija:

 Vyginas Dubauskas
 Antanas Latakas
 Renata Skemundrienė
 Pavelas Agėjevas

UAB "Losrita"

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Žiniaraštis: Pilies parkas. Papildomi darbai

5 080,15 €

1	2	3	4	5	6	7
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		7 Akmens mišinio surišto poliuretano dangos įrengimas				
	112_sut.	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	100 m3	0,16	149,48	23,92
	113_sut.	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm storio	100 m2	0,36	495,53	178,39
	114_sut.	Skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio	100 m2	0,36	938,99	338,04
	115_sut.	Skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Viensluoksnis, 5 cm storio	100 m2	0,36	722,38	260,06
	116_sut.	Elastopove poliuretanais	kg	144	5,84	840,96
	118_sut.	Vejų bordiūrų įrengimas	100 m	0,24	947,92	227,50
	119_sut.	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	24	2,86	68,64
	Iš viso #1					1 937,51 €
	PVM		21%			406,88 €
	Viso #2					2 344,39
	Žiniaraštis:	Kęstučio a. Papildomi darbai				
		3 Granito plokščių ir trinkelų danga				
	48_sut.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. 80x200 mm	Bordiūrai	100 m	0,9	793,18
	49_sut.	Šaligatvio bordiūrai 80x200x1000	vnt.	90	17,19	1 547,10
	Iš viso #1					2 260,96 €
	PVM		21%			474,80 €
	Viso #2					2 735,76
	Iš viso	be PVM				4 198,47
		viso PVM				881,68
						5 080,15

	Kiekis darbų kiekių žiniaraštyje, m2	Kiekis pagal išpildomąją, m2	Skirtumas, m2
Akmens mišinio surišto poliuretano danga	2750	2786	36
Vejos bortai	415	505	90

Techninės priežiūros vadovas


Antanas Latakas


Atestato Nr. 2854

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Dubauskas

UAB "Losrita"
Palybos skyriaus
ved. V. Dubauskas





Pārbaudījis	Pasūtītājs	Pārbaudījis	UAB "KLAIPĒDAS INŽINĒRINĀJUMS"			
Grupas vadītājs	R. Petruševičs		Sīkulu grupa			
Veikotājs	A. Kozlovskis		Kvalifikācijas pēt. Nr. IGKV-1133			
			Objekts			
			Pilsētas daļes rekonstrukcija, Usmēģe			
			Brīzīns			
			Gatavotā izpildes ģeodēziskā nuotrauka			
			Cēkls Nr. Mastelis Lapa sk. Lapa Nr. Data			
Uzdevums			PR-803	1:500	3	3 2020-10

