

**SUSITARIMAS
PRIE 2019-09-09 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-794**

2021 m. _____ d. Nr. 2
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Šilutės automobilių keliai“ (atsakingas partneris)**, juridinio asmens kodas 177003120, kurios registruota buveinė yra Žemaičių Naujamiesčio g. 2, Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **UAB „Hidrostatyba“ (partneris)**, juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Gamyklos g. 4, Gargždai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Almuto Dumašiaus, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutartį, sudaryta tarp UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „Hidrostatyba“, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi 2019 m. rugsėjo 9 d. pirkimo sutarties Nr. S-794 **„Kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai, kuriam Kretingoje suteikti miesto Rotušės a. ir Vilniaus g. pavadinimai, ruožo nuo 0 iki 0,922 km ir nuo 1,050 iki 1,408 km rekonstravimas“** (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r è:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2021 m. sausio 12 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 458.821,90 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras, 90 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 96.352,60 (devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai, 60 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 555.174,50 Eur (penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai, 50 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Priedai:

8.1. Darbų pakeitimas Nr.2.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36,

LT-03109 Vilnius

Kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Šilutės automobilių keliai“

Žemaičių Naujamiesčio g. 2,

LT-99168 Šilutė

Įmonės kodas 177003120

Telefonas (8 44) 51460

El. paštas info@siluteskeliai.lt

A.s. Nr. LT107180700000467610

AB Šiaulių bankas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

UAB „Šilutės automobilių keliai“

Direktorius
Almutas Dumašius

.....
parašas A.V.

.....
parašas A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Šilutės automobilių keliai", Žemaičių Naumiesčio g.2, Šilutė (2021-01-28 08:06:19)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAKD Susitarimas Nr 2 S 794
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-27 Nr. S-91
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Almutas Dumašius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-18 08:37:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-18 08:37:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-27 12:02:13–2024-08-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-27 16:21:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-27 16:22:09 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-27 16:22:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-01-28 08:06:20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-28 08:06:20 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-