ŠEŠTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SAUSIO 29 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-388

Sutarties objektas **– viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro Klaipėdos mieste statybos ir rekonstravimo darbai**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas), atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbaliaus pagal 2020 m. sausio 20 d. įgaliojimą Nr. 29-128, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. sausio 29 d. Rangos sutarties Nr. J9-388 (toliau – Sutartis) 4.4.4 papunkčiu, susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2021-05-11.
2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

Užsakovas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08
El. paštas dokumentai@klaipeda.lt
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

_____
(parašas)
Gintaras Neniškis

Rangovas
AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20
El. paštas pst@pst.lt
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktorius

A. V.

_____
(parašas)
Rimantas Skarbalius