Darbų atlikimo grafikas

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Darbus atliks	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Metai	2015												2016																							
				Mėnuo	10				11				12				1				2				3				4				5				6			
				Savaitė	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	DANGŲ ĮRENGIMAS SUSISIEKIMO	UAB "Kerista"	1 kompl.	-																																				
	ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS	UAB "Kerista", UAB "Ryšiu	1 kompl.	-																																				
	Projektuojami želdiniai	UAB "Kerista"	1 kompl.	-																																				
	Dujotiekis	UAB "Alduva"	1 kompl.	-																																				
	Išoriniai ryšių tinklai	UAB "Ryšių statyba"	1 kompl.	-																																				
	AB„LESTO" 10kV iškelimas, AB„LESTO" tinklų apsaugojimas		1 kompl.	-																																				
	Oro uosto 10kV kabelinių linijų CSP-80/I/TP-Aerouostas I: CSP-80/II/TP-Aerouostas II iškelimas		1 kompl.	-																																				
	Gatvės apšvietimo dalis		1 kompl.	-																																				
	LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ LI TINKLAI		1 kompl.	-																																				
	Darbo projektas		1 kompl.	-																																				
	Toponuotrauka		1 kompl.	-																																				

Generalinis direktorius

(įgaliota asmens pareigos)

(parašas)

Edmundas Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

27