SUSITARIMAS Nr. 8

prie 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076

2024 m gegužės 16 d.

Kaunas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurio registruota buveinė yra Partizanų g. 38 D, Kaune, įmonės kodas 135950440, atstovaujamas direktorės Robertos Motiečienės, veikiančios pagal Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatus (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „Baltijos plienas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Arvydo Stankevičiaus (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šį Susitarimą, kuris yra neatskiriama 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutarties Nr. 23R076 **(toliau – Sutartis)** dalis, Šalys susitarė:

1. Papildyti Sutartį papildomais darbais pagal pridedamas lokalines sąmatas:
   Papildomų darbų kaina yra 9 066,40 Eur (Devyni tūkstančiai šešiasdešimt šeši Eur 40 euro centų), neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 1 903,94 Eur. Bendra papildomų darbų suma yra 10 970,34 Eur (Dešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt Eur 34 euro centai) įskaitant PVM pagal pridedamas lokalines sąmatas (5 vnt).

2. Nevykdyti pagal Sutartį numatytų dalį darbų pagal pridedamas lokalines sąmatas:
   Nevykdomų darbų suma 1 893,17 Eur (Tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt trys Eur 17 euro centų) neįskaitant PVM. PVM 21 % suma yra 397,57 Eur. Bendra nevykdomų darbų suma 2 290,74 Eur (Du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt Eur 74 euro centai) įskaitant PVM pagal pridedamas sąmatas (2 vnt).

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

6. Pridedama: 6.1. Lokalinės papildomų darbų sąmatos (5 lapai);
   6.2. Lokalinės nevykdomų darbų sąmatos (2 lapai);
   6.3. 2024-05-09 Susirinkimo protokolas Nr. 19 (5 lapai).

7. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas	**Rangovas**
Kauno miesto socialinių paslaugų centras	**UAB „Baltijos plienas“**
Direktorė Roberta Motiečienė	Direktorius Kastytis Skiečius
2024-05-14	
Suderinau Statybos techninės priežiūros vadovas Ridas Verpečinskas Atestato Nr. 33254	

LIETUVOS RESPUBLIKA KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Baltijos plienas" REPUBLIC OF LITHUANIA