SUSITARIMAS DĖL 2023-02-01 SUTARTIES NR. 40410/530161 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2025-08-13, Nr. K-512
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama ⟦ ⟧ ⟦ ⟧, veikiančios pagal ⟦ ⟧ 2025 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. 25ITA-65, ir

Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai – Uždaroji akcinė bendrovė „Elmova“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas LT 340073219, registruotos buveinės adresas Goštautų g. 3 LT-48324 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale, ir **UAB „Voltmita“,** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300941572, PVM mokėtojo kodas LT100003349112, registruotos buveinės adresas Kaišiadorių g. 20A, LT-44423 Kaunas, Lietuvos Republika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale, atstovaujami ⟦ ⟧ ⟦ ⟧, veikiančio pagal 2022 m. lapkričio 16 d. jungtinės veiklos sutartį.

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

i) Užsakovas ir Rangovas 2023-02-01 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/530161 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: 110/10 kV Gelgaudiškio TP darbus skirstomojo tinklo dalyje dėl LITGRID AB rekonstrukcijos, Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškis, Vakarų g.34A. (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
ii) 2025-08-01 gautas Rangovo raštas Nr. 8232 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrojoje dalyje (toliau – BD) 8.5 punkte, esant Sutartyje nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2026-01-30.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas **AB „Energijos skirstymo operatorius“**	**Rangovas** **Elmova, UAB**
⟦ ⟧ ⟦ ⟧	⟦ ⟧ ⟦ ⟧
_____ (pareigos, vardas, pavardė, parašas)	_____ (pareigos, vardas, pavardė, parašas)