ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.11

Aktavimo laikotarpis: 2021 m. balandžio mėn.

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710823, adresas Liepų g.11,91502
Rangovas: UAB "Pamario restauratorius", įmonės kodas 141972060
Sutarties pavadinimas: Klaipėdos karalienės Luizės Jaunimo centro Puodžių g. 1, sporto salės kapitalinis remontas, keičiant paskirtį į mokslo
Sutarties numeris: 2020 m. balandžio 29 d. Rangos sutartis Nr. J9-1340

Pozic. Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutartinė darbo (darbų grupės) kaina	Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma, €	%	Suma, €	%	Suma, €
1.	Bendrastatybiniai darbai	268943,21	94,40	253882,15	3,84	10328,14	98,24	264210,29
2.	Baldų ir įrangos montavimas	18023,43	100,00	18023,43			100,00	18023,43
3.	Vidaus santechnikos tinklų įrengimas	21766,51	100,00	21766,51			100,00	21766,51
4.	Vidaus šildymo tinklų įrengimas	21687,07	100,00	21687,07			100,00	21687,07
5.	Šilumos punkto rekonstravimas	10153,10	100,00	10153,10			100,00	10153,10
6.	Vėdinimo, vėsinimo sistemos įrengimas	31213,52	100,00	31213,52			100,00	31213,52
7.	Vidaus elektros tinklai ir žaibosauga; 0,4 kV elektros tinklai	50076,92	99,81	49982,21	0,19	94,31	100,00	50076,52
8.	Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas	1979,02	100,00	1979,02			100,00	1979,02
9.	Apsauginės signalizacijos įrengimas	4092,22	100,00	4092,22			100,00	4092,22
10.	Vidaus ryšių tinklų įrengimas	582,15	100,00	582,15			100,00	582,15
11.	Buitinių nuotekų tinklų įrengimas	3326,00	36,28	1206,59			36,28	1206,59
12.	Lauko ryšių tinklų įrengimas	1562,00	100,00	1562,00			100,00	1562,00
13.	Teritorijos sutvarkymas	20635,11	62,30	12856,44			62,30	12856,44
14.	**Darbo projekto parengimas**	9499,00	70,00	6649,30	30,00	2849,70	100,00	9499,00
15.	**Tyrinėjimai (geodeziniai,archeologiniai, garso(akustiniai-triukšmo),apšvietimo ir mikroklimato)**	7800,00	44,42	3465,00	55,58	4335,00	100,00	7800,00
16.	**Laikino informacinio ir nuolatinio stendo įrengimas**	400,00	50,00	200,00	50,00	200,00	100,00	400,00
17.	Atsisakomi darbai ,pagal papildomą susitarimą 2021-02-11 Nr.J9-549	-14631,40	0,00				0,00	0,00
Tarpinė suma: (be PVM)		**457107,86**	**96,10**	**439300,71**	**3,90**	**17807,15**	**100,00**	**457107,86**
PVM 21%		95992,65		92253,15		3739,50		95992,65
Bendra suma, IŠ VISO: (su 21% PVM)		**553100,51**	**96,10**	**531553,86**	**3,90**	**21546,65**	**100,00**	**553100,51**

Užsakovas:
Klaipėdos miesto savivaldybės adminisracija

Data:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistė Inesa Gustaitienė

Techninės priežiūros vadovas Algirdas Udra
Al. Nr. 24704, 28010

Rangovas:
UAB "Pamario restauratorius"
Direktoriaus pavaduotojas statybai Artūras Pocius

Data: