SUDERINTA: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

TVIRTINU: -7309,69 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius Evaldas Muzikevičius

2024 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240402 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinys 1 Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės sklype (Unik. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g. Alytaus m.

Žiniaraštis 9 Papildomi darbai-2

Suma žiniaraščiui -7309.69 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	1	**Dangos konstrukcijos įrengimas**						
7	**N57P-3503**	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, kai plytelės 300x300x80 mm k9=1.15	100m2	- 1,02	- 415,93	- 2278,61	- 50,51	- 2745,05
8	**N57P-3502**	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	- 1,02	- 141,68	- 197,89	- 114,93	- 454,5
9	**H16K-105**	Viensluoksnio 15 cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio k9=1.15	100 m2	- 1,02	- 88,04	- 1112,41	- 312,7	- 1513,15
Skyriuje 1					- 645,65	- 3588,91	- 478,14	- 4712,7
	2	Baigiamieji darbai						
6	H12K-3	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m2	- 0,35	- 65,65	- 20,04		- 85,69
Skyriuje 2					- 65,65	- 20,04		- 85,69
Viso žiniaraštyje 9					- 711,3	- 3608,95	- 478,14	- 4798,39
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				- 108,27		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					- 14,34	
		Sezoniniai darbai 15.00% (-711.30)			- 106,7			
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(-711.30+-106.70)			- 65,44			
					- 883,44	- 3717,22	- 492,48	- 5093,14
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(-711.30+-106.70+-65.44)			- 15,81			
		Statinio statybos išlaidos			- 899,25	- 3717,22	- 492,48	- 5108,95
		Statybvietės išlaidos 9.00%						- 459,81
		Iš viso tiesioginės išlaidos						- 5568,76
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(-711.30+-106.70+-65.44)						- 184,64
		Pelnas 5.00%(-5568.76+-184.64)						- 287,67
		Iš viso netiesioginės išlaidos						- 472,31
						Bendra vertė be PVM		- 6041,07
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						- 1268,62
						Bendra vertė su PVM		- 7309,69

Sudarė :

/Pavardė/