11 priedas

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

DAUGIAFUNKCINĖS SPORTO SALĖS TAIKOS G.21 A, ROKIŠKYJE, STATYBOS DARBAI IR DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

Nr.	Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Matavimo vienetas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai EUR be PVM [Pildo rangovas]																																			Darbo (veiklos) kaina, EUR be PVM [Pildo rangovas]
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo	XXVI mėnuo	XXVII mėnuo	XXVIII mėnuo	XXIX mėnuo	XXX mėnuo	XXXI mėnuo	XXXII mėnuo	XXXIII mėnuo	XXXIV mėnuo	XXXV mėnuo	XXXVI mėnuo	
1.	**"Darbo projekto parengimas"**	komplektas	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	**221 000,00**
2.	**"Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	**472 000,00**
3.	**"Architektūrinė dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00	241 600,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	**2 900 000,00**
4.	**"Konstrukcijų dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 500 000,00**
5.	**"Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 446,28	74 446,28	74 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**223 338,84**
6.	**"Lauko šilumos tinklai"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 000,00**
7.	**"Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**340 000,00**
8.	**"Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510 000,00**
9.	**"Elektrotechnikos dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**540 000,00**
10.	**"Lauko elektrotechninė dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70 000,00**
11.	**"Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43 000,00**
12.	**"Apsauginės signalizacijos dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00**
13.	**"Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17 000,00**
14.	**"Procesų valdymo ir automatizavimo dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**340 000,00**
15.	**"Elektrotechninė žaibosaugos dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 000,00**
16.	**"Elektrotechninė saulės jėgainės dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24 000,00**
17.	**"Šilumos gamybos ir tiekimo dalis"**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100 000,00**
18.	**Baigiamieji darbai (kadastrinių matavimų byla su patikra, geodeziniai matavimai, informaciniai stendai, kt.).**	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	**5 000,00**
	Viso suma (be PVM) :		6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	176 690,00	418 290,00	492 736,28	520 236,28	520 236,28	445 790,00	502 490,00	474 990,00	546 990,00	532 820,00	234 520,00	246 520,00	291 020,00	245 720,00	122 120,00	65 610,00	63 190,00	63 190,00	462 090,00	462 090,00	406 720,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	**7 379 338,84**
	(21 %PVM) :		1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	1 404,90	37 104,90	87 840,90	103 474,62	109 249,62	109 249,62	93 615,90	105 522,90	99 747,90	114 867,90	111 892,20	49 249,20	51 769,20	61 114,20	51 601,20	25 645,20	13 778,10	13 269,90	13 269,90	97 038,90	97 038,90	85 411,20	210,00	420,00	420,00	**1 549 661,16**
	Visu suma (su 21 %PVM) :		8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	8 094,90	213 794,90	506 130,90	596 210,90	629 485,90	629 485,90	539 405,90	608 012,90	574 737,90	661 857,90	644 712,20	283 769,20	298 289,20	352 134,20	297 321,20	147 765,20	79 388,10	76 459,90	76 459,90	559 128,90	559 128,90	492 131,20	1 210,00	2 420,00	2 420,00	**8 929 000,00**