ĮKAINOTAS veiklų sąrašas
Darbų kiekių žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

| Eil. Nr. | **Darbų gupių (etapų) pavadinimai** (numatomi rekonstravimo I-o, II-o, III-o etapų darbai) | ***Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą per darbų atlikimo terminą (48 mėn.)*** | | |