2018 m. gegužės 23 d. sutarties Nr. BT6-01-277 priedas Nr.2

Veiklų sąrašas

Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas

2018-05-23

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																									Kaina [Eur] be PVM
		2018 m. 06	2018 m. 07	2018 m. 08	2018 m. 09	2018 m. 10	2018 m. 11	2018 m. 12	2019 m. 01	2019 m. 02	2019 m. 03	2019 m. 04	2019 m. 05	2019 m. 06	2019 m. 07	2019 m. 08	2019 m. 09	2019 m. 10	2019 m. 11	2019 m. 12	2020 m. 01	2020 m. 02	2020 m. 03	2020 m. 04	2020 m. 05		
1.	Techninio darbo projekto parengimas			25	25	50																					150 000.00
2.	Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymo darbai						1	2	*	*	5	10	10	10	10	10	10	10	10	*	*	*	7	10		2 774 793.39
																									Suma be PVM:	2 924 793,39
																									PVM (21 proc.):	614 206.61
																									Bendra suma su PVM:	3 539 000.00

* šaltasis metų laikotarpis pagal sutarties 3.2. p.

Užsakovas:

Administracijos direktorius
Gintaras Baguzis

Parašas

A.V.

Rangovas:

Parašas

A.V.