PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. BIRŽELIO 25 D. CENTRINIO ŠIAULIŲ MIESTO PARKO – ŠEIMOS IR LAISVALAIKIO PARKO-TERITORIJOS IR JO PRIEIGŲ, KITOS INŽINERINĖS PASKIRTIES IR SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, ŽEMAITĖS G. 70B, ŠIAULIUOSE, NAUJOS STATYBOS IR REKOSNTRAVIMO I-O ETAPO DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-715

2020 m. vasario 7 d. Nr. SŽ-100

Lietuvos Respublika
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įstaigos registravimo kodas 188771865, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, (toliau vadinamo – Užsakovas) ir **UAB „Aukstata“**, juridinio asmens kodas 145909933, kurio registruota buveinė yra Dubijos g. 11-19, Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, (toliau vadinamo – Rangovas) vadovaudamiesi 2019 m. birželio 25 d. Centrinio Šiaulių miesto parko – šeimos ir laisvalaikio parko – teritorijos ir jo prieigų, kitos inžinerinės paskirties ir sporto paskirties inžinerinių statinių, Žemaitės g. 70B, Šiauliuose, naujos statybos ir rekonstravimo I-mo etapo darbų rangos sutarties Nr. SŽ-715 (toliau vadinamos – Pagrindinė sutartis) 7 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2020 m. sausio 24 d. pasitarimo protokolą Nr. VAK-40 bei į tai, kad Rangovo pakeitimas nebūtų tikslingas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, sudaro šį Papildomą susitarimą ir susitaria, kad:

1. Rangovas F1, L1, RL1 ir dalį V1 tinklų, numatytų įrengti II-tame ir VI etapuose, įrengs pirmuoju etapu (į darbų apimtis patenkanti dalis pažymėta pridedamoje schemoje);

2. Už papildomus rangos darbus Užsakovas sumokės Rangovui 28 642,47 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du Eur 47 ct) eurų; PVM 21%, – 6 014,92 Eur (šeši tūkstančiai keturiolika Eur 92 ct); viso – 34 657,39 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni Eur 39 ct).

3. Šio Papildomo susitarimo 2 punkte nurodyto viešojo pirkimo sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės viešojo pirkimo sutarties kainos.

4. Rangovas šį Papildomą susitarimą vykdys laikydamasis Pagrindinės sutarties, jos pakeitimų ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

5. Rangovas papildomus rangos darbus atliks Pagrindinėje sutartyje numatytais darbų atlikimo terminais.

6. Pagrindinės sutarties įvykdymo garantija apima ir šio papildomo susitarimo dalyką ir taikoma tokiomis pačiomis sąlygomis.

7. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai susitarimą pasirašo paskutinė šalis, todėl šalys privalo nurodyti pasirašymo datą).

8. Šis Papildomas susitarimas, pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, yra neatsiejama Pagrindinės sutarties dalis.

9. Papildomo susitarimo priedas – schema su į šiuo Papildomu susitarimu nustatomų darbų apimtis patenkančia dalimi.

Rangovas
UAB „Aukstata“
Įmonės kodas 145909933
Dubijos g. 11-19, Šiauliai
Tel. (8 41) 52 00 55
faks. (8 41) 52 00 55
El. p. aukstata@aukstata.lt
A. s. LT337300010081647272
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Direktorius
Vitas Stulgė
2020 m. vasario 6 d.
A.V.

Užsakovas
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Tel. (8 41) 59 62 00
faks. (8 41) 52 41 15
El. p. rastine@siauliai.lt
A. s. LT307300010093741771
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Administracijos direktorius
Antanas Bartulis
2020 m. _____ d.
A.V.