STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus

Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau
Uzsakovas) ir UAB ,,Limega“, atstovaujama direktoriaus VVytauto Vilko, veikiancio pagal bendrovés jstatus,
(toliau Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Supaprastinto projekto sprendiniuose, ir Kiti darbai, projektavimas bei
kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg Uzsakovui,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktu, prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti,
remontuoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo diena.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
18laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Projektas (Supaprastintas projektas) - normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto
dalys, skai¢iavimai, bréziniai), skirty statybg leidzianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrenginiams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — Rangovo arba Subrangovo Statybvietéje jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.



1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

2.1.

3.1.

3.2.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis

v —

vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — statybos normatyviniy dokumenty nustatyta tvarka surasytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto
sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas — subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose ir/arba Sutarties vykdymo
metu, su Rangovu sutartai darby daliai vykdyti.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Veikly sarasas — Darby grupiy Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis. Veikly
sgraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta pirkimo dokumentuose, veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Ziniarai¢iai (Darby jkainiy saraSai ar lokalinés samatos) — dokumentai, uZpildyti Rangovo
sitilomais Darby Jkainiais.

Susitarimas — papildomas Saliy rastiskas susitarimas (su priedais ar be jy) prie Sutarties dél
einamaisiais metais vykdomy darby ir (ar) kity, su Sutarties vykdymu susijusiy, klausimy.
PasiraSytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sagvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti Siauliy miesto Dainy

parko pésciyju ir dviraciy tako supaprastinto statybos (11-1V etapo) projekto statybos rangos

darbus, kaip numatyta pirkimo dokumentuose, istaisyti nustatytus defektus ir perduoti §iuos Darbus

Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing

Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;

3.2.2. Pasiiilymas su Pasitilymo priedais;

3.2.3. S§ios Sutarties ir papildomy Susitarimy saglygos;

3.2.4. Supaprastintas projektas. Supaprastinto projekto dokumenty pirmumo eilé: techninés
specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai;

3.2.5. Vaizdo stebéjimo kamery techniné specifikacija;



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.2.6. Veikly sarasas ir darby atlikimo grafikas;
3.2.7. Rangovo pasiiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais ;

3.2.8. Subrangovy sarasas;
3.2.9. Sutarties priedai.
[kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra)].

Saliy pasirasyta Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki
visy Projekte numatyty Darby bei Sutartyje nurodyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 32
ménesius. Prievoliy vykdymas garantiniu laikotarpiu galioja visg garantinj laikotarpj.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Nuoroda Duomenys ir salygos
1
sutarties
punkta

Pasitilymo kaina be PVM 9.1 585719,32 Eur (penki Simtai astuoniasdeSimt
penki titkstanciai septyni Simtai devyniolika Eur
32 ct)

PVM 111980,68 Eur (vienas simtas vienuolika
titkstanciy devyni Simtai astuoniasdesimt Eur 68
ct)

Sutarties kaina 697700,00 Eur (Sesi Simtai devyniasdeSimt
septyni tikstanciai septyni Simtai Eur 00 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.2 Bus nurodytas atskiru praneSimu

Darby atlikimo terminas 6.1 Il etapo darby atlikimo terminas _8  ménesiai

nuo statybvietés perdavimo dienos.
I11 etapo darby atlikimo terminas _4  ménesiai
nuo statybvietés perdavimo dienos.
IV etapo darby atlikimo terminas 8  ménesiai
nuo statybvietés perdavimo dienos.

Sutarties jvykdymo 7.1 5 % nuo Sutarties kainos

uztikrinimas

Garantinio laikotarpio 8.2

rievoli 1ivykdymo

pv ot YRy 5 % nuo Sutarties kainos

uztikrinimas

Sulaikymo procentas 9.5 3 % nuo tarpinio mokéjimo sumos su PVM

Mokejimy terminas 9.6 60 dieny

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy

koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi biiti siunc¢iami
faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siun¢iami) jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui nurodyti §ios Sutarties 16.1 punkte.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

4. UZSAKOVO PAREIGOS, TEISES IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ dalimis, atskirai kiekvienam
etapui. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés perdavimo-priémimo akta
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning priezitira.

Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo
bei Statybos uzbaigimo procesuose.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Rangovui tinkamai ir laiku atlikus visus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Uzsakovas turi teise atlikti i§skai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy arba pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, arba jeigu Rangovas neivykdé
Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais
Sutarties 12.2 punkte.

5. RANGOVO PAREIGOS, TEISES IR ATSAKOMYBE

vt —

nurodymus, jeigu $ie nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms, normatyviniams statybos
techniniams dokumentams ir néra kiSimasis ] Rangovo tking¢ veikla. Rangovas, vykdamas Sutart]
privalo laikytis kartu su pasiilymu pateikty dokumenty, skirty ekonomiskai naudingiausio
pasitlymo iSrinkimo kriterijy jvertinimui.

5.1.1. UZsakovui nustacius, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, nesilaiko Rangovo kartu su
pasitlymu pateikty dokumenty, skirty ekonomiSkai naudingiausio pasiiilymo iSrinkimo kriterijy
pvertinimui 1 punkto — sgziningos rangos salygy, Rangovui bus taikoma 5 000 Eur (penkiy tukstanc¢iy
eury) bauda uZz kiekvieno nustatyto pazeidimo atvejj.

5.1.2. Rangovui dél savo kaltés neatlikus Siauliy miesto Dainy parko péséiyjy ir dviradiy tako
supaprastinto statybos (11-IV etapo) projekto statybos rangos darby pirkimo dokumentuose 1l etape
numatyty darby per Sutarties 3.4. punkte nurodyta Darby atlikimo terming, Rangovas Uzsakovui
moka 5000 Eur (penkiy tiikstan¢iy eury) dydzio bauda.

5.1.3. Rangovui dél savo kaltés neatlikus Siauliy miesto Dainy parko péséiyjy ir dviradiy tako
supaprastinto statybos (I1-1V etapo) projekto statybos rangos darby pirkimo dokumentuose 111 etape
numatyty darby per Sutarties 3.4. punkte nurodytg Darby atlikimo terming, Rangovas UZsakovui
moka 2000 Eur (dviejy tikstanciy eury) dydzio bauda.

5.1.4. Rangovui dél savo kaltés neatlikus Siauliy miesto Dainy parko pés¢iyjy ir dvira¢iy tako
supaprastinto statybos (I1-1V etapo) projekto statybos rangos darby pirkimo dokumentuose IV etape
numatyty darby per Sutarties 3.4. punkte nurodytg Darby atlikimo terming, Rangovas Uzsakovui
moka 5000 Eur (penkiy tiikstan¢iy eury) dydzio bauda.

5.1.5. Sutarties vykdymo metu, Uzsakovui paprasius ar pasikeitus informacijai apie Sutartj
vykdancius darbuotojus ir jiems mokamo darbo uzmokes¢io ménesio mediang, Rangovas ne véliau
kaip per 10 dieny Uzsakovui turi pateikti jmonés vadovo ar finansininko parengta ir patvirtintg
pazyma, kurioje nurodoma: darbuotojy vardai, pavardés, gimimo datos, ir jy draudéjas (pavadinimas
ir juridinio asmens kodas ar draudéjo kodas, o jei draudéjas yra fizinis asmuo - vardas, pavardé ir
asmens kodas arba draudéjo kodas), darbo uzmokesc¢io mediana.

Rangovas privalo vadovaudamasis Supaprastintame projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgraso ir
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymus jgyvendinanéiyjy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutartj. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy
dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantj Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas,
numatytas normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. Numatyti Darby vykdymga ir
uzbaigimg etapais, kaip numatyta pirkimo dokumentuose. Darby vykdymas turi buti organizuojamas
taip, kad atlikus atskiro etapo darbus, biity galima naudotis pastatyta infrastruktiira. Darby vykdymas
turi biiti organizuojamas tokia tvarka: Il etapas, 1V etapas, 111 etapas.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.8 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gavegs tokj praneSima ir jvertings Rangovo sitilyma, UZzsakovas, jei
sutinka, rastu informuoja Rangova dél pritarimo Subrangovo pakeitimui.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia busimojo subrangovo kvalifikacija pagrindziancius dokumentus ir dokumentus,
irodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad buisimas Subrangovas juos atitinka. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas
isipareigoja Uzsakovui, kad Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradzios iki Darby pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos
tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé
Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny
atzvilgiu.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas Statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priziiiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi patekimui j Statybviete naudojami keliai turi bati saugls, pazenklinti
Isp€jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi baiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiklos.

Rangovas turi jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos tiekimu
reikalingu statybos poreikiams. Laikiny elektros jrenginiy medziagos, iranga ir instaliavimas turi
atitikti elektros energija tickiancios jmonés iSduotas technines sglygas. Rangovas kiekvieng ménesj
turi sumoketi uz sunaudotg elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas jas teikianciai
Jmonei pagal tuo metu galiojancius tarifus.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apzidri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneses Statinio statybos techninés prieziiiros vadovuli, tai, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais, parengti bei pateikti Uzsakovui visus Darby jvykdymo, bandymy,
matavimy (i§ jy ir kadastriniy matavimy), derinimy, klasifikavimo dokumentus, su statinio ir jo
jrangos prieziiira (eksploatacija) susijusius dokumentus (instrukcijas, schemas, jrangos pasus ir kt.).
Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé¢ yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba nekokybiskai atlikty
Darby dalj, atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti Darby trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus ar taisant Darby defektus;

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo, arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar neveikimo,
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros ir
Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui, LR statybos jstatymo nustatyta tvarka bus baigtos statybos uzbaigimo
procediiros ir surasytas statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai
padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg
praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti suraSytos valstybine kalba,
pakankamai iSsamios, kad Uzsakovas (ar Naudotojas) galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti,
suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutart]. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.



5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui sutartinés kainos darby vertés skai¢iavimus statiniams, kuriems
rengiami kadastriniai matavimai ir savo léSomis parengti kadastriniy matavimy bylas bei jy
kompiuterines laikmenas ir Siauliy miesto savivaldybés (kodas 111109429, Vasario 16-0si0s g. 62,
Siauliai) vardu atlikti teising registracija.

Darby faktiniy apimciy ir kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
bati nustatyti Veikly sgrase ar Supaprastinto projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo rizikai ir
atsakomybei. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties kainos, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi biiti jsigyjami papildomai
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. nuostatomis. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo
ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

PasiraSydamas §ig Sutart] Rangovas patvirtino, kad turi visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Supaprastinto projekto dokumentus ir
duomenis. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir statinio statybos uzbaigimui, jskaitant
visus bitinus Sutarciai jvykdyti darbus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai nurodyti 3.4. papunktyje.

Darby atlikimo terminai, numatyti Darby vykdymo grafike, gal buti koreguojami tik dél aplinkybiy,
kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti. Aplinkybés, kuriomis grindZiama biitinybé pratesti
Baigimo laika, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo, ir jos turi biiti labai aiSkiai Rangovo
jrodomos.

I darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda
gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. (toliau — technologiné pertrauka), taip pat darby
atlikimo sustabdymo laikotarpis dél Sutarties 6.6. punkte nurodyty aplinkybiy.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti kurj nors Darba pagal darby vykdymo grafika, Uzsakovas turi teis¢
dél vélavimo reikalauti delspinigiy, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo neatlikto Darbo vertés uz
kiekvieng uzdelstg diena.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasirasyti visy etapy Darby perdavimo-priémimo aktai bei Statybos uzbaigimo
dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos
teisetai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas jog dél:
e papildomy archeologiniy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
¢ papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Supaprastintg projekta),
be kuriy negalima uzbaigti rangos sutarties;
véluojamos perduoti statybvietes;
treciyjy Saliy jtakos;
laiku neatlaisvintos Darby vietos;
bitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
neskirto finansavimo;
aplinkosauginiy reikalavimy, pagal SMSA MUAS isvada;
kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas,
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gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks
sustabdymas yra ne d¢l Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek dieny,
kiek dieny darbai buvo sustabdyti. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy
visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos
tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaic¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (besalyging ir neatSaukiama banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavima arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UzZtikrinimo suma 5 proc. nuo 3.4 punkte nurodytos
Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi apimti ir galioti visiems ateityje tarp Sutarties
Saliy sudarytiems Susitarimams. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo i§davimo dieng, ar piniginio uzstato pervedimo i Uzsakovo saskaitg
dieng ir turi galioti visg Sutarties galiojimo terming. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra
pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdeé juos netinkamai ir atvejais,
numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 punktuose.

Uzsakovui pasinaudojus sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti naujg
garantijg ar laidavima. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo uztikrinimo btida — piniginj uzstata
ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, sieckdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo prane$imo
dienos privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius $iy isipareigojimuy,
Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] jspéjes Rangova apie tai prie§ 14 (keturiolika)
dieny.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasirasymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima kiekvieno etapo Darbus kai Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy
rezultatai yra teigiami), baigti pagal Sutart] ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus bei atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél Darby perdavimo-
priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros vadova.
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Rangovas kartu su kiekvieno Darby etapo, nurodyto pirkimo dokumentuose, perdavimo-priémimo
aktu Uzsakovui turi pateikti dokumenta — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavima, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy
jvykdymas pagal Sutart] per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus. Uztikrinimo suma turi
biiti ne mazesné kaip 5 procentai perduodamo etapo statinio statybos kainos.

Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo praSymg pagal 8.1 punkta, per 10
darbo dieny privalo:

8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos techninés
prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso,
Rangovas ir Uzsakovas arba jj atstovaujantis Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

arba

8.3.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trikumus,
kuriuos Rangovas privalo pasalinti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo
aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedura.

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo i§ Statybvietés (jos dalies,
priskirtos darby etapui) pasalinti visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys (uzbaigta jo dalis) turi buiti §varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai
tinkamas darbo salygas statiniui apziiiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija. Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos
privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per Uzsakovo nurodyta termina,
privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty
neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i$skaiCiuoti defekty taisymo ir
bandymy atlikimo i§laidy suma i§ galutinio mokeéjimo Rangovui.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai, atliktos statybos
uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei Uzsakovui bus perduoti visi
Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiiais neatitinka sumos zodZiais, teisinga
latkoma suma Zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darby apimtys ir kiekiai, nustatyti Veikly sarase
ar Supaprastinto projekto dokumentuose yra orientaciniai (projektiniai) ir neturi buti laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, apimtimis ir kiekiais.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby (Darby grupiy) kainos. Veikly sarase nurodytos Darby (Darby
grupiy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to
Darbo (Darby grupés) dalj, 9.4 ir 9.5 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing sistema



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

,»E. sgskaita® po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio moké&jimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy suma
(galutinis mokéjimas), sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento
iSdavimo su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng Rangovas bus iStaises
visus nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta,
nurodyta 11.3 punkte, jeigu sutarties Salys nesusitaria kitaip. Rangovui neistaisius nurodyty defekty
ir (ar) nesurasius statybos uzbaigimo dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui Uzsakovas
sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymy suma, kuri liko atskaicius defekty taisymo suma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 punkte nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.6 punkte nustatyta tvarka, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy d¢l veluojancio mokeéjimo dydis yra 0,02% uz kiekvieng paveluota diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10.2 punktg jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auk$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau
esantj buda, gali biiti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei veikly saraSo nurodyty Darby verc¢iy detalizavimo
samatiniuose skai¢iavimuose nustatyti darby jkainiai);

b) jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

c) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby ir (ar) paslaugy ikainius. PanaSius darbus ir (ar)
paslaugas turi pagrjsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas;

d) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvieteés, pelno)
iSlaidas pagal Pakeitimo jforminimo metu galiojancios redakcijos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés* nuostatas.

Pasikeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui, naujas PVM tarifas taikomas nuo naujo tarifo
jsigaliojimo dienos.

10. PAKEITIMAI
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Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimai turi buti atlieckami vadovaujantis VPI 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimas
pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jskaitant Projekto
korekttirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZzsakovu — suraSomas protokolas nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.8.1 papunkciu) ir Susitarimas dél darby
pakeitimo. Pakeitimai jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei
siilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudarytg pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei butina/tikslinga atlikti papildoma darbg ar butina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia siilyma dé¢l papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Ziniara§¢iuose jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, Kiek toks keitimas
nepriestarauja Supaprastintam projektui (Darby apimciai, techninei specifikacijai, bréziniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Supaprastinto projekto klaidg arba techninj
trakumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki Rangovo praneSimg, privalo
pateikti trukstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti isipareigojimus, nepajéglis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus pries tai rastu informaves Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis, ir gaves Uzsakovo sutikima.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé€jo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trilkumai



11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliotg atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir pasirasyti
defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart]
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir jy atsiradimo priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
praneSgs Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangovg 1§ Statybvietés dél Siy esminiy sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.1 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziliros
vadovo nurodymy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratesia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, nurodyto 7.1 punkte, galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.2.3. nevykdo Sutarties sglygy 5 punkte nustatyty reikalavimy.

Nutraukus Sutart] pagal 12.2 punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél atlikty darby ar turto
i1$saugojimo arba de¢l Zmoniy ir aplinkos saugos reikalavimy uztikrinimo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tac¢iau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Rangovo veiksmy ar neveikimo vykdant Sig Sutart;].
Uzsakovas, padares tokius atsiskaitymus uz papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visa
likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teis¢ nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi buti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje
nustatytas kainas. Nutraukus sutart] Siuo pagrindu Rangovas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas atlygintu kokius nors nuostolius, netesybas ar kitas Rangovo patirtas i§laidas.



12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.5.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokeéjimo;
12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Jei Rangovas nutraukia Sutart] ne pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Uzsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas pilna apimtimi..

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. jvykdyti UZzsakovo nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés
sutvarkymo, zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su
jo vykdytais darbais;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

Salys $ig Sutartj gali nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi idspresti derybomis. Visi gin¢ai, kylantys dél $ios Sutarties ar
su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i$aidkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasiras¢.

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

Prie Sutarties pridedama:



15.4.1.
15.4.2.
15.4.3.
15.4.4.

Atlikty darby akto forma,
Statybvietés perdavimo - priémimo akto forma,
Darby perdavimo — priémimo akto forma;

Darbo uzmokesc¢io ménesio medianos pazymos forma.

16. KONTAKTAI

16.1. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Limega“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kanapiy g. 1C, Siauliai

Kodas 188771865 Kodas 145407247

A.s. Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042 PVM mokétojo kodas LT454072410

AB ,,Swedbank*, b. k. 73000
tel. 8-41 50 05 29
faksas 8-41 52 41 15

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s. Nr. LT 45 7300 0101 1526 7450

el. pastas: info@siauliai.lt AB ,,Swedbank*, b. k. 73000

tel.: 8-41 45 57 98
el. pastas: info@limega.lt

PasiraSanciojo vardas, pavarde PasiraSanciojo vardas, pavarde

Antanas Bartulis..........cooviiiiiiiien, Vytautas Vilkas.........ccooovniiniiiien,
Pareigos ..Administracijos direktorius...... Pareigos ...DIreKtorius...........cccoeverveeenennn
ParaSas .......ccooeeiiiniii Parasas .......cccoooeeviiiiniine
Data........cooviiiiiii Data.......cccovviiiiiiii
AV. AV.

Sutarties kuratorius — Urbanistinés plétros ir tikio departamento Architekttros, urbanistikos ir
paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Egidijus Liaudanskas, tel.: 8-41 500 529, el. pastas:
egidijus.liaudanskas@siauliai.lt



mailto:info@siauliai.lt
mailto:info@limega.lt
mailto:egidijus.liaudanskas@siauliai.lt

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty Atlikty Darby
. Darby Atlikty Darby | grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiy (ctapy) Kaina grupés grupes (etapo) per
1 BUPTH (C1PY acal Sutarti | (€tapo) dalis | dalis (%) per atsiskaitomg
Nr pavadinimas pag ! . . . .
- (%) nuo atsiskaitomag laikotarpj
(Eur) be PVM Darby laikotarpj suma (Eur) be
pradzios PVM

[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]

UzZsakovas

20

m.

meén. d.

Suma be PVM (Eur):

PVM [tarifas] :

Bendra suma su PVM (Eur):

Rangovas

20 m.

meén.




Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémgs Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal Sutartj.
Rangovas, pasiraSydamas $§j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai:

1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamag Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

UZsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... M. e e d.

[Rangovo pavadinimas], AtStOVAUJAMA  cveevveeeieiecieeeeeeeee e , veikiancio
0T 0 - | USSR , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas], atstovaujama .o , veikiancio
PAZAL e , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas,
sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. :
sudar¢ §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ...........ccccoeeeeriieiiinniiniie e, [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas $iuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig........cccceceeeee. Eur
(vt ettt ettt ettt et et re et a b aeeaeeae e eury) suma Saliy sudarytoje Sutartyje
nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas Darby priémimo perdavimo metu
neturi Rangovui pretenzijy d¢l atlikty Darby kokybeés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovo atstovas
[Pavadinimas]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas]

[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas



SIAULIU MIESTO DAINU PARKO PESCIUJU IR DVIRACIU TAKO SUPAPRASTINTO STATYBOS (11-IV ETAPO) PROJEKTO
STATYBOS RANGOS DARBAI

DARBO UZMOKESCIO PIRKIMO SUTART]I VYKDANCIU DARBUOTOJU (ISKAITANT SUBRANGOVO DARBUOTOJUS) MENESIO
MEDIANOS APSKAICIAVIMO
PAZYMA

Nurodoma tiekéjo ir subtiekéjo, jeigu jis pasitelkiamas, sutartj vykdanciy darbuotojy, iSskyrus vadovaujancius asmenis (vadovaujantiems asmenims
priskiriami*: organizacijos vadovas, vidutinés grandies vadovas, statyby vadovas, specialiyjy darby vadovas ir kiti vadovai) mokamo darbo uzmokescio
ménesio medianos** apskaiCiavimo sgrasSas:

*Vadovautis Lietuvos profesijy klasifikatoriaus (LPK) Tarptautinio standarto profesijy klasifikatoriaus ISCO-08 nacionaline versija.

**Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu ,,Dél informacijos apie darbuotojy, vykdanciy viesojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo uzmokeséio
ménesio mediana teikimo tvarkos apra$o patvirtinimo*, TAR, 2019-11-07, Nr. 17872.

Eil. | Darbuotojai pagal Lietuvos Darbuotojy vardai, Gimimo datos Draudéjas (pavadinimas ir Mokamo darbo uzmokescio
Nr. profesijy klasifikatoriy pavardés juridinio asmens kodas arba ménesio mediana, Eur
(LPK) draudéjo kodas)
(Irasomas profesijos

pavadinimas pagal LPK)

(pareigos) (vardas, pavarde) (parasas) (data)



http://profesijuklasifikatorius.lt/?q=lt/pagrindiniaipogrupiaiinfo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b66b04a0015b11ea9681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b66b04a0015b11ea9681cd81dcdca52c
http://www.profesijuklasifikatorius.lt/?q=lt/hierarchinestruktura

