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1. Statybos pradžios ir pabaigos procesai

1.1 Atlikimo užtikrinimo garantijos pateikimas, statybos darbų ir CA draudimas
1.2 Techninio projekto, bei statybą leidžiančio dokumento perdavimas rangovui

1.3 Statybvietės perdavimas rangovui
1.4 Išpildomieji geodeziniai planai ir nekilnojamo daikto kadastro bylos parengimas
1.5 Užbaigtų darbų perdavimas užsakovui (perdavimo-priėmimo pažyma)
1.6 Užbaigtų darbų įforminimas "Info statyboje"

2.

2.1 Darbo projekto parengimas:

2.2 a. Susisiekimo/sklypo dalis Papildymai

2.3 b. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis Papildymai

2.4 c. Elektroniniai ryšiai (vartojo tinklai) Papildymai

2.5 d. Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai Papildymai

3.

3.1 Paruošiamieji darbai

3.2
Laikinas eismo organizavimas I statybos etape (pagrindų ir g/b plokščių paklojimas), kasų 

perkėlimas, statybvietės įrengimas

3.3 Laikinas eismo organizavimas II statybos etape (dangos ženklinimas, juostų atskyrimas)

3.4 1 dangos konstrukcijos tipas (pagrindinė važiuojamoji dalis su AC)
3.5 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.6 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.7 AC 22 PS pagrindo sluoksnis
3.8 AC 16 AS apatinis sluoksnis
3.9 SMA11S  viršutinis sluoksnis

3.10 2 dangos konstrukcijos tipas (kietų dangų salelės)
3.11 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.12 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.13 Trinkelių danga
3.14 3/9 dangos konstrukcijos tipas (pėsčiųjų takai iš trinkelių)
3.15 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.16 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.17 Trinkelių danga
3.18 4 dangos konstrukcijos tipas (trinkelių važiuojamieji plotai, rampos plotas)
3.19 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.20 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.21 Trinkelių danga
3.22 5 dangos konstrukcijos tipas (trinkelių važiuojamieji plotai, stovėjimo aikštelė)
3.23 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.24 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.25 Trinkelių danga
3.26 6 dangos konstrukcijos tipas (privažiuojamasis kelias su AC)
3.27 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.28 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.29 AC 22 PS pagrindo sluoksnis + AC 11 VS sluoksnis
3.30 7 dangos konstrukcijos tipas (granito danga)
3.31 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.32 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.33 Granito trinkelių danga
3.34 8/10 dangos konstrukcijos tipas (raudono asfalto dvir. Takai)
3.35 Esamos dangos ardymas ir pagrindų iškasimas, sankasos paruošimas
3.36 Pagrindų įrengimas, bortų statymas
3.37 Apatinis AC sluoksnis + viršutinis raudonas AC
3.38 Kiti darbai
3.39 Vertikalus ir horizontalus ženklinimas
3.40 Kasų pastatymas 15d.

3.41 Suolai, šiukšliadėžės, tvorelė 

4.

4.1 Tranšėjos kasimo/užkasimo darbai, PEHD dėklo Dn75 paklojimas, kabelių suvėrimas

4.2 Valdymo spintų sumontavimas

4.3 Stiebų pamatų sumontavimas/stiebų, šviestuvų montavimas su gembėmis  įrengimas

4.4 Paleidimo, derinimo darbai

5.

5.1 Esamų ryšių šulinių demontavimas

5.2 Kabelinės kanalizacijos paklojimas - ryšių kabelis 3x2x0,5mm2 įsikertant į esamus šulinius

6.

6.1 Kabelinės kanalizacijos tranšėjos kasimas/užkasimas, dėklo Dn100 ir Dn40 paklojimas

6.2 Ryšių šulinių pastatymas, kabelių įvėrimo darbai

6.3 Testavimo darbai prijungus prie įrenginių

7.

7.1 Siurblinės pastatymas, siurblių sumontavimas, automatiko įrengimas
7.2 PVC Dn110 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas, latakų šuliniuose  betonavimas
7.3 PVC Dn160 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas, latakų šuliniuose betonavimas
7.4 PVC Dn200 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas, latakų šuliniuose betonavimas
7.5 Paklotų tinklų TV diagnostika, šulinių ženklinimas
7.6 Esmaos siurblinės įrangos demontavimas, užpylimas. Siurblinės pastato demontavimas.

8.

8.1 PE100 SDR17 RCN DN110 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas
8.2 PE100 SDR17 RCN DN50 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas
8.3 Antžeminė kolonėlė, gaisrinis hidrantas
8.4 Jungiamosios flanšinės armatūros surinkimas šuliniuose
8.5 Hidrauliniai bandymai, šulinių ženklinimas
8.6 Apskaitos mazgo įrengimas

9.

9.1 PVC Dn200 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas, latakų šuliniuose betonavimas
9.2 PVC Dn250 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas, latakų šuliniuose betonavimas
9.3 PVC Dn315 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas, latakų šuliniuose betonavimas
9.4 PVC Dn400 tinklo klojimas, g/b šulinių montavimas, latakų šuliniuose betonavimas
9.5 Paviršinio lietaus vandens surinkimo latakų sistema
9.6 Valymo įrenginio montavimas
9.7 Išleistuvo į marias įrengimas
9.8 Tinklo TV, šulinių ženklinimas

 - I etapo statybos darbai  - statybos darbų sustabdymo laikotarpis (2021.02.08 - 2021.02.23.)

 - II etapo statybos darbai

RANGOVAS:  STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS: AB "Smiltynės perkėla":

UAB "KAVESTA" projektų vadovas  Mindaugas Sobutas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)                                                (parašas) (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) 

Statybos darbai - LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI

Statybos darbai - LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Projektavimas

Statybos darbai - SUSISIEKIMO DALIS

Statybos darbai - APŠVIETIMAS

Statybos darbai - LAUKO RYŠIAI, TELIA DALIS

Statybos darbai - LAUKO RYŠIAI, VARTOTOJO DALIS

Statybos darbai - LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ DALIS

rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis Gruodis

14 mėnuo

lapkritis gruodis sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa

8 mėnuo 9 mėnuo 10 mėnuo 11 mėnuo 12 mėnuo 13 mėnuo7 mėnuo

STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO IR STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO GRAFIKAS Nr.2

Eil. Nr. Darbų grupės pavadinimas

2020 metai 2021 metai

1 mėnuo 2 mėnuo 3 mėnuo 4 mėnuo 5 mėnuo 6 mėnuo




