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2021 m. ________      d.    Nr. ____________
Visaginas


[bookmark: _Hlk70600736]Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)
ir UAB „Ekobana", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 121193272, atstovaujama direktoriaus Vydūno Stripino, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, 
vadovaudamosi 2021 m. vasario 23 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-66 (toliau – Sutartis) 27 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 ir 2 p., bei atsižvelgdami į tai, kad:
· 2021 m. kovo 30 d. buvo surašytas objekto „Pastato, esančio Parko g. 14, Visagine, savivaldybės trečiojo aukšto patalpų Nr. 1-91, 1-92, 1-93, 1-94, 1-95, 1-96, 1-97, 1-98, 1-99, 1-104 perplanavimo ir paprastojo remonto darbų defektinis aktas Nr. 1, kuriame yra nustatyti neatitikimai;
· UAB „Ekobana“ 2021 m. balandžio 7 d. pateikė papildomų bei nenumatytų darbų lokalines sąmatas;
· 2021 m. balandžio 9 d. buvo sudarytas ir pasirašytas objekto „Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 pagal 2021 m. vasario 23 d. Statybos rangos sutartį Nr. 5-66 pastato, esančio Parko g. 14, Visagine, savivaldybės trečiojo aukšto patalpų Nr. 1-91, 1-92, 1-93, 1-94, 1-95, 1-96, 1-97, 1-98, 1-99, 1-104 perplanavimo ir paprastojo remonto darbų;
ir siekdami, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai bei būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, susitarėme:
1. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir išdėstyti jį taip: „Sutarties kaina yra 90 384,72 Eurų  (devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 72 ct), iš kurių PVM sudaro 15 686.60 Eurų. (penkiolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 60 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais“.
2. Pakeisti Sutarties 5.4 papunktį ir išdėstyti jį taip: darbų atlikimo terminas pratęsiamas 15 kalendorinių dienų iki 2021 m. gegužės 23 d. (imtinai).
3. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
4. Šis susitarimas (įskaitant Susitarimo priedus) sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai, ir yra laikomas neatskiriama 2021 m. vasario 23 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-66 dalis. 
5. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti;

6. Pasirašydamos šį susitarimą, Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, jų suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.
7. Pridedama:
7.1. Defektinis aktas Nr. 1, 2 lapai;
7.2. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su priedais, 5 lapai;
7.3. Veiklų sąrašas (po pakeitimo), 1 lapas.
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