STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ST1-21-55

Kaunas, 2021 m. birzelio 8 d.

Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés muziejus, kodas 190755932, buveinés adresas: K. Donelaicio g. 64,
Kaunas, atstovaujamas direktorés Dainos Kamarauskienés, veikiancios pagal jstaigos jstatus (toliau — UzZsakovas)
ir UAB ,,HSC Baltic*, atstovaujama direktoriaus Rimvydo BerZonskio, veikianéio (-ios) pagal bendrovés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos
sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos
butinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius
Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk¢iu, prie$ surasant
baigto statyti statinio Statybos uzbaigimo akta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 5 dieny kai
jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skai¢iy néra pasirasSytas.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas
pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibidinan¢iy Darbus, keitimas, Uzsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4.1 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainai, nurodytai uz visg Darby apimt;.

Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
(toliau — Projektas):

1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas
Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma
Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas
pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlieckami
statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biti pateiktas kaip
vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu
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pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieziliros vadovo suderintg
kalendorinj grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir Kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas samdo organizuoti statinio
statybos techning priezitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir prizitrintis Techninio projekto sprendiniy
igyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka iSduotas ar
patvirtintas statybos uzbaigimo dokumentas (statybos uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos
uzbaigima). Sis dokumentas laikomas galiojangiu, kai jis uzregistruojamas IS ,,Infostatyba“,

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaic¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo akto
datos iki uzbaigiama statinio statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei
reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo, Rangovo pasitlyme ir (ar) Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia $aliy nuo visisko
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi baiti sumokéta Rangovui uz
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
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Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis ir
kuriame apibrézti darby etapai ir terminai. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis
apibrézta Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo ir Statybos uZbaigimo

terminus, ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti, perduoti ir uzbaigti Nacionalinio M. K.
Ciurlionio dailés muziejaus M. Zilinsko dailés galerijos pastato, (unikalus Nr. 1998-9011-
7010), Nepriklausomybés g. 12, Kaune, stogo ir Svieslangiy paprastojo remonto darbus,
numatytus techniniame projekte: M. Zilinsko dailés galerijos  pastato-muziejaus,
Nepriklausomybés a.12, Kaune stogo paprastojo remonto projektas /tvarkomyjy statybos darby
projektas “, parengiant Darbo projekta, perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti
defektus, jskaitant, bet neapsiribojant suteikti inzinerines paslaugas bitinas tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitas inZinerines paslaugas, reikalingas statybos
uzbaigimo procediiroms, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* (aktualia redakcija), organizuoti statybos uzbaigimo procediiras bei pateikti patvirtinta
statybos uzbaigimo dokumenta, ir vieSinimo priemones, vadovaujantis Statybos jstatymu, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis saglygomis ir tvarka. Darby atlikimas turi biiti derinamas su Uzsakovu pagal jo gauta
finansavima.

2.2.Darbu atlikimo vieta — Nepriklausomybés g. 12, Kaunas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:

(1) techninés specifikacijos,
(i) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniarasciai;

3.2.3.  Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasitlymo sgmatiniai skai¢iavimai SU pagrindinémis techninémis sitilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

3.2.7. Rangovo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma,
sgrasas.

3.2.8. Kiti Sutart] sudarantys dokumentai (jeigu yra).



3.3.

3.4.

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal VP] reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

3.4.1. Pradinés sutarties verté 1.10 779.321,00 eury

Pradinés sutarties vert¢ be PVM

sudaro:

34.1.1. Darby atlikimo kaina 760.821,00 eury

(i8skyrus nurodyty 3.4.1.2-.3.4.1.3)

kaina

3.4.1.2. Darbo projekto parengimo 16.500,00eury

kaina, be PVM

3.4.1.3. Kity paslaugy kaina 2.000,00 eury

34.2. PVM (3.4.1. papunktyje 163.657,41 eury

nurodytos vertés PVM)

3.4.3. Pradinés sutarties verté su 942.978,41 eury

PVM

3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4 Dainius TamoSiunas

3.4.5. Darby atlikimo terminas 6.1 Iki 6 ménesiy.

3.4.6. Darby atlikimo termino 6.4 Iki 1 mén.

pratesimas

3.4.7. Bauda dél Darby vélavimo 6.7 300 (trijy simty) Eur uz kiekviena
pavéluota dieng nuo nurodyto darby
atlikimo termino 3.4.5 papunktyje

3.4.8. Banko garantijos arba 7.1 5 % nuo Pradinés Sutarties vertés (3.4.1.

laidavimo suma papunktis)

3.4.9. Garantinio laikotarpio 8.1 Ne mazesné kaip 5 % kainos nurodytos

prievoliy jvykdymo uZztikrinimo 3.4.3 papunktyje. Laidavimo

dokumentas dokumentas, iSduotas draudimo
bendrovés (Kartu turi biiti pateikiama
dokumento, jrodancio, kad sumokéta
kopija), arba garantijos dokumentas,
iSduotas kredito jstaigos.

3.4.10. I8ankstinis mokéjimas 9.3 netaikoma

3.4.11. Atskaitymai nuo kiekvieno | 9.3 netaikoma

tarpinio mokéjimo

3.4.12. Sulaikymo procentas 95 5 % nuo tarpinio mokéjimo sumos be PVM
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3.4.13. Isankstinio mokéjimo 9.71 netaikoma

terminas

3.4.14. Mokéjimy terminas 9.7.2 30 kalendoriniy dieny

3.4.15. Delspinigiai dél véluojancio | 9.8 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per diena
mokéjimo

3.4.16. Darbo uzmokesé¢io ménesio | 5.27. 1100 Eur.
mediana (neatskai¢ius mokesciy),

3.4.17. Bauda dél 3.4.16 papunkc¢io | 5.29 500,00 (penkiy Simty) eury dydzio bauda
nesilaikymo uz kiekviena tokj nustatytg pazeidimo
atveji

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ pagal Saliy pasirasoma
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys Darby techning priezitrg. Statinio
statybos techninés priezitros funkcijai atlikti negali buiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo
personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziant] dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UzZsakovas privalo bendradarbiauti Darby vykdymo
metu, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo uztikrinti,
kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VP] nuostatas, yra nurodytas 3.4.4 papunktyje.

UZzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius d¢l Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, i§skyrus
kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti butinas inZinerines
paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, pastaty energinio naudingumo sertifikavimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitas inzinerines paslaugas,
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reikalingas statybos uZzbaigimo procediiroms (kad biity suraSytas reikiamas statybos uzbaigimo
dokumentas), organizuoti statybos uzbaigimo procediiras ir pateikti patvirtintg statybos uZzbaigimo
dokumenta, objekto uzbaigimui reikalingi tyrimai ir bandymai, jrengti vieSinimo priemones, Kaip
numatyta Sutartyje, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto Veikly sarase terminy, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy. Darbo projektas turi bati parengtas ir suderintas taip, kad Darbai buty atlikti 6.2. punkte
nurodytame Veikly sgrase nustatytais terminais.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestatg. Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas neatitinka projektavimag reglamentuojanéiy teisés
akty (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir
pateikti pakartotinai perzitirai;

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal ekspertizés pateiktas
pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy
dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir rupestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy
dokumenty analizg, jam yra aiSki Uzsakovo uzduotis, jis tur¢jo galimybe numatyti ir jvertinti visus
esminius Darbus, kurie turi buti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio projekto
sprendiniams ir kad $iuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi bti laikoma, kad Sutartyje nurodyta
kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas buitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui, jskaitant batinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy deél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy btiny atsargumo priemoniy.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;
5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg, valyti Siuksles ar Kitus tersalus.
Statybvieté ir visi patekti | Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugis, pazenklinti



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy;

5.11.4. uztikrinti kaimyniniy pastaty mechaninj patvaruma ir pastovuma;

5.11.5. apsaugoti kaimyniniy pastaty valdytojy turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy;

5.11.6. uztikrinti greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanéiy Zmoniy apsauga nuo statybos
darby keliamo pavojaus, uztikrinti gyventojy galimybes prieiti ir privaziuoti prie valdomo
nekilnojamojo turto.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu silumos, elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet
bilisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jranga ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui leidus, uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZzitiros
vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai
turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, Jranga, Medziagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino saugos
objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés treciyjy asmeny
atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy
reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros ir
Statinio projekto vykdymo priezitros atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki statinio statybos
pabaigos, t.y. iki tada, kada, kai po Darby perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia),
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atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako
Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita
privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose turi
biti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi biti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki uzbaigiama statinio statyba, t.y. kai po Darby
perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediros ir
suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

Rangovas jsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradzios nurodyti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
(Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi
informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis. Pakeisti ar nauji
Subrangovai privalo pateikti Subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus,
Sutarciai vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus, leidimus, licencijas. Gaves tokj praneS§ima,
Uzsakovas, jei néra Subrangovo pasalinimo pagrindy ir Subrangovas turi Sutarciai vykdyti privalomus
leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo visy
privalomy pateikti dokumenty (dokumenty, patvirtinanéiy pasalinimo pagrindy nebuvima, atestaty,
licencijy ir pan.) gavimo sudaro susitarimg dél Subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraSo abi
Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali
vienasaliskai keisti ar pasitelkti naujy Subrangovy, apie tai neinformaves Uzsakovo ir tokio pakeitimo
nejformings susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padétis
atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta Subrangova
reikalavimus atitinkan¢iu Subrangovu.

5.24. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai,
vykdant Sutartj, gavus UZsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninés priezitiros vadovo) pritarima,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus,
nedidinant samatoje nurodyty jkainiy.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos jstatymu
ir suderings jj su Uzsakovu.

Sudarius Sutartj, bet ne véliau kaip iki Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas privalo pateikti pirmajj
ménesj Sutartj vykdysianc¢iy darbuotojy sarasa (uzsifruojant vardus, pavardes, gimimo datas) (toliau —
nurodyty darbuotojy sarasas), kuriame turi buti nurodyta jiems sitilomo mokéti darbo uzmokescio
ménesio mediana (nurodytam jy skaiciui), kuri turi biiti ne maZesné nei nurodyta Rangovo pasitilyme
ir nurodyta neatskaiCius mokesCiy. Taip pat Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu, kiekvieng
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ménesj, likus ne maziau kaip 5 kalendorinéms dienoms iki naujo kalendorinio ménesio 1 dienos,
pasikeitus nurodytai informacijai pries tai buvusio kalendorinio ménesio nurodyty darbuotojy sarase,
privalo informuoti Uzsakova ir pateikti atnaujinta nurodyty darbuotojy sarasa kartu nurodydamas jiems
mokamo darbo uzmokescio ménesio mediang (neatskaicius mokesciy).

visag Sutarties galiojimo laikotarpj mokéti nurodyty darbuotojy saraSe nurodytiems darbuotojams
(nurodytam jy skaiciui) ne mazesnio dydzio nei nurodyta Rangovo pasiiilyme darbo uzmokesc¢io
ménesio mediang (neatskaicius mokesciy).

Jei nustatoma, kad Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokéjo nurodyty darbuotojy saraSe
nurodytiems darbuotojams (nurodytam jy skaiciui) ne maZesnio dydzio nei nurodyta Rangovo
pasiilyme darbo uzmokes¢io ménesio mediang (neatskai¢ius mokeséiy), Rangovui taikoma 3.4.17
papunktyje nurodyto dydzio bauda uz kiekvieng tokj nustatyta pazeidimo atvejj.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 6 ménesiy nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-
priémimo akta. Atliekamy Darby apimtis ir eiliSkumas turi biiti derinamas su Uzsakovu pagal faktiskai
Uzsakovo gauta finansavima.

Rangovas iki statybos uZzbaigimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), paSalinti visus nustatytus defektus, parengti visus reikalingus dokumentus
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumenta padariniy $alinimas®, organizuoti statybos uzbaigimo procediiras ir pateikti patvirtinta
Statybos uzbaigimo dokumenta

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu Rangovas gali
koreguoti grafika keiCiant Darby vykdymo seka, bet nekeiCiant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu Uzsakovas per 14 dieny
nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti
grafikg, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba
priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly saraSe pateiktg
vykdymo grafikag, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas,
gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg
pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama
dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3.4.6
papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebity galéjes
tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2.  Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3.  bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos
uzbaigimo procediros, pasiraSytas elektroninis Statybos uzbaigimo dokumentas.
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Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa zinomos
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
papildomi statinio tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti,
papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés;
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas (Kai taikoma);
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;
. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéje¢s pagristai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

©CoOoN~WNE

[IN
o

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba zalos, uztikrinti zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar bet kokia Darby grupe pagal Darby vykdymo grafike
nurodytus Darby atlikimo terminus arba neatlieka Darby iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, jrodanciy Darby vélavimg dél ne nuo
Rangovo priklausanciy priezasCiy, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo
dokumento pagal Sutarties 8.1 papunktj ar neatlicka Rangovui privalomy veiksmy, nurodyty Sutarties
8.5 punkte, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy dydis yra
nurodytas Sutarties 3.4.7 papunktyje, jskaitant ir ne laiku parengtg ir suderinta Darbo projekta.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasc¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima, i§duotg banko (kredito unijos), draudimo bendrovés ar kito turincio
teis¢ teikti Sias paslaugas garantuotojo, Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tuo atveju Sutartis nejsigalioja. Uztikrinimo suma
nurodyta 3.4.8 papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja dokumento iSdavimo dieng ir
turi galioti iki Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojamas Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj tinkamas
vykdymas.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui rastu pareikalavus per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.
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8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, atlikes Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, pateikia Uzsakovui
Darby perdavimo ir priémimo aktg, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i tokios treciosios Salies,
kaip nurodyta 3.4.9 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo,
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti, kad bus apmokeétos dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty
Salinimo i§laidos.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
buti atSaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo
raStu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalag bei mokestinio pavedimo, kad
draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta, kopija;

- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos kainos (sutarties 3.4.3. papunktis).

Statybos uzbaigimo terminas yra 56 dienos nuo Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo dienos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo aktg (elektroninj dokumentg).

Uzsakovas gaves Rangovo atlikty Darby perdavimo ir priémimo akta, ne véliau kaip per 7 dienas:

8.2.1. atlieka bendrg atlikty Darby apzitirg, patikrina ir priima juos, kartu ir parengia ir prideda
defekty (jei yra), atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanc¢iy Medziagy, Jrangos arba darbo
kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], sarasg (ar defekty akta).
Jame turi biiti nurodoma iki kada defektai turi buti paSalinti. Defektus Rangovas $alina savo
saskaita ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo ir
priémimo akto pasiraSsymo dienos.

Darby perdavimo ir priémimo aktg pasiraso UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo ir priémimo akte
suteikta laikg Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam
iStaisyti defektus ir (arba) isskaiciuoti defekty taisymo islaidy sumg i§ galutinio mokéjimo
Rangovui;

8.2.2.  rastu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrinda (pvz., kai nustatyti defektai,
atsirade dél Sutarties neatitinkan¢iy Medziagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie turés
esmingés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo
atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo ir priémimo aktas, ir (arba) pranesa, kad
nepateiktas 8.1. papunktyje nurodytas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
dokumentas ir Darbai negali bati perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo ir priémimo aktas buvo iSduotas paskutine to
laikotarpio dieng.

PasiraSius Darby perdavimo ir priémimo akta Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 30
dieny, inicijuoti ir uzbaigti statybos uzbaigimo procediiras. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy,
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kad kuo greiGiau, buty atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas reikiamas Statybos
uzbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Rangovas per Statybos uzbaigimo dokumenty rengimo terming privalo pasalinti i$ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Deklaruojamas
statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas uzbaigimo procediiry dalyviams privalo sudaryti
tinkamas darbo sglygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija.

Uzsakovui arba jo jgaliotam asmeniui pateikus raSytinius nurodymus (ar defekty akta) dél nustatyty
defekty, Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 14 dieny arba per UZzsakovo nurodytg terming,
atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo istaisyti Uzsakovo nustatytus defektus ir, jeigu reikia,
organizuoti Uzsakovo nurodytus bandymus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i§ galutinio
mokeéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis, virsijantis
8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 14 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos
uzbaigimo procediros ir surasytas Statybos uzbaigimo aktas, bei UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4.1 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais
ir perskaiciavimais pagal 9.9.1 — 9.9.5 papunkcius.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Veikly sarasSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniara$ciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara§¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai, i§skyrus kaip nurodyta 9.9.5 papunktyje.

Jeigu sgmatiniai skai¢iavimai su atskiry darby jkainiais néra reikalaujami pateikti kartu su Rangovo
pasitilymu ir néra jtraukiami j Sutartj, Rangovas per 10 dieny nuo Darby pradzios privalo susiderinti
formg su Uzsakovu ir pateikti UZsakovui ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovui sitilomag
kiekvienos Veikly sarase esan¢ios bendrosios sumos i§skaidymg pagal sagnaudy kiekiy Ziniara$¢ius su
atskiry darby, medZiagy ir mechanizmy jkainiais. UZsakovas, patvirtindamas apmokéjimo suma, gali
atsizvelgti j tg iSskaidyma, taCiau neturi biiti jo saistomas.

Jeigu jrasyta 3.4.10 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma Yyra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi buti grazintas darant atsiskaitymus nuo Kiekvieno tarpinio
mokeéjimo Rangovui sumos 3.4.11 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas
bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly sgrase
nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunk¢iuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninés priezitiros vadovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.
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Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UzZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius,
suderinti su Uzsakovu pagal jo gauta finansavimg. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3.4.12 papunktyje nurodytg sulaikymo dyd;.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti
suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir
Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisymg bei suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma

(i) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo aktg per Statybos
uzbaigimo terming, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkciuose — visg, arba

(i1) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius Statybos uzbaigimo akto ir pasibaigus
Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkc¢iuose — atskaicius defekty taisymo
suma,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.  ISankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4.13 papunktyje nurodyta dieny skaiéiy po
ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio
mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4.14 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisg
j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4.15 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
bidais, nustatant auk$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau
esantj btida, gali buti taikomas Zemiau esantis biuidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby
jkainiai), jei jmanoma:
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- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje jkainotos atskiros
Darby sudedamosios dalies, vadovaujantis §io papunkcio b) pastraipoje nurodytu biidu
arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, vadovaujantis $io papunkéio b)
pastraipoje nurodytu biidu. Panasus darbas yra panasaus pobuidzio ir (arba) atlickamas
panasiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. PanaSius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
islaidas pagal Metodikos™ priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo, kuriuo keic¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(Ss - A) %
Ts
(l+m)

SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

-
Sy =A+ 1+ -2
N ( 100)

S s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
TS - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali biiti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Sutarties Darby kaina gali biiti perskaiciuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiciuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos keitimas
galimas jei, praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/mazinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél
Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtg vidutinés metinés
infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja surasius jj rastu ir
abiems Salims patvirtinus parasais.

9.9.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.2 papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés
sutarties verte ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal VP] 89 straipsnj, atsizvelgiama j pakeista Pradinés
sutarties verte.

9.9.5. Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy (skaiCiuojant pinigine
verte) daugiau kaip 20 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutarties kaina kei¢iama
dél visy darby kiekiy, vir§ijan¢iy 20 procenty skirtumo riba, atlickant sutarties keitimg nustatyta tvarka

* Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).
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ir taikant kiekiy (apim¢iy) keitimo salygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokiy darby kiekiy vertés
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg,
nurodyta 10 skyriuje.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raStu
pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ priestarauti dél nepagristy mokéjimy Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba Darby apimties sumazinima;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg darba, Jranga, Medziagas arba Darby apimties padidinima.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimai gali bati atliekami vadovaujantis VP] 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies
nuostatomis.

Jeigu Pakeitimai atlickami pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis
aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas
pagrijstai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones,
konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama rengiantis sutarties sudarymui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés santykj.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkc¢iu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. Atlikty darby aktai turi atitikti
pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Pakeitimus.
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Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.3.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei
sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sagmata,
sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. jei butina/tikslinga atlikti papildoma darba ar batina/tikslinga didinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal
9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trakuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio
projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise¢
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam
priklausyty, jeigu jis buity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti trukumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie
juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokuments, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo
veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i§laidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty
Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai
nuo kainos (Sutarties 3.4.3. papunktis).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
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Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91 diena, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti
nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai Statinio
statybos techninés priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng apie tai
praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i$ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.4 papunkCio nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafikg ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstanc¢iag 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy, nepriklausomai huo Rangovo
veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos
vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai rastu
pranese¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna Viso
apmokéjimo (i$skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau
kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy
Rangovo teisiy.



12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.
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Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk¢ius, jam turi biti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VP] nurodytais atvejais ir tvarka vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai
Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis, Salis
privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei ginCo i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima
jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar
kita tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susiraSineéti ir bendrauti lietuviy kalba.
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Uz Sutarties paskelbimg ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingas: specialistas vieSiesiems pirkimams
Neringa Jureviciené.

Uz Sutarties vykdyma atsakingas: statyby projekty vadovas Dainius Tamositinas

15.4. Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.
15.5. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

15.5.1. Lokaliniy Darby samaty kopijos;

15.5.2. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby saraSy kopijos (pridedama, jei yra
pasitelkiami Subrangovai);

15.5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

15.5.4. Rangovo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
vykdyma, saraSy kopijos;

15.5.5. Veikly saraso kopija;

15.5.6. Statybos techninio projekto skaitmeniné versija.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés muziejus UAB ,HSC Baltic*

Kodas: 190755932 Kodas 300130281

K. Donelai¢io g. 64, Kaunas PVM mokétojo kodas LT100001802611
Tel. +370 37 229475 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
El. pastas: mkc.info@ciurlionis.It Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

A.s. Nr. LT43 7180 3000 4146 7966
AB Siauliy bankas
tel.: +370 5 2727237; mob.: +37065520580

el. pastas: info@hsc.It

Pasirasanciojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé

Daina Kamarauskiené Rimvydas Berzonskis

Pareigos direktoré Pareigos direktorius

Parasas ......cccooooeiiii Parasas .......ccooceeeiiiiiiii,
Data........cooovviiniiii Data.......coovviiiiii i,


mailto:info@hsc.lt
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.HALIIL

UZDAROJ AKCINE BENDROVE . HSC BALTIC*

Konkurso sqlvgy 2 priedas

| ) PASTULYMAS p |
DEL NACIONALINIO M.K.CTURLIONIO DAILES MUZIEJAUS M.ZILINSKO DAILES
GALERIJOS PASTATO, (UNTKALUS NR. 1098-0011-7010), NEPRIKLAUSOMYBES G.
12, KAUNE, STOGO IR SVIESLANGIU PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

Pildydamas Sia forma fiekéjas tun pateikti visa Zemiau praSoma informacija. Jei fiekédjas 2 ir far) 3
mkiy neuzpildo arba juos ishraukia, laikoma kad jis sutarciai vwhkdyii subtiekéjn nepasitelks/
pasiulyme konfidencialios informacijos néra.

2021-05-10 Nr. 543528
(Data)
Vilmus
(Sudarymo viefa)

Tiekéjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekéiy grupé, surasomi UAB | HSC Baltic™
visi dalyviy pavadinimai:
Atsakingasis partneris:
Parineris Nr. 1:
Parmeris Nr. 2irtt.)

Tiekéjo adresas (Jeieu dalyvauja Tiekéjy grupé, suraiomi visi Gabyjos g 32, Vilmus, 06155
dalyviy adresai)

Tiekéjo jundinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja Tiekéiy grupé, | 300130281
surasomi visy Tiekdin grupés nariu juridinie asmens kodail

Asmmo, atsakingas vZ pasiilyma — vardas, pavardé arba Tiekéu | Andrejus Chlebmkovas
grupés narys, atstovawjantis grupei (fei pasiilymg teikia tiekéiy | Gamybos planavimo skyriaus
ETUPE) vadovas

Asmens, atsakingo uZ pasiilyma — telefono numerns arba
Tiekéju grupés nario, atstovanjancio grupei (jei pasiilymag feikia
fiekéjy grupé) telefono nmumerns

1. Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkima, paskelbtame Lietuvos Respublikos viesuyu pirkinm jstatymo nustatyta
tvarka;

12 Z10se konkurso salvgose;

1.3. kafuose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimmose, papildynmose).

14 Pateikdami pasiilyma CVP IS prniemonémis, patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos ir elektroninémis priemonénus pateikti duomenys vra tikr.

2.1. Tiekéjas savo pasiilvme turi nurodyti subtieléjus, kuriu pajéeumais remiasi. siekdamas
artitikd kvalifikacijos reikalavimus:
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2.1.1. Pasitelksiu sinos subtekéjus:

Eil. | Pirkimo sufarties dalis Subtiekéjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens
Nr. | (nurodomi darbai, veiklos ar kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuno), adresas,
pan.), numatvia ailikii arstovas
snbfiekinmo pagrindais

1. | (.....) (lentelé pildoma toliau, jei
pasitelkiami subtiekéjai)

2.1.2. pasitelksiu siuos specialistus - kvazisubtiekéjus(pildvii fuomet, jei pasiiilymo pateikimo
momentui jie néra Tiekéjo ar jo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai, taciau laiméjimo aiveiu ity
idarbinti):

Eil.

Nr Specialistai
Vardas ir pavardé Kokiems sniarfiniams Kokioje imonéje {Tiekéjo ar
fsipareigofimams pasitelkiamas | subfiekéfa) bus idarbintas 5is
specialistas specialistas sutarties laiméfimo

arveji ®

(...} flentelé pildoma
foliau, jei
pasitelkiami
specialistai)

Pastaba: * - Jei specialisias bus jdarbintas subtiekéjo jmonéfe, o Tiekéjas nurodo kelis
planugjamus pasitelkti subtiekéjas — nurodoma kurio konkreciai subtiekéjo imonéje bus jdarbinias
specialistas sutarties laiméjimo atveju.

2.2.Tiekéjas savo pasiilvme turi nurodyi kitus tikio subjektus (jei jie yra Zinomi), kuriu
kvalifikacija nesirenua siekdamas atitikti pifkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatvius
kvalifikacijos reikalavimus:

Pirkimo sutarfies dalis

Eil. (muradomi darbai, veiklos ar
Nr. | pan.), numatyia atlik kifu ikio
subjekin

Kite fikie subjekio povadinimas. Nurodoma:
juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis
asinno), adresas.

1 Kita (pildoma, jei pasitelkiama)

3. Siame pasifilyme yra pateikta ir $i konfidenciali informacija* (pildyti iomet, jei bus pateikta
konfidenciali informacija. tiekéjas negali nmurodyii, kad konfidencialus yra pasiitlymo jkainis
(kaina) arba, kad visas pasiitfymas yra konfidencialus):

Dokumentas yra ikeltas sioje CVP IS pasiiilymo
Eil. lango eilutéje (,, Prisegti dokumentai arba

- | Pateikio dokumento pavadinimas : s A .
Nr. r ~Evalifikaciniai Klansimai™ prie atsakymo i
Klausima)
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Pastaba: *- Siekiant uZtikrinti, kad laiméfusiy dalyviy pasitilymuose esancios informacijos
nepriestarauty teisés aktams arba feisétiems fiekéjy interesams, fiekdjo pasiilyme turi biti aiskiai
nurodoma, kurios pasiitlymo dalys yra konfidencialios. Tiekéjai pasiitlymo dalj (-is), kuri (-ios)
yra konfidenciali (-ios) furi sugrupuoti ir pateilti pasiilymo 3 punkte. Perkancioji organizacija
pasilieka teise viesiniti visus tiekéjo pasiilymo dokumentus, kurie nepaZyméti kaip konfidencialiis.

3. Enagrinéje pirkimo dokumentus ir reikalavinms, mes siilome pagal sutarties salygas ir kitus
pukimo dokumentus, Darbus atlikti uZ bendrg kaing 942978,41 (nuredyti sumaq skaiciais) Eur su
PVM {lentelés & eilniés suma), kuria sudaro:

760821, 00(murodyti sumg skaiciais) Eur
Septyni simta SeSiasdesimt takstancm
astuoni $imtail dvideSimt vienas eunras 00
i

16500, 00(murodyti sumg skaiciais) Eur
2. | Darbo projekto parengimo kaina, be PVM Seiiolika tikstanciy penki Simtai evry 00
(a8

2000,00¢murodyti sumq skaiciais) Bar
D tiikstanéiai eum 00 ct.

1. | Darby atlikimo kaina, be PVM

3. | Kifu paslaugu® kaina, be PVM

779321,00(murodyti suma skaiciais) Eur
4. | Bendra kaina be PVM Septyni simtai septymasdesimt devym
tikstancial trys Simfai dvidesimt vienas
euras 00 ct

163657 41 (nurodyti sumq skaiciais) Eur
Vienas Sumtas SefiasdeSumt trys tikstanéial
Sed1 Simtai penkiasdesimt septyni enrai 41
cl.

042078 41(nurodyti suma skaiciais) Eur
Devym Simtai keturiasdedimt du
tiokstancial devyni Simtai septyniasdeSimt
astnoni eurai 41 ct.

*- Kitos paslaugos suprantamos kaip mZinerines paslaugos biitinos tinkamam Darby vvkdymui ir
uzbaigimui (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, pastaty energinio naudingumo
sertifikavimas, vvkdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byiy parengimas ir kitos inZinerinés
paslaugos, reikalingos statybos uZbaigimo procediiroms (kad bty suraiyias reikiamas siatybos
wZbaigimo dokumentas), organizuoti statvbos uZbaigimo procediiras ir pateikti patvirtintg statybos
uzbaigimo dokumentg, objekto uzbaigimui reikalingi fyrimai ir bandymai, viesinimo priemonés ir
KT.).

6. | Bendra kaina su PVM (C Eriferijus)

Pastabos:

a) kaina su PVM pasiilyme nurodoma suapvalinta, paliekamt ne daugiau kaip du
skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus fiekéjui nereikia mokéti PVM, Tiekéjas
gali nepildyti eilutés , PVM mokestis (skaiciais ir ZodZiais)", tadian turi mrodyii
priezastis, dél kurin PYM nemoka;

¢) bendra pasiitlyme kaina furi atitikii sudétiniy daliy sumaq;
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4. Mes siilome:
4.1. Darbuy atlikimo terminas (V kriterijus):
Diarby atlikimo ferminas (V knferijus):

Siitlomas darby atlikimo terminas, karis negali biiti ilgesnis kaip | © menesial
12 men.

42 Sidlomu specialisty patirtis metais (B kriterijus):
Ypatingo statinio statybos vadovo, atitinkanéio jam keliamus
kvalifikacijos retkalavimus, nustatytus pirkimo dokumenty
3.4.3.1 1. p, bendra vadovavimo patirtis mefais. 8 (1rasyh metus)
Kartu patertkiame CV, kuname nurodyti vadovavimo patirtis
metais.

Tvarkomuju paveldosaugos darby vadovo, atitinkancio jam
kelianms kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo
dokumenty 3.4.3.1.2 p., bendra vadovavimo patirtis metais. 0 (1rasyth metus)
Kartu patertkiame CV, kuname nurodyti vadovavimo patirtis
metais.

4.3, Darbo uimokeséio ménesio mediana (T krterijus)

Darbo uimokeséio ménesio mediana darbuotoju, kurie vykdys
sutarti (tiek rangovo tiek subrangovo), 13skyrus vadovawancius
asmemns, kaip imonés vadovas, vidutinés grandies vadovas, 1100 Mediana Fur (tikslus
statybos vadovas, specialinu darbu vadovas it kiti vadovai. ddis)

*Sutarties vvkdymo metu kintant darbuotojy skaiciui, pasithyme
nurodvia mediana turd BT ta paii.

Teikdanu 1 pasifilyma. mes patvirtiname, kad | miisu sifilonny darby kaing 1skaiémotos visos
15laidos 11 visi mokesciai, ir kad mes pristimame rizika uZ visas 15laidas. kurias, teitkdamu pasiilyma
ir laskydamies: pukimo dokumentuose nustatyty retkalavimu, privaléjome skaiémoti 1 pasiilymo
kaing.

Taip pat, mes patvirtiname, kad visa pasiilvme pateikta informacija yra teisinga, afitinka
tikrove ir apima viska. ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties fykdymm.

Patvirtiname, kad pirkimo sutarty vvkdys tik teise verstis atitinkama veikla turmtys asmenys.

5. Kartu su pastilymu patetkianu $ie dokumentai:

Fil. | Pateikin dolunmentu pavadinimas Diokumento puslapm
Nr. skaiius

Izaliojimas 1

EBVPD 13

Pasialvmo galiojima uiikrinantis dolumentas 2

Ikainotas veiklu sarasas 1

Eokybés knteryjus pagnndziantys dokumentat 10

sifilonm specialisiu sarasas 1

6. Pastiilymas galioja ne trumpiau nei numatyta Pirkimo salygose.

Gamybos planavimo skynans vadovas _;_;__'___ us Chlebmkovas
Dalyvis arbajo igalictas asmuo _ paraids vardas iv pavardé



Veikly sqraso forma®™
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Veiklu sarasas

, .. Darby grupés (etapo) kaines ménesinis Bskaidymas proceniais . ! ;
Darbu gupin (etapu) pavadinimai pagal Rangove planuajams Darby grupés (etapo) jovkdyma EKaina f.i;;:{fbr PVYM
Eil Mr. - : . - :
g 2 g p
I - - - -
MACIONALINIO ME CTURLIONIO DAILES
MUZIETATUS M AILINSEC DATLES
GALERTIOS PASTATO, (UNIEALUS NE.
1998-9011-7010), NEFEIELATTSOMYBES G.
12, EAUNE, STOGO PAPRASTOTIO
REMONTO DARBATL/ TVAREOMIET]
STATYBOS DARBAIT
Ezamos stogy danpos mardymas(iZskyms " o " 1155
e - - 2 21550.00
1 dvizlaiti vestibiulio stogs) 10% 4% 40% 10%
2 Sutabdinty stogy Silfmimas ir FVC dangos ] 20t 2sm] 2sm] 0 20w 285040.00
irengimas
3 Sutapdinto stogo ;la._n.;g wengzimas i hetaus 209 10% 0% 1947300
moteky stowvy pakertimas
4 Fsamy stoglangiy ir Svieslangiy pakeitimas 25 259 258 259 338300.00
sutvarkant angoraiéms
5 Sutapdinty stogu parapety irengimas 10% 30% 3% 0% 388T0.00
6 Lataku ir hetvamzd&y irenpimas 10% 30% 3% 0% 398T0.00
7 Apsauzin teorely renpimas 50% 50% 14740.00)
B Apsanzos nuo Zbo rengimas 50% 0% 2978.00
9 Dlarbo projekto parengimas 10%% 0% 25% 15% 200 16500.00
EKitos paslaugos, t. ¥. mfinennés paslaugos
biithnos tinkamam Crarby vwhdymmm 1
uzbaizimm (Feodezinng, kadastrmiy matavimyg
athkimas, pastaty energimo naudingumo
sertifikavimas, vykdymo dekumentacyjos,
kadastrinm matzvime byly parengimas ir kitos
10 InFmennés paslaugos, reikalingos statybos 1040% 2000.00
uzbaigime procediroms (kad bty suraiyvtas
reskiamas statvbos ushaipmo dokumentas),
organizuotl statvbos ufhbaigmo procediiras i
patetktl patvirtintg statybos uSbaigimo
dolumenta, objekto uzbaipion retkaling
tyrimzn I bandymal, viefinimo priemonés ki)
Suma be PVAIL (Eur): TT932L.00
PVM [21%] - 163657.41
Bendra suma su FVAI (Eur): 942I978.41
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Konkurso sqlvey 4 priedas

RANGOVO VADOVAUJANCIU DARBUOTOJU (SPECIALISTU) IR ASMENU, ATSAKINGU UZ SUTARTIES VYKDYMA

SARASAS
Darbuotojo (specialista)
turima kvalifikacija,
Pazicija (darho vieta, pareigos), patvirtinanti 4 stulpelyje
. . kuriai siilomas darbuotojas nurodytus darbuotojui
Eil . . Darbuotojo esama(-os) - A e . .
Nr. Vardas, pavardé darbovieté (-és)* (specialistas) pagal pirkimao (S[I(—."(.‘l.:l].lstlll? keliamus
dokumentu 3.4.3 punkto reikalavimus®*
reikalavimus Nurodomas kvalifikacijos
atestato numeris, ir CV (jei
tatkoma)
1 2 3 4 5
1 ANDEEIUS TUAB HSC BALTIC YPATINGO STATINIO STATYBOS SPSC, NR. 32460
CHLEBNIKOVAS VADOVAS cv
(statiniai: negyvenamieji pastatai
(kultiires paskirties pastatai), taip pat
minéti statiniai, esantys kultiros
paveldo objekto feritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo
vietovéje)
2 GENRIKAS UAB HSC BALTIC YPATINGO STATINIO STATYBOS SPSC, NR. 31355
STANKEVICIUS VADOVAS LR KULTUROS
(turintis teise vadovauti tvarkemiesiems | MINISTERIIOS NE. 0313
paveldosaugos darbams (tvarkybos v
darbams)
Pastabos:

*Jei specialistas dirba Kiteje jmondje, t y. ne rangovo ar subrangove jmonéje, kuri dalyvauja konkurse, turi bilti pateikiamas specialisto sutilimas teikti‘atlikti sutartyje nurodytas
{-us) paslaugas/darbus ir rangove (subrangove), kuris teikia pasiilymg, patvirtinimas , kad laiméigs konkursg jdarbins 5j specialistq.

** Pildoma, jei tokios infovmacijfos refkalaujama pirkime dolkumentuose.

Gamybos planavimo skyniaus vadovas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigu

pavadinimas)

Andrejus Chlebmkovas

(Vardas ir pavards)
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TECHNINIS PROJEKTAS

Techninio projekto sudétis:

Nr. Bylos pavadinimas Bylos Zymuo Lapuy skaicius
1 BENDROJI DALIS P330-Al1-TP-BD komplektas
2 ARCHITEKTURINE DALIS P330-A2-TP-A komplektas
3 ZAIBOSAUGOS DALIS P330-A3-TP-E komplektas
PASIRENGIMO STATYBAI IR

4 STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO P330-A4-TP-SO komplektas
DALIS

5 TVARKYBOS DARBU PROJEKTAS P330-AT-TP-TDP komplektas
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
. . Kaina grupés (etapo) grupes (etapo) grupés (etapo)
ﬁlrl' Darblg\%;jl%?ngz;apq) pagal Sutartj dalis (%) nuo dalis (%) per per atsiskaitoma
' P (Eur) be PVM Darby atsiskaitoma laikotarpj suma
pradZios laikotarpj (Eur) be PVYM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. meén. d. 20 m. mén. d.
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal Sutart;.
Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... M. e e d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ..........cccceeveeieneerieeeennenne , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo — pavadinimas], — atStOvaUJAMA  .cocceevvieieeieceeieeeeeie e ,  veikian¢io  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
, sudar¢ §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..., [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas §iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........ccoc.... Eur
(eree ettt eete et e eaeesaeenreenee e eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty saraSas pridedamas. Defektai turi buti paSalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 14 dienos] dieny po $io Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos. |

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveings adresas] [Buveings adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavard¢] [Pareigos, vardas ir pavard¢]

Statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovas
[Vardas, Pavard¢]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrijsta laika Parasas
defekty taisymui ir jkainota
defekty verte]
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