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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Kaslita“, atstovaujama l.e.p.
Kastycio Volbeko, veikian¢io pagal 2021 m. birZelio 18 d. akcininky susirinkimo protokola, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sia Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, bei kitos biitinos Sutarciai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UzZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.2 papunkciu, prieS
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 5 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy néra
pasiraSytas.

Darby pabaiga— Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskaiciuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinanc¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais.

Projektas —statinio techninis darbo projektas, parengtas UzZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sifiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
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Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdyme priezZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

ene—

igyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salyguy 4.1. papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas —tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimuy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima) iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 24 ménesiai.

Projekto klaida —projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsiZvelgiant { normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors iS ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStaravimuy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ZiniaraStis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis (Sutarties 1 priedas). Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS



2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Rases ir Tiesos gatviy Siauliy m. sav. kapitalinio remonto
darbus, nurodytus Veikly saraSe (Sutarties 1 priedas) kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti
nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus UZsakovui, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.3.  Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasiiilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis siiilomy
darbuy charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5.  Subrangovy sarasas;
3.2.6.  Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.

3.4.  Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:

| |
Pavadinimas +P£@t15+D_UO_ﬂ1£Q§ ir sqlygos

Sutarties kaina be PVM 9.1. | 339 101,58 eury [trys Simtai trisdeSimt devyni

I

I I tikstanciai Simtas vienas euras, 58 ct.],
Sutarties sudarymo dienai |

I

taikomas 21 % PVM sudaro I 71211,33 eury [septyniasdeSimt  vienas

N | __ _ | tukstantis du Simtai vienuolika eury, 33 ct.] __ _
————————————— —'—_—_—'—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—
I . I I e .
Darby atlikimo terminas | 6.1. | 3 ménesiai (be technologinés pertraukos*)

| | nuo darby pradZios datos.

I I
I I 2 ménesiai kadastriniy matavimy byly ir ju
|

I kompiuteriniy laikmeny parengimas, iSpildomujy



S T____'_rEgEtrEci_jaﬁsTﬁTuEn_stEtyTacTs uzbaigimo
| | procediiras) ir kt.).
I I *technologiné pertrauka — laikotarpis kada
| | darbai negalimi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
L | __ __| »Statybos darbai. Statinio statybos priezira®.
Daby atikimo termino | 63. | 30 dien.
_pratesimas__ _ _ _ _ __ -
Delspinigiai ~dél  Darby I 6.6. I 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per diena
_velavimo et
Uitikrinirrp surpa 10 proc. I 71 I 33 910,16 eury [trisdeSimt trys tikstanciai
_nuo Sutarties kainos be PVM ) """ | devyni Simtai deSimt eury, 16ct] _
| |
Garantinio laikotarpio | 8.1. | Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy ivykdymo | | apmokéjimg jrodancia dokumento kopija),
uztikrinimo dokumentas | : iSduota banko arba draudimo bendroveés
| | besalygiska ir neatSaukiama sutarties
_____________ + | lvykdymogarantija ar laidavimas._ __ __ __
Mokéjimo terminas l 9.7. l per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
| | pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
_____________ 4 ____|demos. ______ ___
Delspinigiai dél véluojancio i 9.9. i 0,02 % laiku neapmokétos sumos per diena
_mokéjimo e
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1.  Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys Darby technine prieZiiira.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali bati paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZianti dokumentg bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei
dalyvauti posédZiuose. UzZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus ju
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj.
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Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunkciuose ir nesumoka netesybuy,
numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaic¢iavimus i§ Rangovui mokétiny
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rasStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy ijstatymuy,
istatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimu.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga ir prieSgaisrine sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis jsileisti i
darby vykdymo zona rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, iskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzZbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors
ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir
ivertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine iSraiSka iki 10 procenty, skaic¢iuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buiti nustatyti Veikly saraSe ar Projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSc¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine iSraiSka neatitinka (maZéja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 10 procenty riba, turi biiti atimami savo verte iS pradinés sutarties vertés (mazéjant
Darby apimciai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apimciai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

1VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.10.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. wvalyti ir priZitréti patekimo i Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi buti
saugiis, paZzenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remontg, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys, nurodyti Rangovo
pasitilyme, tuomet blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzZdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy byla.

Rangovas privalo praneSti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai turi bti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZidiros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trakumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybeés
treCiyju asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzZvilgiu.
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Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi btti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai. Jei Sie, aukSC¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UzZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar
Mechanizmus.

Rangovas prie§ gaudamas leidima medziy kirtimui, privalo sumokéti kertamy Zeldiniy
atkuriamasias vertes, paskaiCiuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343.



5.26.

6.1.

6.2.
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Rangovas, vadovaujantis Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo
atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy vertés
atlyginimo tvarkos apraSo 21 punkto nuostatomis, iki Zeldiniy Salinimo leidimo gavimo, jeigu
medziai bus kertami laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d., privalo pateikti specialisto,
baigusio biologijos krypties studijas ir jgijusio kompetenciju ornitologijos srityje, paZzyma, kad
kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta auganciuose medziuose néra besiveisianciy laukiniy
pauksciy.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
iskaitant baigiamuosius bandymus ir UzZsakovo pastebéty defekty paSalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal pateikta Veikly
saraSo vykdymo grafikgq, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneSima, konstatuodamas jsipareigojimu nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunkcio salygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veiklos saraSe pateiktas darby vykdymo grafikas
gali buti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik deél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat deél:
6.3.1. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.3.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

UZsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina
atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);

treciyju Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomuy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity

galéjes tikeétis;

10. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar salygu Rangovas nebity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

w
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6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunkti, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“
procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i UZsakovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo
dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzZbaigimu susije dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su VI ,Registry centras“ (2 egz. ir CD), iSpildomoji
geodeziné nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti jforminamas: uzZstatu | UZsakovo saskaita banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, draudimo
bendrovés laidavimo raStu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés salygos — uZtikrinimo suma,
besalygiskumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas
sumokéti uztikrinimo suma ne ginco tvarka per 10 darbo dieny, uZtikrinimas tinkamai pasiraSytas
ir patvirtintas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti iSduotas UZsakovo vardu. PrieS
pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinantj dokumenta, Rangovas turi
prasyti UzZsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitiloma sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo praymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés
atmesti sutarties jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma uZtikrinantis
tkio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems iikio subjektams,
ar netinkamai juos vykdé.

Sutarties jvykdymo uZtikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos. (Sutarties pasiraSymo
diena laikoma kai sutartj pasiraSo abi sutarties Salys ir tai laikoma sutarties Salies, kuri pasirasé
sutartj paskutiné — data. PasiraSant sutartj kiekviena Salis privalo aiSkiai nurodyti sutarties
pasiraSymo datg, tai yra kada konkreciai pasiraSo sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
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Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti visg sutarties galiojimo
laikotarpi.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstata ir
UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti
panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdZius S$iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko rangovo ispéjimo apie numatoma Sutarties
nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo bendrové
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny
pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.
Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti (ii) uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir iS tokios treCiosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo Kkaltés
atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo
dokumentui:
- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkc¢iy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima suraSyti Statybos
uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UzZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas. arba
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8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) praneSty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo ju, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, bty
atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba
UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitikiy saraSe nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzituréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UzZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodytq termina,
atsizvelgiant i tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j termina
UzZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, i bendra Sutarties trukme nejskaiciuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dali, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
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numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
ir PVM saskaita faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine sistemg ,,E. saskaita“
po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZzinama atémus 3 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo dieng Rangovas bus iStaises visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta.
Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty iStaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymy
suma, kuri liko atskaicius defekty taisymo suma.

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei
suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/

kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant aukSciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybes taikyti aukSciau
esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
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-  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés“

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal saskaitos
iSraSymo uZ atliktus darbus dieng galiojanti PVM tarifo dydj. Jei Sutarties galiojimo metu
keiciasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikéjo pasiiilyme nurodyta kaina (jkainis)
perskaiCiuojama taikant padidéjusi/sumazéjusj PVM tarifa.

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba mazinama, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo buti perskaiCiuojama kas vienerius metus skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos,
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy
vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos
Darbo samatiné verté (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZzinti Sutarties kaing jsigalioja
surasius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

UZsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovais uZz Siai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas
meZiagas/ jrengimus, Siomis salygomis:

triSaliais susitarimais nebus keic¢iamos jokios kitos esmineés Sios Sutarties salygos, t.y. nesikeis
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo isigytas medziagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medZiagy /irengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasirasytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy,
ar jsigyty medZiagwy/jrengimy) ir iSlaidy apmokéjimo dokumentus.
TriSaliysusitarimysudarymasnegalibiitilaikomasUZsakovoarRangovoprievole.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) akta,
brézinius (jskaitant Projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavimaq (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu). Protokolas su priedais
turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
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10.1.5. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dali) butina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitlyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei
bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél
papildomy Darbuy, t.y. papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant i jy verte ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobitidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
- pakeic¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti i pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas

negaléjo numatyti, ir i esmés nesikeicia Darby pobtdis.
Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikij
uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyki
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 10 procenty Sutarties
kainos, gali biti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmeés nesikeicia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
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Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti
Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) iforminti Pakeitima.
Projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi bati patvirtintas Projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

UZsakovas, nustates Darby trikkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams tiriant defektus ir juy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo
prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
igalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) iSlaidy.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél
Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3
mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5. papunktj (iSskyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.5 papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensaciju ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkreciais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.5 papunkcio 5 dali Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teise praSyti UZsakovo atlyginti turétas pagristas iSlaidas, susijusias su
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statybvietés prieZiiira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skaic¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties salygu 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunktj:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. UiZsakovas kartu su statinio techninés prieZiiiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus.
Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo diena
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. UzZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise
nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal
Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:
12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.8.2. UiZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei
112 dienuy;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunkcius, jam turi bati suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

12.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.10.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UzZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo,
Zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius



12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

17

su jo vykdytais darbais bei dokumentg, kuriuo uZtikrinamas atlikty darby
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui.. UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5
proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. UiZsakovas kartu su statinio techninés prieZiiiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdZius 12.10.1. punkto reikalavimus, uz juos sumokeéti. Taciau
UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti 1éSas (jei nepateikiamas
dokumentas dél Defekty Salinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa
likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

Salys $iq Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiillo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako i pasiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UzZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant praneseé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laitkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti

siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
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taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai jq pasiraSo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko, kredito unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo pateikimo su lydraS¢iu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra
patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty ijsipareigojimy
ivykdymo, bet neilgiau nei 24 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Prie Sutarties pridedama:
15.3.1. Susitarimas (-ai);
15.3.2.  Veikly sarasas;
15.3.3.  Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniarasciai (lokalinés samatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valiq ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB  Kaslita®

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kalnelio g. 2, Kuziai, Siauliy r.
Istaigos kodas 188771865 Imonés kodas 144535557

A.s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT445355515
Bankas AB ”Swedbank“’ b. k. 73000 A.s.Nr. LT15 7044 0600 0219 6296
Tel. +370 41 383 409 Bankas AB ,, SEB bankas®, b. k. 70440
Faksas +370 41 52 41 09 tel. +370 647 47 515

EL p.: info@siauliai.lt el. pastas: info@kaslita.com

Antanas Bartulis Kastytis Volbekas

Administracijos direktorius L. e. p. direktorius

ParaSas ......cccceveeereeeeienrenieseeesenseneseens ParaSas .....c.ceceevereereriesenieneeeneneeneeeneens
DaAta...veueeeeeeiereeeeeeeerereeeeee et nas Data.....ooovierieieiiiciieen
A.V. AV



19



Veikly sqraso forma

Ziniaragtis (Veikly sarasas)

2020 m.

d. Sutarties Nr. SZ- 1 priedas

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis iSskaidymas procentais pagal Rangovo Kaina (Eur) be PVM
—_— Darby gupiy (etapy) pavadinimai planuojamqg Darby grupés (etapo) jvykdymyg
I ménuo IT ménuo 11T ménuo IV ménuo V ménuo
& Rasos gatvés kapitalinio remonto
. darbai:
1.1 Paruo$iamieji ir ardymo darbai 100 proc. 10359,62
5 e : e
12 Gatve_s vaziuojamosios dalies remonto pros - T 6149215
darbai
1.3. Saligatviy remonto/jrengimo darbai 20 proc. 50 proc. 30 proc. 30748,22
1.4. g;urfaniwblhq stovejimo aikSteliy jrengimo 20 proc. 40 proc. f0proe 10183.29
1.5. | Vandentiekio, pavirsiniy ir buitiniy —— o
nuoteky, rysiy tinkly Suliniy/kamery o ol pre. SR
pakélimas iki projektinio aukscio
1.6. | Zenklinimo jrengimo darbai 100 proc 2758,67
1.7. | Gerbivio atstatymo darbai 100 proc. 2610,36
1.8 Medziai ir darbai TARP RASOS IR . ) i .
TILZES GATVIU 30 proc 30 proc. 40 proc. 11005,97
2. Tiesos gatvés kapitalinio remonto
darbai:
2.5 Paruo$iamieji ir ardymo darbai 160 gwve. 9044,20
22. és vaziugjamosi i
dGaartt\’/;s vaziuojamosios dalies remonto 20 proc: 50 proc. 0 prec. 71717.91




23 Saligatviy remonto/jrengimo darbai 20pron 50 proe 30 prov 35897 47

24 Automobiliy stovéjimo aikSteliy jrengimo | b oo it dii i 355614
darbai EREEas. proc. £re, *

25 Vandentickio, pavirsiniy ir buitiniy i e $Opron 7946.25
nuoteky, rysiy tinkly Suliniu/kamery GO, prac: =
pakélimas iki projektinio aukscio

2.6. Zenklinimo jrengimo darbai 100 proc 325372

2.7. Gerbiuivio atstatymo darbai 100 proc 2806 97

5 a [ ~ > 7

28. | Darbai TIESOS GT. UZ SKLYPO RIBOS o aree Sl Dree 20786,98

3. Vaizdo stebéjimo sistemos irengimo 75 proc 35 pran 50 proe 4140021
darbai - ) i ) -

4. Kitos islaidos (kadastriniai matavimai, 50 proc 50 proc 3000.00
iSpildomujy geodeziniu nuotrauky P A '
parengimas, teisiné registracija
(iskaitant statybos uzbaigimo
procediras) ir kt.)

S. Informacinio stendo jrengimas pagal 1007 1000.00
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. s ‘
Statinio statybos priezitira“
nuostatas

Suma be PVM (Eur): 339101,58
PVM [21 %]: 71211,33
e Bendra suma su PVM (Eur): 410312,91

Direktorius Kestutis Volbekas

Z

7 :
: s
Tiekejo atstovo pareigos, vard(a{pa%dé’:})g as




2021 m. d. Sutarties Nr. SZ- 2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m.
Atlikty Darby
Kaina Atlikty Darby | Atlikty Darby | grupés (etapo)
. . pagal Sutarti | grupés (etapo) | grupés (etapo) per
llili Darbt; g;gf;?m(:;apu) (Eur) be PVM | dalis (%) nuo dalis (%) per atsiskaitoma
) P Darby atsiskaitoma laikotarpj
pradzios laikotarpj suma (Eur) be
PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. men. d. 20 m. men.
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2021 m. d. Sutarties Nr. SZ- 3 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas 3j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé,
uzZ kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data




2021 m. d. Sutarties Nr. SZ- 4 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... ML ceeeeeereeneeeneereeeesnee veerennees d.

[Rangovo  pavadinimas],  atStovaljaINa  ........ccceeceeerreeensueeesiveessveesnnnes ,  veikiancio

PAGAL ettt st ettt sttt et e baeeaees , toliau vadinamas Rangowvu,
ir [Uzsakovo pavadinimas], atsStovaljaImNa .occceeevvveeniieeenieeenineeenineeenanes s veikiancio
PAGAL ettt , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus .......c..cccecevvmveniiniennenicenenneennen. [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........ccccceeuennee Eur
(ceeeemreeete e et et e et e et e e st e e et e e s ab e e e bb e e s bt e eesbaeenataeenabaeenabaeenaraeas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imoneés kodas] [Imoneés kodas]

[PVM mokeétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavarde]

Statinio statybos

techninés prieziuros vadovas
[Vardas, Pavarde]

[Atestato numeris]

Parasas

Projekto vykdymo priezituros vadovas
[Vardas, Pavardeé]
[Atestato numeris]|

Parasas



1 priedas

(Pasialymo formos 1 pavyzdys, kai pasiiilymai vertinami pagal maZiausios kainos vertinimo

kriterijy)

HKaslita®

SR astitr

(UAB .Kaslita“, buveinés adresas: Kalnelio g. 2, Kuziai, Siauliy r., LT-80269, tel. nr.: 8 647 47 515, el. p.:
info(@kaslita.com, jim. k.:144535557, PVM k.: LT445355515)

s

Siauliy miesto savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL RASOS IR TIESOS GATVIU SIAULIU MIESTE REMONTO DARBU PIRKIMO

2021 05 10 Nr.
Kuziai, Siauliy r.

Tiekejo pavadinimas AJeigu dalyvauja iikio subjekty grupé,
surasomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB , Kaslita®™

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupeé,
surasomi visi dalyviy adresai/

Klaipédos g. 47a LT-76156 Siauliai

Asmens, pasiraSiusio pasiilymg parasu, vardas, pavarde,
pareigos

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Pastaba. Pildoma jei tiekéjas ketina pasitelkti subteikéjg (-us) ar specialistus ir ekspertus, kurie néra
tiekéjo darbuotojai ir kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikaciiq ir vykdant sutartj.

Subteikéjo (-y), specialisto (-y), eksperto (-y) pavadinimas (-
ai)/ vardas (-ai) pavardé(-¢s)

UAB ,,Plungés Jonis-S*;
UAB ,,Geodezijos linija*

Subteikejo (-u),specialisto (-u), eksperto (-y) adresas (-ai) ar
kontaktiniai duomenys

Tel$iy g. 39, LT-90163 Plungg;
Tilzes g. 82A, LT-78123 Siauliai

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekejo kvalifikacijg ir vykdant sutartj, taciau jie néra tiekéjo
ar tiekeéjo pasitelkiamo(y}) subrangovo(y), subtiekéjo (y),
subteikéjo (y) darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet
laimé¢jimo atveju biity jdarbinti

Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subteikéja (-us),
specialistg (-us), eksperta (-us)

Rasos ir Tiesos g. Saligatviy
remonto/jrengimo darbai ir
vandentiekio, pavirSiniy ir buitiniy
nuoteky, rysiy tinkle Suliniy/kamery
pakélimas iki projektinio auks¢io;




Kadastriniai matavimai, iSpildomujy
geodeziniy nuotrauky parengimas,
teisine registracija (jskaitant statybos
uzbaigimo procediiras) ir kt.

Sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti 24,81 %
subteikéjg (-us), specialistg (-us), ekspertg (-us) 0,88 %

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilyma, patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Siiilome:
Eil. Nr Darbu gupiu (etapy) pavadinimai Kaina (Eur) be
o PVM
1. Rasos gatvés kapitalinio remonto darbai:
L.l Paruo$iamieji ir ardymo darbai 10359 .62
1.2, Gatves vaziuojamosios dalies remonto darbai 61492.15
1.3 Saligatviy remonto/jrengimo darbai 3074822
1.4. Automobiliy stovejimo aiksteliy jrengimo darbai 10183.29
1.5, Vandentiekio, pavirsiniy ir buitiniy nuoteky, rysiy tinkly 9533.45
Suliniy/kamery pakélimas iki projektinio aukscio '
1.6. Zenklinimo jrengimo darbai 275867
L. Gerbiivio atstatymo darbai 261036
1.8 Med¥iai ir darbai TARP RASOS IR TILZES GATVIU 11005.97
2 Tiesos gatvés kapitalinio remonto darbai:
2.1 Paruo$iamieji ir ardymo darbai 004420
2.2, Gatvés vaziuojamosios dalies remonto darbai 71717.9]
2.3 Saligatviy remonto/jrengimo darbai 35897 47
2.4. Automobiliy stovéjimo aikSteliy jrengimo darbai 355614
3 Vandentiekio, pavir$iniy ir buitiniy nuoteky, rysiy tinkly 704625
Suliniy/kamery pakélimas iki projektinio auk$c¢io "
2.6. Zenklinimo jrengimo darbai 3253 72
T Gerbuvio atstatymo darbai 2806.97
2.8. Darbai TIESOS GT. UZ SKLYPO RIBOS 20786.98
3. Vaizdo stebéjimo sistemos jrengimo darbai 4140021
4, Kitos iSlaidos (kadastriniai matavimai, iSpildomuju 3000.00
geodeziniuy nuotrauky parengimas, teisiné registracija ’
(iskaitant statybos uzbaigimo procediiras) ir kt.)




5. Informacinio stendo jrengimas pagal STR 1.06.01:2016 1000.00
wotatybos darbai. Statinio statybos prieziiira* nuostatas ’

Suma be PVM (Eur): 339101.58

PVM [21%]: 71211,33

Bendra suma su PVM (Eur): 41031291

| pasiiilymg jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai. taip pat ir PVM. Tais atvejais, kai pagal
galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Nejkainavus kuriy nors paslaugy, darby arba nenumacius i$laidy technologiSkai biitiniems
procesams atlikti, $ias paslaugas, darbus konkursg laiméjes dalyvis, atlicka savo sgskaita.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
1 Ketinimy protokolas UAB .,Plungés Jonis-S* 1

2 Ketinimy protokolas UAB ,,Geodezijos linija* 1

3. EBVPD UAB ,.Plungés Jonis-S* 13

4. EBVPD UAB ,.Geodezijos linija*™ 13

n EBVPD UAB ,,Kaslita* 14

6. Pasitlymo laidavimas 3

i Patvirtinimas dél pasitlymo laidavimo apmokéjimo ir | 1

galiojimo
8 [galiojimas UAB ..,Plungés Jonis-S* 1

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkanéioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
Nr. pasitlymo lango eilutéje ,,Prisegti
dokumentai*

*Pastaba. Jeigu perkanéioji organizacija pirkima atlicka CVP IS priemonémis, 3is dokumentas teikiamas
pasiraiytas saugiu elektroniniu parafu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasitilymas
pasira§omas saugiu elektroniniu para3u, $io dokumento atskirai pasirayti neprivaloma.
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