STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. 1iqms,Z?é{Nr. 165-d6 /4‘57

Vilnius

Infrastruktiros valdymo agentira (toliau — IVA), atstovaujamas IVA direktoriaus Algirdo
KulieSiaus, veikiancio pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB _Inti, atstovaujama
generalinio direktoriaus Rolando Raizio, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami .Salimis”, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSujuy pirkimy istatymu, atviro (supaprastinto) konkurso
biidu atlikto viefojo pirkimo ,,Vietinés reik$més (vidaus) kelio ,,.K* (GaiZziliny poligonas, Ruklos sen.
Jonavos r. sav.) rekonstravimo darbai” Pirkimo Nr. 535927 salygomis (toliau — Konkursas), sudare
Sia vietinés reik§mes (vidaus) kelio ,.,K* rekonstravimo darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutart),
toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau idvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal
teisés aktuose, Sutartyje, Sutarties 1 priede pateiktame techniniame projekte ir kituose Sutarties
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti vietinés reikSmes (vidaus) kelio , K* (toliau — statinys)
rekonstravimo darbus ir suteikti inZinerines paslaugas (Zemés sklypy ir statiniy kadastriniy
matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitos
inZinerinés paslaugos) (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
salygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 240790,00 Eur (du $imtai keturiasdefimt tukstanciy septyni Simtai
devyniasdesimt eury). | Sutarties kaing yra jskai¢ivotas pridétings vertés mokestis (toliau — PVM),
kuris sudaro 41 790,00 Eur (keturiasdedimt vienas tukstantis septyni $imtai devyniasdeSimt eury).
2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasifilyme ir Sutarties 3
priede ,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®,

2.3. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Sutarties kainos keitimo atvejai ir
salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 3 punkte.

2.4, Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunktyje numatytas procentinis dydis yra 5 (penki) procentai.
2.5. Statinio techniniame projekte, sanaudy kiekiy Ziniarad¢iuose (jeigu yra) nurodyti dydziai —
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaiius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (isreiksta statybos darby vienetais) — yra
apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei
Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio
projekto kiekiy Ziniaradtyje ar kitame dokumente) ir nevirsija Sutarties specialiostos dalies 2.4
papunktyje nurodyto procentinio dydZio, laikoma, kad Sie didesni ar mazesni darby kiekiai buvo
iskai¢iuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio
Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.

3. Mokeéjimo salygos
3.1. Uz statybos darbus ir inZinerines paslaugas bus mokama tik uZzbaigus visus statybfos darbus bei




(toliau — Sutarties 4 priedas), pazyma apie atlikty darby ir i§laidy vert¢ pagal nustatyta F-3 forma
(toliau — Sutarties 5 priedas) ir Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta.

3.2. Jeigu Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo aktu nepateikia UZzsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento pagal Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkto
salygas, Rangovui gali biiti sumokéta ne daugiau kaip 95 procentai nuo Sutarties kainos su PVM.
Likusiai sumai taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 punkto salygos.

3.3. Rangovui mokétina suma apskai¢iuojama nustacius faktin atlikty darby kiekj. Rangovas,
prie$ pateikdamas Siame papunktyje minétus dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby faktinj
kieki, o Uzsakovas patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg ir paZzymg apie atlikty darby ir
islaidy verte, i8skyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma arba atsisakyti pasirayti minétus dokumentus iki nustatyti
trikumai bus 15taisyti.

3.4. PVM saskaita — faktiira teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.5. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.6. Kitos mokejimo sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

4. Sutarties galiojimas, prat¢simas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams jg pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (pirkimo sutarties salygu jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo rastg, uztikrinantj 10 procenty nuo Sutarties kainos be
PVM fiksuotos sumos sumokéjimg, jeigu Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk¢ivose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rasti¥ka patvirtinima
(mokestinj pavedima, kad draudimo jmoka uz §j iSduota pasiilymo laidavimo draudimo rasta yra
sumokéta), kad teikiamas laidavimo ra$tas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visidko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraS§ymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per ne ilgesnj
kaip 3 (trijy) ménesiy terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartiniai terminai
detalizuojami Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.3. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, nustatomas 1 (vieno)
meénesio terminas, skirtas suteikti inZinerines paslaugas ir procedtiroms, blitinoms statini pripaZinti
uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbatgimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy 3Salinimas. Statybos pagal
neteisétai isduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®™), atlikti, jskaitant statinio
pripazinimo baigtu statyti procedfiry atlikima ir statybos uzbaigimo dokumenty suraSyma bei
Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akts pasiraSyma. Siame papunkiyje nustatytas
terminas pradedamas skai¢iuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus
ir apie tai informavus UZsakovg.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 3.11.2 papunktyje numatytos rizikos tenka Rangovui, iiskyrus
atvejj, kai Sutarties vykdymo sustabdymg inicijuoja UZsakovas.

5.5. Darbu vykdymo vieta: GaiZiliny poligonas, Ruklos sen. Jonavos r. / .




5.6. Rangovas suteikia papildoma 5 (penkiy) mety statinio garantinj terming, virSijantj minimaqu
teisés aktais nustatyta S mety statinio garantinj terming (j Sutartj bus jraSomas laimejusio tiekéjo
Pasitlymo 2.1.1 papunktyje nurodytas papildomas statinio garantinis terminas).

6. Papildomi darbai
Salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

7. Kitos $aliy teisés ir pareigos

7.1. Rangevas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

7.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti Uzsakova apie paskirta projekto vadova ir apie paskirtg statybos vadova, nurodant jy
kontaktinius duomenis;

7.3. Rangovas jsiparcigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
techninés priezidiros vadovo padéjéjui susipazinti su visais jrasais statybos Darby Zurnale bei
medZiagy kokybeés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis;

7.4. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliu sutarimu;

7.5. Uzsakovas jsipareigoja:

7.5.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangovy apie
paskirta statinio statybos techninés priezitiros vadova;

7.5.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo Uzsakovui dienos.

7.5.3. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kuria atliekami darbai, pateikia Rangovui pries
darby pradzia ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai. Rangovui perduota projektiné dokumentacija
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Atlikdamas darbus, Rangovas jsipareigoja vadovautis visa
jam perduota projektine dokumentacija.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

8.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunkiyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancia Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantij arba
draudimo bendrovés laidavimo radta ne maZesnei kaip 10 (dedimt) % sumai nuo Sutarties kainos
be PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios
dalies 5.2 ir 5.3 papunk¢iuose nurodytas bendras terminas.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 15 (penkiolika) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo raito galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti nauja banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu ju galiojimas pasibaigty anksciau negu
bus uZbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti. kad
darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo rastas privalo atitikti Swiarties 6 ir 7 prieduose pateiktas formas. UZsakovas nepriims
pateiktos banko garantijos ar draudimo bendroveés laidavimo radto, neatitinkancios Sutarties 6 ir 7
prieduose nustatyty formy,

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
8.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunk¢io salygos netaitkomos. -
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9, Privalomas draudimas

9.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkéio sglygos pakeitiamos taip: 10.2.2. dokumente,
wHikrinandiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jradyta, kad laiduotojas
arba garantas ncatiaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo radtisko
pranc3imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma if statinio naudotojo
gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirsijant uztikrinimo sumos), reikalingas apmoketi
uZ statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima, pinigus pervedant j
pranes$ime nurodyta saskaita.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk{iy salygos netatkomos.

9.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10. Saliy atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Subrangovai

11.1. (Nurodomi subrangovai, jy atliekama Darby dalis, jel tiekéjas juos numaio pasitelkti)

11.2. Nauji subrangovai gali biiti kei¢iami tik del objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasidlymo pateikimo momentu. Konkurse pasiilyme nurodyty subrangovu pakeitimas
galimas tik i§ anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. fgnoto
g. 8, Vilnius, Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptamavimo tamyba,
biudzetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gin¢ams dél
statybos defekty, nustatytu garantiniu laikotarpiv, ir nei$sprendus juy deryby budu, jie bus
nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose
pagal statinio naudotojo buveinés vieta:

12.2. Statinio statybos technine prieZifira vykdo Infrastruktliros valdymo agentiros paskirtas
statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Specialioji statybos techniné prieZitira bus vykdoma
pagal porcnkj

12.3. Sig Sutartj sudaro Swtarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentigki ir turi vienods teising galia.

12.5. Rangovas skiria Sutartics vvkdymui kontaktinj asmenj: Statybos direktorius

12.6. Ujsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmeni: IVA Pirmojo projekto valdymo
skyriaus projekty vadove

12.7. Utzsakove paskirtas asmuo, aisakingas uZ Sutarties vykdymg, Sutarties ir pakeitimy
paskelbima pagal VP] 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

12.8. Esant prieftaravimams tarp Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies
nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sutarties specialiajai daliai.

13. Sutarties priedai
13.1. 1 priedas ,,Vietinés reikimés (vidaus) kelio ,.,K* Gaizitiny poligone Ruklos sen. Jpnavos r.
Sav. rekonstravimo techninis projektas® projektas, skaitmeniné kopija ( CW"

13.2. 2 priedas ,,Pasitlymas™ (Rangovo konkurso pasitlymas, samatos), |
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13.3. 3 priedas ,.Darby atlikimo kalendorinis grafikas®,

1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas™ (F-2 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Pazyma apic atlikty darby verte ir iSlaidas™ (F- -3 forma), 1 lapas;
13.6. 6 priedas ,,Garantinis raStas™ (forma), 2 lapai;

13.7. 7 priedas ,,Atlikimo uZtikrinimo formos®, 3 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentira
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

telefonas 8 5210 3744

faksas 8 5213 8345

A.s. LT51 7044 0600 0638 4384
AB SEB bankas

[

15. Rangovo rekvizitai

UAB ,.Int*

Draugystés 8H, LT-51264 Kaunas
Kodas 133165398

telefonas 8 37451480

el. p. inti@inti.lt

faksas +370 37 451 474

A.s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Uzsakovo vardu:
Infrastruktiiros valdymo agenturos
Direktorius

Algirdas Kulie$ius /// ﬂ

Rangovo vardu:
UAB ..Inti*
Generalinis direktorius




STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teiseés akty bei ju veikla reglamentucjanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir 51 dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visidkai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimu vykdyma ir ju kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statybu darbus atliekantys asmenys (toliau
_ subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kitg
reikiama kvalifikacija ir kompetencijg statybos darbams ir {sipareigojimams, numatytiems Sioje
Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk3Ciausig
atlickamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojan¢iuose teises aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auksciau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties ai$kinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje. kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikdmeé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir Kiti terminai yra skaitiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo
aktai ir visi kiti su §ios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zzemes kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kuria statinio statybos techninis prizitirétojas jrado j statybos
darby zurnala, kai Rangevas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.



- -

7urnale jraso ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jyvkdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakove organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, itaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta
deklaracija apic statybos uZbaigimg bus uZregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susijg
dokumentai. kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybvietg statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo kradto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri surago Statinio pripaZinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas i§duoti statybos uzbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutarfiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby buitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasifilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sia Sutartj. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra butini §iai sutarciai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir idtekliu (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig Sutarties 3alis isipareigoja sumoketi kitai $aliai, jeigu prievole
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lictuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos pricduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢ius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka
ir salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisykleés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakevas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumoketi Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai SutarCiai yra taikomas fiksuotos kainos su perZitira apskaiciavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas bidas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos



numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty frengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky ifvezimas ir ki.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo
susije darbai yra jskaiciuoti | nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz
Jjuos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2 Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokes€iu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atlickami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavimg ir Salims pasirasant susitarima/us del Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atliekamu darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasirayti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.
(Sis papunktis gali blti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties
trukmé ilgesne nei vieneri finansiniai metai).

3.4. | bendrg Sutarties kaina yra jskaiciuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemes
sklypuy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokeséiy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, isskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (keitiama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokygio dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢inojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekanéio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskai¢inojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta¢iau kaina neperskaiiuojama
tuo atveju, jeigu poky¢io procenting israiSka nevirsija 5 (penkiu) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskai¢iuoti tu darby, kuriuos jis
dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaic¢iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamujy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
pries tai buvusiy mety atitinkamo menesio kainy indeksu (3io papunkéio salygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

3.7. Sutarties kaina perZitirint antra ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali buiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darbu
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyla atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasialyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios bitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas. apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma del



keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg, sudaryly pagal
Sutartics bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutardiai
jivykdyti reikalingy darby (paslaugy), numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj)
ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima;

3.8.3. kai konkretiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais del:

3.8.3.1. Sutardiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre&iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiou ar daugiau vamzdzZiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek tures biti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dvdzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties veriés). Rangovui
sumokama tik suma, virijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta $iame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali buti maZzinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
i¥skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
3.10. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkéiuose iSvardyty priezasciy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie
jo Saliy pasiragytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas
i§imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas
iSimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma
jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasililyma
{konkursui/dervboms).

3.12. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d.
isakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas

3.13. Papildomi darbai:



3.13.1. Uz darbus, kurivos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg
termina padalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk3¢iau esantj buda, gali buti taikomas Zemiau esantis bidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, i3skaid¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdsiui, tinkavimo jkainj iSskai¢ivojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
daZymas ' darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapelus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokestius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kit privalo informuoti ne veliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby batinuma Rangovas visais
atvejais turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiiuoti j mokeéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripazistami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra biitini Jiai Sutardiai jvykdyti ar ne) ir
salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokeéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
Salims pasiradius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos, isskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejl.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 20 (dvidesimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo prane§imo turi pateikti UZzsakovui banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo ra$ta visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo radtas yra galiojantis. Uzsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdesimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokeéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Ramgovo praSymu, avanso
uzskaitymas gali bati vvkdomas dalimis, uZskaitant po 30 (trisdesimt) proc. i3 Rangovui mokeétiny
sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta



suma. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakturas.

4.4, Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiama ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranedimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg del bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkéiuose ivardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokety suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZzsakovo sgskaitg.
4.4.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo ra3tas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jra$ytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta isdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasty iddavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visu darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo ra3tas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui
nepateikus patvirtinimo i§ draudimo bendroves, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
lajidavimo rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunk¢&iuose nustatyta tvarka.

4.7. Ussakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangevui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas ncpateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas turi teis¢ i§ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty
$alinimo iglaidas, jeign Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos 3alinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir $iuos defektus pasalinus statinio
naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Ussakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimuy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Ussakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis §iame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo 3ios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o
subtickéjas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma trisale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtickeju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekejui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).



5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teis¢:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiu, taip pat Uzsakevo vidaus teises akty reikalavimy,
patekti i statybviete, iskrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
irengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino tik gaves rastiskg UZsakovoe sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. pries pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
i¥taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpi;

5.2.3. i§ anksto radtu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsiantiy Rangove ir subrangovy
darbuotojy saraSus;

5.2.4. konkurso pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raSytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i8 tre¢iyjy asmeny;

52.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakove (statinio naudotojo/u)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dicnas, rastu informuoti UZsakova apic
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2 10. nedelsiant raéu informuoti U¥sakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsima (numanomg trukme ir priezastis), jeigu dél 8iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliu;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakeova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i8laidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty
3alinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita itaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie d¢l Rangovo kaltes yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygu;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieigaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanCiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiu ir judanciy
7moniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebtity



apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad } ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atlickantys
asmenys, turéty reikiamag kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medziagy apsaugg. taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugs tick darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniuy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo
ju atsiradimo prieZas&iy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus treciuosius asmenis ir ju
turta nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujan¢ius Sutarties nuostatoms raStiskus Uzsakove
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitireti atlickamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medzZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybes deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybg ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti Uzsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta i3pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukecijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus batinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personala dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius ir kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atlickant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, idsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i§sivezti
Siukiles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta ir $varig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakevui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas isipareigoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju neginéijami UzZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakevui jsigyjant trakstamus darbus i$
treCiyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, iuksliy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiradoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiofoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantivose teisés aktuose:



5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipe
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teisg remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliu) norédamas pagristi
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant utikrinti tinkamg ir visi$ka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymg ir ju
kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziaréti atlickamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i3vados Salims turéty
privaloma reikdme;

6.1.4. i3skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius 1§ Rangovui
mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (juy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta,
uztikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZifirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis prizitirétojas buty paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darbuy eiga, jrengimai ir medZziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jega, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licenciju gavimg Rangove saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir i§veZima i$ jos, uZ jy apgyvendinima, i$laikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi bati kokybidkos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riiies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalinga jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus,

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kickviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti



Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus moketinos sumos.

§.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasirasymo Uzsakovui nustacius statybos
defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Ulsakovas gali
pareik¥ti Rangovui reikalavima dél tokiy defekiy pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo padalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8 4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu prancia Uzsakovui apie
numatoma darby uZbaigima, praSydamas organizuoti ju priemimg.

8.5, Uzsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo akty per Sutarties
specialiojofe dalyfe nurodytq terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu
statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statvli ir teisés akty nustatyta tvarka gali
biiti teikiamas prasvmas isduoti statybos uZbaigimo akta arba praSymas patvirtinti (kai privaloma)
deklaracija apie statybos uzbaigima, suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procedaras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teisg priimti negindijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybeés bei atitikimo Sutarties sglygoms.
8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmine Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uisakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami pazeidziant $ioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastn pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdytu ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teisg
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizes atlikima organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i§laidy kompensavimo (ekspertizés i§laidy pasidalijimo ir apmoké¢jimo)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizes iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakove
apmoketi ckspertizés islaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy 7moniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranedimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pagalines prie7astis Rangovas privalo rastu kreiptis i Uzsakova, pra§ydamas leidimo pratesti darby
vykdyma.

9.4. Jeign per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybidkai atlikty
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) i3taisyti nekokybidkai atliktus darbus savo
saskaita (patiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty 3alinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutartj atlickamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esmin¢ Sutarties salyga.



10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civiline atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per
7 dienas nuo statybg leidZian&io dokumento iSdavimo dienos (faikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projektq arba Swrarties jsigaliofimo dieng dar néra gautas statvbos leidimas) pateikti UZsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta
kopija. Draudimo sutartis turi galioti termina, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilings atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali buti trumpesnis nei dveji metai
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiline atsakomybe privaloma
apdrausti atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
privalomajj statybos darby ir civilines atsakomybes draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau
negu nustatyta §iame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendroves iSduota laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo urtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraiyta Sutart]. Sis
dokumentas Rangovoe nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti d¢l Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjima
Statinio naudotojui. Defekty alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biiti ne maZesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma)
statinio statybos kainos. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti is Rangovo pateikti jrodymus, kad
dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutart,
yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti
jrayta, kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika)
dieny nuo rasti¥ko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i3
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalinga sumoketi uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaita;

10.2.2.2. visa likusia laidavimo/garantijos suma, neiSmoketa Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uztikrinantj/¢ius Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdymg, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka Uzsakevui 0,1 procento dydZio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliu i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng uzdelsta dieng.
10.3. Patirtg 7ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakevas dél Rangovo atlikty darby neturés teisety tre¢iyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys pries
trediuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisty ir kitokiy
nuosavybes teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:



11.3.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kickvieng pavéluotg dieng;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui
0,1 proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg diena;

11.3.3. veluodamas per Sutartyje numatyta terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybidkus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties
reikalavimus, moketi Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pagalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trukumus, atsiradusius d¢l Rangovo
(subrangowvy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti defektus ar triikumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui pasalinus savo sgskaita, atlyginti visas UZsakove dél to
turétas islaidas bei sumoketi Uzsakovui 20 proc. nuo visy iy i$laidy be PVM dydzZio Saliy 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per Usakovo nustatyta terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy triikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki defektai ar trikumai bus paSalinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyty terming nepagalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg diena iki
defektai ar trokumai bus pa$alinti;

11.3.7. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, moketi UZzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.8. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomyb¢ uz jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutart;.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jegos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, praganti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir



déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo pranes$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kurig & patyré d¢l laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teiseés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius
dél bet kokiy reikalavimy, kylandiy del autoriy teisiu, patenty, licenciju, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkiy naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, isskyrus atvejus, kai toks pazeidimas
atsiranda dél UZsakovo kaltes.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose tylia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinic naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skaitiavimo pradZios, pereina subjektine reikalavimo
teise reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado deél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba del
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanciuose
teises aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiiros ir eksploatacijos instrukciju.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laika nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangovy, pakvicCia Rangovo igaliotg atstovg ir suraSo dvigalj aktg, kuriame nurodo statybos
defektus ir de¢l defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir juy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo surasytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paSalinti, kai 3aliy jgalioti atstovai suraSo defekty pasalinimo akia,
kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos 7alos per defekty akie suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laikg (kai
suraiomas vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
papunktyje numatyta atsakomybe.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laika (kai suraSomas
vienagalis defektu aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dienu, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali buti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(igskyrus atvejus kai defekty Salinimo izlaidos kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunk&io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai



taikomas 4.7 papunkéio salygos) 20 proc. nuo visy islaiduy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, aliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj
defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, 3alinima, o padalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti dios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacijg, kurig Sutarties
salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus. kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji
salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius,

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viedas informacijos apie UZsakovy atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktine informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdymg ir
bendrauti Sutarties vvkdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties $alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali buti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéjg (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra butina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keiciamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties $alys turi nedelsiant informuoti kitg $alj del tokiy duomeny ir islaikyti
§iy duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievoles pagal &ia Sutartj.
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles
laiko ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryty duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
bati nurodytas pazeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmes ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasira$ius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo radta, uzZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos
sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendroveés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:



16.2.1. privalo bati jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastigko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno 13
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk&iuose isvardinty pagrindy, i$ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo radtas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsiparcigojama atlyginti konkrecia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rata iddavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau net Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
Ussakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5, Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri §ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i8 dalies negaliojandia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos &ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aikiai
nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis bty visiskai
ivykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grgZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti keigiamos vadovaujantis Viesuju pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty Saliy atstovy.
17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti keiciami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltes.

18. Darbu ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,
apic tai pranesti Uksakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar kliatys. UZsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybes, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangoviy/subtiekejy kaltes) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali biti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai veluojama perduoti statybvicte (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iuju 3aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; kitu aplinkybiu, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.



18.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy priezaséiy,
jtakojan¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastigka prane§ima 13
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereidkia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdedimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apic tai kitai Sutariies Saliai rastu ne
véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dienu. Pasinaudoti $iame papunktyje suteikla teise
vienasalitkai nutraukti Sutartj alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiu egzistavimo
laikotarpiu.

18.5. Sutarties alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties Zalj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZzinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms inykus, Sutarties Zalys sudaro raytinj susitarima
dél sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. radtitku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybems u2trukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kickviena Sutarties Salis gali vienadaliskai nutraukti Sutart], pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai radtu ne véliau kaip pried 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienadalitkai UZsakovo iniciatyva ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) diemy raStu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;
19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg
terming nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos
pateikes nekokybiskus, veluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan&ius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZzsakevo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy del
Rangovo (subrangovy, subtiekeju) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina iy trakumy Bendrujy
salygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo i§ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (de3imt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Uking veikla arba kituose teiseés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Rangovas turéjo biiti padalintas i§ pirkimo
procediiros pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesujy pirkimy atlickamy gynybos
ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;



19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaikéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidziant Viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/Viedyjuy pirkimy atliekamy gynybos ir saugume srityje istatymo 50
straipsnio 6 dalj.

19.1.3.13. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdymag;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkéiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunk&iuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezaséiy. Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PYM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostolial
ar i$laidos gali bati iskaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy,

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakove gautus dokumentus ir
sumokéta avansa {jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybvietg.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleid?ia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ 3aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo radytinio pranedimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teis¢
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirago Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai del sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima Uzsakove vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
Uzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie parei$kimai turi biti
jtraukti j protokola.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi baiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby biidu, o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZzsakovo buveinés vieta.

22. Susirakinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniskai ir pasiragytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu. PraneSimai dé! Sutarties nutraukimo, Sutarties salygy keitimo poreikio ar
Sutarties paZzeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangove atstovams asmeniSkai ir
pasira§ytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais
22.2. Jei pasikeidia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kita Salj praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prietarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane&imo, i§siusto pagal tuos duomenis.



22.3. Pasiradius Sutarti, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybe teikiama tekstui anglu kalba (feigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi 8ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sia Sutartj jokiai
treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavimg Salis privalo
kitai Saliai sumoketi 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i5 anksto sutarty
minimaliy nuostoliu suma.

73 4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi buti
pakeista atitinkancia teises akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali buti aiSkinamas Saliy rasti¥ku sutarimu, taciau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygu.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turiniy
asmeny parasais.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:
Infrastruktiiros valdymo agenturos UAB . Inti*
Direktorius / Generalinis direktorius

Algirdas KulieSius
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UZdaroji akciné bendrové . Inti”

(Paslaugy teikéjo pavadinimas)

Uzdaroji akciné bendrové, Draugystés g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstybés jmonés
Registry centras Kauno filialas, jmonés k.: 133165398, PVM m. k. : L. T356409917
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie paslaugy teikéjq, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés
mokescio moketojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétines vertés mokescio moketojas)

infrastruktliros valdymo agentiirai
Teikiama CVP IS priemonemis

5 PASIULYMAS }
DEL VIETINES REIKSMES (VIDAUS) KELIO ,,K* (GAIZ]ﬁNU POLIGONE, RUKLOS
SEN,, JONAVOS R, SAV,) REKONSTRAVIMO DARBY
Pildydamas $iq formq, tiekéjas turi pateikti visg Femiau prasomq informacijq. Tiekeéjui i$braukus formoje esancios
auestatas, jo pasivlymas bus atmestas, Eskyrus 2 punktq, kurio tiekéfas gali nepildyti arba jj isbrauldi.

2021-05-05 Nr. Inti-01
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta}

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas | UZdaroji akciné bendrove ,,Inti”
(Jeigu dalyvauja tickejy grupé, suraSomi visi | 133165398
dalyviy pavadinimai, juridinio asmens kodai).
Atsakingasis partneris:

Partneris Nr. I:

Partneris Nr. 2 ir t.1.

Tiekejo adresas Draugystés g. 8H, 51264 Kaunas
(Jeigu dalyvawja tiekéjy grupé, suraSomi visi
dalyviy adresai)) o
Tiekéio jgaliotas asmuo pasiraiyti pagiilymg

Tiekéjo jgaliotas gsmuo bendrauti  pateikto
pasifilymo klausimais ir jo kontaktiné informacija |
Telefono numeris '




1.1. Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:

1.1.1. atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka;

1.1.2. &iose pirkimo salygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (ju pasiskinimuose, papildymuose).

1.2. Pasiradydami CVP IS pricmonémis pateikig pasiilyms saugiu elcktroniniu paraSu,
patvirtiname, kad dokumenty skaitmenines kopijos ir elektroninémis priemonémis paleikti duomenys
yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa misy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose.

i.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame
susije su jokia kita suinteresuota Salimi.

1.5. Suprantame, kad i3aiskéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms biisime paSalinti i3 $i0
pirkimo ir musy pateiktas pasiulymas bus atmestas.

2. SIULOMU DARBY KOKYBES KRITERIJAI

2.1. Pateikiame siiilomy darby kokybeés kriterijy aprasyma:

Eil. Kokybés kriterijai Sinlomy kriterijy apraSymas
1
T.

1.1. | Papildoma statinio garantinio termino trukme
| metais. 5 metai.*

Pastabos:

* Tiekéjai savo pasiilymuose turi nurodyti papildomg statinio garantinio termino trukme
metais. Papildoma statinio garantinio termino trukmé metais — tiekéjo suteikiamas papildomas
terminas, virsijantis minimaly teiscs aktais nustatyta statinio garantinj 5 mcty terming’.

Perkanéioji organizacija nustato maksimalig 10 mety riba, jskaitant minimaly teisés aktais
nustatyta statinio garantinj 5 mety terming.

Perkangioji organizacija papildomo statinio garantinio termino trukmes metais balus skirs ne
daugiau kaip uz 5 metus papildomo garantinio termino, t.y., jei tickéjas nepasiiilys papildomo
garantinio termino, jam bus skiriama 0 baly, jei nurodys daugiau kaip 5 metus, skai¢iuojant §io
kriterijaus reikéme bus vertinama, kad tickejas pasitile maksimaly 5 mety papildoma garantinj
terming.

3. BENDRA PASIULYMO KAINA

3.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumenty salygomis silome $ias darby kainas:

| Eil. Darby pavadinimas Darby kaina be PVM, Eur
Nr.
31.1. | Vietinés reik§més (vidaus) kelio ,K*

(GaiZitiny poligonas, Ruklos sen. Jonavos
r. sav.) rekonstravimo darbai:

3111 | Vietinés reikimes (vidaus) kelio ,K“|197 000 Eur (simtas devyniasdeSimt
| rekonstravimo darbai septyni tikstanciai eury)

! [ietuvos Respublikes civilinis kodeksas. Sestoji knyga. 6.698 straipsnis. Garantiniai termunai, Lietuvos Respublikos
statybos statymo 41 straipsnio 1 punktas.



[3.1.1.2. | Statinio pripaZinimo uZbaigtu statyti | 2 000 EBur (du tikstanciai ewry.)
procediiros ir  inZinerinés pasiaugos
(kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly
parengimas ir kitos inZinerines paslaugos)
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
isduota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy $alinimas™

199 000 Eur (Simtas devyniasdeSimt
devyni tikstanliai eury)
4] 790 Eur (ketwriasdeiimt vienas
PVM 21% | titkstantis septyni Simtai penkiasdeSimt
euri.)
Pasifilymo kaina su PVM | 240 790 Eur (du Simtai keturiasdeSimt
tiikstanciy septyni Simtai devyniasdeSimt
eury)

1) | pasitilymo kaing jskaityti visi tiekcjo mokami mokeséiai ir visos tickéjo patiriamos su
pirkimo sutarties vykdymu susijusios i8laidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizika uz visas ilaidas, kurias, teikdami pasitilyma
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaidiuoti j pasidlymo
kaina.

Bendra pasiiilymo kaina be PVM

2) Tiekéjo, tiekejy grupes partneriy ir subtickejy bendra numatomy atlikti darby verté turi
atitikti bendra pasitilymo kaina Eur su PVYM.

Sitlomi darbai visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJY GRUPES PARTNERIO SAVO
JEGOMIS NUMATOMU ATLIKTI DALIES VERTE (PILDOMA, KAI PASIULYMA
PATEIKIA TIEKEJY GRUPE):

. . - | Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio W PC : ‘o -
Nr pavadinimas Numatomi atlikti darbai pasililymo kainoje
) Eur su PVM Proc.
B - - o Viso: - _

Dalyvis pasitilyme privalo idviedinti ukio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos
pasiulymo formoje.

5. INFORMACIJA APIE VISUS SU BTIEKEJUS, KURIE BUS PASITELKIAMI
VYKDANT PIRKIMO SUTART]:



Su_btiekéjn Pirkimo sutarties
C s pajégumais dalis (procentais)
Kil. f::;;ﬁliﬁ:s remiamasi siekiant Numatomi atlikti | pasiilymo kainoje,
Nr,|  Pavas ' | atitikti kvalifikacijos darbai Kuriai ketinama
kodas ir adresas . . . .
reikalavimus pasitellcti
| (raipiNe)_ - subtickéjus |
A— I vise: | ]
Pastabos:

1) Tickéjui neuZpildzius lentelés apie subtickéjus arba ja isbraukus, laikoma, kad jis sutarciai
vykdyti subtickejy nepasitelks.

2) Jeigu tiekéjas ketina sutarties vykdymui kaip eksperty pasitelkti fizinj asmenj, tadiau
neplanuoja jo jdarbinti, tokiu atveju ekspertas (fizinis asmuo) pasiiilyme nurodomas kaip tiekéjo
subtiekejas.

3) Jeigu tiekéjas pasitlyme nurodo ekspertg (fizini asmenj), kurj laiméjimo ir sutarties
sudarymo atveju ketina jdarbinti, tokiu atveju, ekspertas (fizinis asmuo) nurodomas taip pat kaip
tiekéjo subtiekéjas.

4) Kartu su pasifilymu pateikiami ketinimy protokolai.

6. INFORMACIJA APIE VISUS UKIO SUBJEKTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI
VYKDANT PIRKIMO SUTART]:

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, kodas ir | Ukio subjekto pajégumais remiamasi siekiant I
Nr. adresas atitikti kvalifikacijos reikalavimus
(Faip/Ne)

v SRS |
I A _i
e I D

7, INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS
PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTART], TACIAU JIE NERA
TIEKEJO/TEIKEJO AR TIEKEJO/TEIKEJO PASITELKIAMO
SUBTIEKEJO/SUBTEIKEJO DARBUOTOJAI PASIULYMO PATEIKIMO METU, BET
LAYMEJIMO ATVEJSU BUTY [DARBINTT:

Eil. Vardas ir pavarde Specialisto ir eksperto Specialisto pajégumais
Nr. dabartiné darbovicté remiamasi siekiant
atitikti kvalifikacijos
reikalavimus
- = — 1 (Taip/Ne)
I, Topogama™ | Taip

[ | S | I — . i

8. PASIULYME KONFIDENCIALIA INFORMACIJA SUDARO:

Eil Dokumenty (ar jy dali_q) pavadinimai Nurodytos konfidencialios iniTor;nacijus

Nr. pagrindimas (pasifkinimas, kuo

remiantis nurodytas dokumentas ar jo
dalis yra konfidencialas)



__TT ' B ____Ai - E——_ _JI

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialig informacijg, privalo vadovautis Vietyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnic 2
dalimi.

2. Dalyvis pilnsi atsako uZ tai, kad jo pateikiame pasifilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercing
{(gamybing) paslaptj turinti informacija nepaZeidZia Viesujy pirkimy jstatyme jlvirtinty sksidrumo principy. draudziantiy
nepagristai riboli teis¢ susipaZinti su nekonfidencialia vieSojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis %ios lentelés neuZpildo ir {ar) Failo (bylos) pavadinime nenurodo konfidencialu”, perkanion
organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme nére konfidencialios informacijos.

9. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAL

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai

Nr. s, s S |
| 1. | |galicjimas - ) . = p—
(2. | Tiekejo EBVPD - - -
3. | Lokalinés sgmatos e s —— I I
41 | GIELT 3415203 LR-s0421 " N e ——— =

42 | GIELT 3415203-50421 - - -

4.3 | Mokéjimo kopija — __ & _ -
LT Vadovaujandiy darbuotojy saraSas - 3 o ]
6. | |vvkdytossutartis —  § N -

T Kiti dokumentai . - o B B ©

Ustikrindami pasiiilymo galiojimg pateikiame draudimo bendrovés laidavime draudima

4400.00eur surmpai

(nurodyti uttikrinimo budq, dydj, dokumentus ir garantq)

Tuo atveju, jei miisy pasililymas laimés 8 viesajj pirkimg, jsipareigojame darbus uzbaigti per
sutartyje nustatyta terming.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkantiajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teisg tunintys
asmenys.

Pasidilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Komercijos direktorius —
(Tiekeéjo (dalyvio) arba jo jgalioto asmens pmm¥. (Vardas ir pavardé)
pavadinimas)

AV,




E9'FIVE

0gLEl

rL8E0¥

8¢l

8v' vy

95'le

656

FLLECL

yeeore

IxAA e

217161
oA

8Z'60}
R A

g€l
0l
8y vy
ol

S8 2451
200
1871481
S00
ge'le
929
96’161 7621

29029 ¥8L'0

cwoolL

cwool

“TUA

“JUA

gu

ey

Zw ol

Ly

sadnub | sejuniB ey IWUNLCIBABYSHS
sod|e} ogney gwip'l Jueunened ‘nwnisie
W | SIEIDIBAINESCINE 10} SBULAEHOASUBI OJUnIS
sadrub
|| sejunib ey ‘snipresnesoine | Bunib weunened
‘unuojeneysye sodjel ogney CUIQ’ | SewIsEy qunic)
sewnBuail seijep soisowelonizea o112y

L elnplug

G'0=PM ‘00=EY SEWIABUOWSD ,NpNqg niUBUuel
hwene higagsiap eud seunnejuow hpAys hjuaz oy

G'0=tM ‘0'0=CH SEUIAEJUOLUSD

L(3e) sewAeised hiewed hjuiuoleg hiuyjouow

jue {wwg/=p) hwene huyelsw higaysiap hiyusz olam
sewuesed

olwazonp owebne alopesks SEGIEP Ji Wy

G 1yl SEWIIOIZAA SNIQIEAINESTINE | seunaoned nsney
£ GO'0 NS SIELOIBARYSHD SBUNSEY OlLRZPpON(
nunsie npjuised oroBue) SBWIZaAS

11 sewiacs hway snjeanjeu ewnib ey ‘snelgiiaed
onu SBLIA[BANU OYSIW SnExnWs Ji huuy hiuel
siegney sod(ej gW G2'0

sieuDjeARYSHS JUBUNENEd 'SIBIIBANES-SIR|[IQOWRING
nwnisie w0 sewizaast hipinig hulgAiglg
nuwiaeinBal o1g3ne njujeoINE

ns BzaJ) sewiaezaynu sobuep oluojeqIesY

slosen

sewfewAznu sojson( oyay Ji sofiul| saulse Olld)
reqlep iflalwelgsonied

€1EL-dIN ¢

SLIOdIN |
€

18-81A L

0E-81X 9

viA G

0SE-IN ¥

g9-€ed €

00¥-9iA €

9ZL0dLSN |
I

ey BlewelonHeys
(uefomgiess Bjuipas disy
‘soqeised mAgeied) sogeised

osin §|

BUIEY 0}BUSIA

SREY
HN3 euey

pLELY

oleW

1eLAselde

hpeg ) haieg

SEpOY

ogleq

e

wesg

N3 00'06.L002 Inpgeleiz elUNg

SoABUOP ““Uas sopjny auoBijod huniZIeD 3., OlI9Y (SNEPIA) SAWSHI3 SAUNSIA 61

seuoBjod hunizies) |

mmE_.?mmeOth “ABS U
spgelelulZ

sAufEls

sewnaeyalold d1-6L0z  2dnub hugeig

seuiey 0 0g0z ebed evlepns
ANITVYHO

VIVWVS




nynawsey Juelonpalul n snipjidie) cwilepues

221298 a4 S9°0 wook juefopneued * sewiBuail himis hiuoewicysg  L060-dON Z1
SEULITGU : .
seig [ebed BlONIENS 1UABY £9'%G 64'€501
LL'OLPb L UABY GZ'0, Wbl 81500 1 siedAns sienSIE SELIABULIE OlUSHON|sed 0IuIuoiag 851-9N Lt
alsinjie
01 owipaa sofpirod 015 ¢l 'L
Fw  mueubaidu
nivjgoyaipiy seuwnbusped
hipgyoid hinuoieqzieD 8'9' ) )
12°0 6% '6'Z (w/B9'0) WWeL/EL 0'o8e LA QVATAS
m.mu.mo_.:a ch__no._n__on_ €9¢
¥1'6 BY ¢ (swiBip)
Wiigy eJay ouspdoidiiod Z'9 € ouojaq sWOOOE M alkunels 1ey ‘sewbusy]
62400 cwppl  ouoleqzsh ui ouoteq clumjouow st hpulibed hiogyold 9-LEN Ol
6v'86 #9°06.1 §60'0 } SUSLWISISNS W Byt Bimeue ybunins 1l japng 0E-¥LL 6
alginpa
g oluivaa solioizod sOIS Q'0FPL
Zw
nueuBaidw
nuiqoolply sewifusped
htogyo|d MuNDIagTes) 9'S'¢
0'099
w N B
(z-z ' 1-1 sianld) hugsyoid diey B e oese
SWISNIS BMIISEW SUILINNG G G'E
oge
w
{s3god
¥ seY) swnis swauunesaduis)
ENISEW SUILINNG #'G € wo g1-y ,sewibuail
2’652 cw higgyold ojoid gw € by oluoieqzieb st sobuep olley 9¢L-IZN 8
sofisje ojwoop
g9 vErY 8L'88/5 ‘GO'0X ZW £6G1 . SOp|EYs olwoop sepuubed
$942°0 EWO0L ley * sewnBusJi hiusyons opunibed oysy hlhweulBAis|  £OLE-dLSN 2
. {siuson|siap * wo
EL e 4 oeeg v'8l ZWQOL  OF SWols) sopieys ojwoop g sewBuail opuubed ooy GLIE-dLSN 9
SYSY OV
) . 0£L) MY 96 eleb ouapieiboine ‘olgws sepulbed
S0zestl looLve ey ' snijoajusd snibioeaes juelopneu ‘sewnbuail
ag £Woo| hiusyon|s opuubed olj@y huedsie imgles huibnesdy  L0LE-dZSN G
. 5621 sadnub |j sejunib ey
Gzl cw -y ' sielpienaesoine Blunib juezanle ‘elopeaks lequeq 080N ¥
O'p=t% s9dnb |-
88°8LLL [Rora 4 sejunib 1y 'SIBIQIBAIABSOINE )} JUEZOA 'BlLNISIE WYY
Gzl cwoglL  ewoppded zn spAyod hpneuks oWAEHodSUED OJUNJD  OLEL-dIN €
euiey Efewelonigeys osiA | e lewhseide SEpo e
[4 Em&:_o,m.xw mu.c_t.w“., diey SSISIoRA EINED
,wonmw.wmm .m;mmhm& mnn.w.&.wmn_ HN3 suey e hpreist 4 haieq qRiEe wes




Q/g JNZEUSIP WEIUIpZWEA

re6le EEEGED 510 EWOo sewnBual hiuzud (efioyely W 02-G) SOP@3S  9L-BNW £Z
| . WW QZL/ELL Onwsliays NIZPZWEA 1) ‘IUNUOIBAEYSYD
LgLiee 6v'85ch lusyons iumelyy wepdzn ‘sewiBuall nyy s
L't wool hizpzwea honyoB hiunjiseld gt ozeuasp oluiwouBod  1L0LL-dLSN 92
. . 8/G LINZEUaJp WEIUIPZIeA
geiss Rt 60°0 EWO0L sewibual] hiwzud (efioyey ww 0L-G) SCPENS 9/-gNI G2
1842} L8121 ol A sewibuali g-g onebiue ofowexalst ozeusaiq GZ-€IA VT
SO'gee 609 hinpuBs /|- SUAPZWIEA W 00| 18 ‘SBWINELGW
500 wQol hizpzwen hiuaowi hiuisew)se|d sualusisys W 002 ZS1-€ZN €2
86'¥8E 85v8¢ WWGLE-P LW GLE B Wi 0Oz Netbnep onlisiays
oL UA hiuyns 1y ‘sewiAejuow hiuing ozeusap hiunjiseld  G010-d29d 22
sadnib
]€LS q0'FL [I sejurub ey ‘sngiep ojuowsi hjewed jueysije
0'se cw “ejonziueyoaw 1euliep sewisey hiegues ‘higong  2010-d29d 12
01 =bM
LE¥POL ¥8 orP pune eqle nepud 0§Z-ZZN eadjeuiou sid Innawusd
89°€ Zwool WEBIUENSS WEBUDIAYAMY '[JOIS OIUSHON|S JUBIISY ¥62-4ZN 02
. . NIUSYON|S OIUISILL SOPIENS
£6'69¢2 yeoLe 20 JW00L %G8 NS OJUNJE ouols WO Z| sewllundysns oigsentey  05Z-LZN 61
. . nyneway Juelonpalun i snipjidie} owluLepues
G3jeg e €00 woo! \uefopneued * sewnBuail hymis hiupeuloeq  L060-dON 81
. mynawsay Juefonpalul i snipjidie; cwiluuepues
=Ei0k e 8v'0 wool Juelopneued * sewiBuaii hygis iuoBWIORA  LOBO-IN LI
sewuou ses [ebed BlonpEss FA 1S 62°€S01
uA/BY 110,96 JUA/BY GZ0.WIB 9SPE0 0 ] siedAd)s sieIpS)e SELABLLLIE olusyonised oiuuoleg 8G1-ON 9|
79'ZY8 GG'09/1 L0 ) suswsIas wwQz Bl eanewie péuning Jt napng 0g-vLL G
slainpe
| sojuuan sohxzod solg '6'92
Zuw
mueubaudun
ruIqojospy- Seuifusped
higgyoid hiuwo@ggies 0L £ € 88'2801 L9 L0Z2T
8'Z BY 67 (cw/B%9'0) WWBL/EL
sEgond ouapdoudijod 6'2'€
0z 6% '6'Z (w/bay)
LG ey CURSOIAIA v'L € ouclaq EWOOOE Nl elkuners 1ey ‘sewiBuail
6¥0°0 cwgg,  ocleqzieb 1 oucled owmouow st hpuubed hipgxold 9-LEN Pl
) ) nyneuuay juelonpialul it shjpicie; owluuepues
e yo 689 20'0 wooL Juefopneued * sewiBusil hinis tupewLo}eG  L060-dON €L
JuA 1ewAgelde SEPOY E
buiey elewelonieys osia gl BUlEY 0JBUSIA
€ juelonipreys eunien diey SIS olEW hprejs! i haieq otueq wieg
‘soqejsed eitseled) SOOEISE HN3 euey




A 6679941 Zr00°0 } suswsIays Wz 1y Binewue nbunins a1 apng 0e-¥41 O)
slan|ie
6 sojuiues sohoizod sol$ 0'804
cul
nueubsidiuu
nuqojepy sewiSusped
hiogyoid hiuuoyeazien poy ¢4 9504 0'ege
0'0s
w
{g-Z ‘1-1 sianid) higgyod die) wo gy ,sewbuail
SWaINs EXISELI SUILINIE £9° Py'6L cw hiosxord ojoid zwi € byl OlU0}eqZIeb 51 SoBUEp OeY  9EL-LZN 6
sofisie
LO'Z6Y 8¢'BBLS OYILLOIOP ‘GO'0X ZW OLL . SOP[EYS ONwo|op sepulibed
G80'0 Ewo0l iey ' sewnbuail hiusyons opunbed oljey hihweulBAlg)  £0LE-dZSN 8
. ] (siusonSIAp ‘ W2
RGELY sogsLl 152 2W00L  OF SHOJS) Sopjeys opwojop § sewnbual opuubed olley  GLIE-dLSN £
; ] . SYSY ,,mo<
. . 0cL) M 96 elieb ouspiaibojne ‘ongws sepuubed
12’1081 L00Le2 iey * snijoajusid smbleeaes welopneu ‘sewnbuali
9.0 gwooL hiusxonjs opuubed onsy huedsie injes hiubnesdy  LOLE-dLSN 9
£vie STAVA:| 8¢ ZWoL sewAsels! olyoid L9IM S
) . sadnib || seunib ey
eLel §5'Led GLQ cw -} * sipIplenaesolne eunib juezane ‘slopeaks leqied $090-dLN ¥
0=t S9dnb ||-|
IVELE LEZPL sejunib 1ey ‘SIBIQIBAINESOINE J01 JUEZSA ‘fewnsie wy)
gl cwool ewopyded zn spAjod hpneuks owaepodsuel) ojunig  gLEL-dIN €
sadnB || sejunib ey ‘lunUoBARYSHS
9/'S62 L1181 sod|e} ogney gwo'| Jueunesyed ‘nwnisie
Gl cwoolL Wy} SIZIDIBAIAESOINE |0} SEWIABHOdSUB) OWMNID  €LEL-dIN €
sadnib
FAS WA 8¢'G0l || seluniB ey ‘snigresnesone | b eunenjed
Gl gwool wnUojRABRYSY@ sod|e) ogney gwQ| Sewsey ounig  GLLOdIN |
sozANDjUES 1l SOZBACNN v
Syregrol ¢ olnuiyg
STLLL 80°9¢l £6°0 ZWooL sewnfop; $91S381099)  BOE0-dEEN 8¢
A IeWAsesde SEPOY 18
v buley efewuelonigiess osiA § BUIBY CIBUBIA
elonigieys ejupan diey SRl o hpieis! 4 haseq oqieq wes

‘soqeised ejisesed) soqeised

N3 BUEH




0'0LE8ET L alfygeleiuiz OSIA §|
O'0LELY %00'LZ SHUSSYOW SaUIA SaUNIPld
0°000.61 1 elfygeteinz
LLSLL8 ¢ alnuiyg
{w o'y higswenels digy
16'GEL9 eL0Ly sewn)sie ) snigswenes Jueey ‘sewbuail higsweneis
79l wol hiuelew Jue hieae o@y hisndusia hiuelsly - €045-d2SN &
) . npng niupjuels hwene
Ss8e0} 4589 'Sl WA higansusia aud sewaeluow hpAys hiyusz ooy 08-91M ¥
0'2e9 Gl il sewlfjelsed hjewed huuolasq hiugouow ue
08 JuA (wwg;=p) hwexe hiuelaw higaysuaia hiyusz oysy $Z8IME
) . npng nuyued
2’951 ¢ 95l ot "JUA hwene higansiap aud sewiaejuow hpAxys hpjuaz oley 18-BIM Z
S¥'TLL SPell ("y1e) sewApeised hiewed hjuuojeq hiugjouow
ol JuA Jue (wwg; =p) hwene hiuejsw higansiap hjuaz oljay 0E-8IM L
sewaeziuebio ows)a 1) sewhjeisde olay [
vZZLPGL ¥ alnufyg
. . 0lAnZ
S6'8vY e8'gey 60 W 001 oJULpos 81 wo gz sewiuuo)sed sobuep hzeaonp cp-9LM Gl
. mynauLay juefonpialur 4t snipjidie) owlulepUesS
8yve L 50°0 wool juefopneued * sewnBuali hyms hiuoewiojeQ  LOB0-dIN S
- . nyiiewuay juelonpyalul 4t snippdie) owiulepues
g-ae Ll 950 wool juefopneued ‘ sewiBual] hijnis hiucewiog  L060-dIN 1
89°0l LO'8PEL SELWIULIANS SIUiZeuow sebulieyial ey 'snsexes|
264000 ] 1 sndAus sninjsje scuMBLLE JUBSL ‘SELLIARULIE hjBlUEd #-01-9N €1
£8'GEQL GG'99/1 9260 ) SUSWISISNS WwQZ NI Binewse nbunins 1 13png oe-rbil €L
slanpe
|| Sollusa sofioEed soI5 0'ES
ALY
rjueUGaidun
niuigoolply sewlBuaped
hipgyoid hiuuolsqzied gL 2w 15252 Cer9esoz
1'G By 6z (Ww/Bxg'0) WwELigL
sejgon|d ousgidording L'y
8¢ B3 '6°2 (Ww/Bip)
Wuwo eqy ouspdoidiod v'L Y ouoleq £WQQOE Ml olAune)s ey ‘sewibuai|
560°0 gwgQl  oluojaqzsb ui ouojaq olunououws st hpulbed hiagyold 9-/EN L1
JuA 1IBlUASEIdR SEePOY __m
g Buiey efewelonipieys osin 2l BUIEY OJBUSIA
1UEloniDIENS BlUILSA diey SBSIA ol hpiest 11 hateq ogieq ‘wes
‘'soqe)sed elAgeled) SOQESEY N3 euey




‘epyelosd iuluyoe) kpjiajed jebed sfyunde hqueq

-sey1z1s sewijed sesia [lufaaisi lag sniggeleluiz ‘SnIUIZaAg 'SNISEI SNIsSonwieuSie
‘sefloeyyioads sauluydey opjafosd |efied snqiep yIfje snweial IUIMISAL

PNy 1efayan ‘K 3 ‘eunfpuubeus) hyuawnyop owptid hsia eBuisadni zn 1Bupjesie

elh 1efoyal)l d) |ebed sepie|g! SesiA nuipansi agebns hiaun) ‘'sejeucisajosd saNUs

OABS SELUEBPNQ SIAAEP 0SINYUOY ¢ IN Bpald Z3Q Buigueisns | pynesj ek siiigeseiuz
oL WAPOINU 1EQUEP ISIA 'd L ISEJNBAODEA OANQ ‘euiey opelgo uelonipleys pey ‘aweulined

i =T JUA ieLuAgelde Sepoy i
9 M._._n_m_._ w_”m..:wm..ﬁ“:_u_mﬁux = sipioauan Sy
elonioie i3 18l o .
1e hpie|s 21 hale oge (I
gogeised splgeied) SOgRISEd HN3 BUIEY W piErg! ) AaiEd aed S




AV

3& Npiea oa0duey

(IAJ 1s g e
JwsapseuAAdp 1epg rudides
h1pueIsyN] JUISIPSLLINNY IBILLILS

00°06L0¥T :(IWAd 1s an zuins) OSIA SI

1p) WA DS 415 00°06L0vC
WAd

ns 2.&& 1SNISAUIUI SLI) SBY| sowns ow s pyAaf
mg 60 ns I 00 0LE 8ET

(sogne[sed
‘Tryundpd sauLauTZUI sopy| Ji seunFuared hjdq owiaeew
£°¢ $ayp S01501j102dS $IADING hiuLnsepey ‘SONARIUAWIYOP OWAPSAA ‘SEWyIje
p3od souuidar uat (0udia) | SDLIYS huwiiaeyew hiurysepey) sogneised syulisuIzuy
00°0TFT 11 soanpadoad 11AeIs m3teqzn owruzedud ogelg 7
soualp owlop3ist $a11nIng onu
snisauput (5141 ¢ 4ad - nunu421 mApIsnu eqIep
apyund 7°¢ sa1jpp soisolpioads sanaping 00‘0LERET OUWIARNSUONSS .M} O1]9Y (SNEPIA) SPWSHI SUBSLA | T']
1eqIep
00°0LESET OWIABIISUOYNDL 3™ O1[9Y (SNBPIA) SOUUSHIM SSULI A T
E Wt w.v n LIBUTULIS) OWAPYAA mmmmﬁwm < o
m o o g hdnejsed/hqleqg hdne sewdgpade higIeq AN TH
: 1sed/hgreq | |

TRGIED OUIARLSTONAT ('ARS "3 SOABUO[ "USS SO|

sepaud

i ‘1N sa1uens ounaepred-ourryird
4 wxr.“.\ M_Nmm.m%:ﬁ SOGAIS .ﬂﬁ.&a_ W {707

LU gV iseaosuey

yny ‘seuodijod humzieny) . )" 013 (SNEPLA) SOUIGYIAS SPUIAIA (SBS2IPE ‘semruipeard opjalqo omnyIlg
SVMILIVED SINFHOANT TV OWIDII'TLY Ngiavd



{apamand ‘sepiea ‘segesed) (spreaed ‘sepiea ‘sesered

{so3rared) {sofzaed)

SBRAOPBA sefolpped oaopea

sounizond SIUILLYIL SOQATEIS OlUNE)S soqmizatd sauIUyoa) SOQAIEIS OTUNRIS
1SRAO)SIE 0ADYBSZ(] ISBAO)S)IE OAONBSZ)

EEANISIE oA0SURT sOQAIR)S

‘sepqIpe e1X spyary hqlep wns g1Apoanu zn pey ‘sweunnared ‘epje hqrep e is Ageaised ‘[RAOISTE OAOTUBL SOQAIRIS 11 OAONESZN “S3N

‘INAd 1S OSIA §]

0ad " ANAL

A Ad 29 os1a §]

:SOPTE|SI SPULZ0ISIIU 0SIA S
:SOPIE[SI SIULS0ISINY OS1A §]

0S1A §

SISy owzZn $BJIUIIA

Iy ‘eured]

IBWZIUEYII] | SOSLIZPIA oqae( SDPY | OJBIA] semAseade (hprejy) hqreq | oqieQ

|

“IN
T

.-..-coo-nun--.--o-unn-oo-o-c.n.-un--o-.onl-:.--:--:o--co:-uno.-c.o-.-uoo

-o-o--co-o-n-.-.o-.o-ocnn-..o-c.o.-ulo-.-vonnn-::.-:--o-o:-coo-.-uoo--coo-uno.-:o:.-o-.--oo

susadstEsBIERPRERERdtaRRTRY

PO e LT T LR TR L S L L LA LR L AL R L bbb

o-.o.o-oo-ounn-o-o:oo-.-.o-o--oo--.o--.o.-uuuo-oo-:-un-ooo-ooo--.o:-:o-.-uoo-:---:-.o.-oonnn-:oo--ocnn-:o.--ocnn- C00G WNHM—Q —-po
.

eI LI LS (N | Amcnv ejep QTV OWILIB)ISOS Aw-uv c:.-cm-__a—ﬂ& mc_. ‘SoT)IBING

v g\ TP W 0T

(eurro} Z-4) SV.IMV NGV NIMITLY

sepatad ¢

&

-3/ W.wsmb..ﬂ )/ AN sapaEns ouniaepaed-omniud
—\.m_mu_h sosu

RIS D f AR

IUUTTTTrTrprperrore TP PRET PRI TIT ESE S AT LE DL IE I SEDC LA bbb :SRAOYEBSZ()

reastesmserasaTenssAEEIEEISeentaestattItesetsatERatITosEtIistERst RIRIsLsLRIR RS RRRRCE ¢ mﬁ>cw=ﬂm



AV AV

{SEAOQ]S]E OAQY BSZ() :sea0)sie ofoyan hgleq
JJNAd DS 0SIA §]
i u-Uchn sEnmw EN/H,—
JALAd 99 OSIA §]

sogng|sed saulIauIZuf
SNLI0)UIAUIL AT [BTUIBUI]
18qAEp SOqAIE)S

ang

idawjoying isaugm isaugw ‘guiey

impeysme | [onese)e jugpeysi iunieyseye yuepeysi hgaep ejd)ewnu
Jad ‘soizpeld hyaul onu ‘soizpead soqAels onu | alAyreng semAgeade (hpieisy) hqaeq

In7 ‘sopiejgl It 31434 hqaep YIBY k

seasnmsmessnnnave e O T LY TYTY LT YL RS L VTR L LA L L L)

ereresmssssssaTnnsarERssSe "ﬁmcnv €JEPp A1 AN Am-lv oqe m-e—hﬁ—u m-ﬂ:—ﬁ<
e asaase s s asssssns SEH AW RN ()
amsEvsABABEBOANRNTEdEALREB SIS RARERENES anssnn s "Am-mm— TH%HNE—.-: H——mz Mm —NEN_.O—.—W—-N:: ﬁﬁ—%ﬂﬂﬁm _&v—v m-—ﬂm _H=Nﬂvv—h> WLW—_NQ_LH— mw_ﬁ..—.ﬂﬂ—.-m
sesssan I STrnsrsspprrpprrereree ey FEPTTYTTTYEUISTELELIA AL S LR A S bbb bbb b aves ST m ...umﬁ>°m=ﬂh mcﬂfﬂw.ﬁﬂm
weenmnre avesss memtsdAREETseaRRRRbe st asTuSEonanRFdERSSSESRIRRRREE RANR RIS TRTAT RS snssdabisssssusrasien umﬂbu—@_.ﬂo
cevsinsasse s anspesens st aabesnsasesasssensess S INT 0T (S0-) BEP {(h-) owiepsns (h-) owoppded sof ‘sapaeing
(e321A owWAIEpPNS)
o P W 0T
(vwtoy ¢-1) SYALVISI Ul ALAFA NGUVA NLNITLY A1dY
VIWAZVd
(sefo1A.1epns 0JUATUNYOP)

Irssreprrwerrveresw s PETTTTTTETTLT SIEEIIE AL ChA L Ch bbb

IRE—————reTerseree PP PERT TSIV TR LEITTELEC AL LS RL Aot d b

P T X TY TR E IS

T LT ST EL LT L LL L]

sbbaassusssssunistsnanane enmreeddtinaNENeOaRRNYEARRIR SRS AR TR NIEOORATORibdI R RINTORRRREY

[ E L TR

(eurioy (g-4) seprejyt 11 31194 hqaep tyyme arde sowszed)

separid €

\ Q.H_\ i e AN sapaBins owiagpared-owpiad
. ofogaia soBued soglyels p ‘w \I\SN
£ nﬁ\@



2(12{ m.éwyd. Statybos rangos

vie§ojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. "( 65 7,{6!

6 priedas /ﬂ_y}

(KAS institucijai, statinio naudotojas)

GARANTINIS RASTAS
DL o GATANTNTY jsipareigojimy vykdymo
(statinio pavadinimas)

(data)
1. RAMEOVAS  .ooeiiiiiiiiiieiineneieinena et {(jmonés kodas SUUUOURRN X
ALSTOVAUJAINIAS ...oveervirerarinsaeseerennsiserases , isduoda §j garantinj rasta kurivo:
1.1. Garantuoja, kad pagal .......cccervnrecn statybos rangos sutart] Nt. ..., (toliau — sutartis)

atlikti statybos darbai atitinka techningje uzduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos darby vertg.
1.2. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél statinio
ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba del ...
(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda dél to, kad ......cccoivnieniinnnnn nepaisé galiojantiuose teisés aktuose

(KAS institucija)
nustatyty statinio aptarnavimo, prieZitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (desimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradzios jrenginiy tickéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo
prane$imo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personala jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai alinty nesklandumus.

1.4. Jsipareigoja vykdyti Kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo
garantiniy jsipareigojimu vykdymuy ir wtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir Salinami tokia tvarka:

2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakvieia Rangovo jgaliotg atstova ir surago dvisalj defekty akta, kuriame nurodo
statybos defektus ir deél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir ju
padariniy pagalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti
dvisalj defekty akta, galioja statinio maudotojo suradytas vienaSalis defekty aktas. Statinio
naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti
statybos defekty galinimo technologija. Statybos defektai laikomi paalintais, kai Rangovo ir statinio
naudotojo jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos
defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra paalinti.

2.2, Infrastruktiros valdymo agentira (UZsakovas) dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant
statybos defektus ir surasant dvisalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos
defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, 3alinimg, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant
defekty pasalinimo akta.



2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ..........ocooeeee nurodytg
(KAS institucija)
protinga laikg (kai sura§omas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.6 punkte numatyta atsakomybg.
2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar ... nurodyta protinga laika (kai
(KAS institucija)
surafomas vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sesiasdedimt) dieny, ......oocovvineiiiiinns gali
(KAS institucija)
pasalinti &uos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
................................ islaidas, susijusias su statybos defekty 3alinimu, ir sumoketi .................
(KAS institucija) (KAS institucija)
20 Proc. NUO VISU ..vvecvierienrmncnernnesas turéty islaidy, susijusiy su statybos defekty 3alinimu, dydzio
(KAS institucija)
%aliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu ... nustatomi statybos defektai, kurie kelia
(KAS institucija)
pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja
nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nUO .......ccoceeveeee. prane$imo gavimo,
atvykti
(KAS institucija)
salinti priezastis keliangias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statimo elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose
tyéia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangove atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiu (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir priezidrai nustatomas tickejo
i¥duodamuose dokumentuase, tadiau §is garantinis terminas turi bati ne trumpesnis kaip 2 (du) metai
ir jo pradzia pradedama skaiiuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo naudoti statytojui
(Uzsakovui) dienos.
5. Statinio garantinio termino metu isryskeje statybos defektai alinami vadovaujantis Sutartyje,
Siame garantiniame rate, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatyta tvarka ir reikalavimais.
6. Rangovas suteikia papildomg ..... (......) mety statinio garantinj terming (jraSomas laiméjusio
tiekejo Pasifilymo 2.1.1 p. nurodytas papildomas statinio garantinis terminas).
PRIDEDAMA:
1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSyta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapu.
3. [renginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliolas asmuo ..........oooovemiei

GAULAD .ot iiee e e eiire e ae e e srsarane s isaanes
(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursa laiméjes rangovas iki pripaZjstant statinj tinkamu naudoti.



20&/ m. ; /zad%Statybos rangos vie$ojo

pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 7 priedas
4S5 6)
/Banko pavadinimas/
Infrastruktiiros valdymo agentirai
Mindaugo g. 24, Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO GARANTLIOS FORMA

20 m. d. Nr.
{miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranese, kad laiméjo Infrastruktiiros valdymo
agentiiros (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viesajj pirkima ir yra pakviestas
sudaryti statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj del lapradyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas’ (toliau —
Garantas), $ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neat3aukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavéjui (pinigus pervedant | Garantijos gavéjo nurodyta banko saskaita) ne daugiau kaip /suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirma radtiska Garantijos gavéjo reikalavima mokéti,
kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi biiti nurodyta, kad Klientas
nejvykde Sutarties salygy ir dél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkéiuose nurodyty pagrindy. Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda. Garantas
neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force
Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy perémejams ir patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos isdavimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal $ig
garantijg.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal §ia garantijg baigiasi, jeigu
jvyksta kuri nors i$ $iy sglygy:

1) iki paskutings garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti;

2) Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad Klientas
jvykde Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu praneda Garantui, kad atsisako savo teisiu pagal 8ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gindai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau, jei ji tapty
nebereikalinga.
figalioto asmens pareigos/ Ipara8as/ /vardas ir pavarde/
A. V.

29



/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Mindaugo g. 24, Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
fmiesto pavadinimas/

[Pirkimo sutarties pasiradymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

&is laidavimo draudimo radtas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. |irasykite draudimo
sutarties numerj).

Mums buvo pranesta, kad [jraSykite vieSajj pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtiné

veikia, iSvardinkite pilnus Okio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties data] (toliau — Rangovas) yra sudargs Sutart], kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo
pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.
&ino laidavimo draudimo ra¥tu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinims, juriding statusg
ir adresa), (toliau — Draudimo bendrove), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktdros valdymo agentiirai
(toliau — UZsakovas) [jraSykite laidavimo sumg skaitinis] ([jradykite laidavimo sumg ZodZiais ir valiutos
pavadinima]) suma dél Sutarties nutraukimo ir ja tinkamai iSmoketi pagal §j iSduotg laidavimo draudimo
radta. Sis isipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas
Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu [irasykite laidavimo draudimo rasto isdavimo
datg].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZsakovu isipareigojo atlikti statybos darbus Uzsakovui,

TODEL $10 LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Ussakovui sumokama laiduojama suma dél Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk¢ivose nurodyty pagrindy. Draudimo bendrové neatsako uz
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neat3aukiamai jsipareigoja sumoketi UZzsakovui (pinigus
pervedant | UZsakovo nurodyta banko saskaita) siame laidavimo raste nurodyta laidavimo suma, gavusi
Uzsakovo pirma radtiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng
i¢ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunk¢iuose nurodyty pagrindy. Uzsakovas neprivalo
jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy neivykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo
pagrinda.

Draudimo bendrové isipareigoja tik Uzsakovui, todél iis laidavimo draudimo raStas yra
neperleistinas ir nejkeistinas,

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai.
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieskojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turty.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokeétos draudimo jmokos uz
isduota laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [iraykite laidavimo draudimo galiojimo datg]
imtinai. Uzsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 ménesius po Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja
galioti ir turi biiti graZintas Draudimo bendrovei.

Ussakovui papradius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas
isipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj prat¢sima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Rangovo pragymu Draudimo bendroves gali biiti pratgstas. Draudimo bendrove ir (arba) Rangovas

30



anksciau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir § i8duota laidavimo draudimo rasta turi
teise tik gave rastiska UzZsakovo sutikimg.

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raftas isduotas Draudimo bendrovés 20_ m. _ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliu Nr.__
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieftaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
lgaliotas asmuo: /para3as/ /vardas ir pavardé/
AV.
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