
2019 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-697
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2021 m. ________________ d. Nr. 9
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių  kelių direkcija,  įstaigos  kodas 188710638,
kurios  registruota  buveinė  yra  J.  Basanavičiaus  g.  36,  LT-03109 Vilnius,  duomenys  apie
įstaigą kaupiami  ir  saugomi Lietuvos  Respublikos  juridinių asmenų registre,  atstovaujama
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau
vadinama Užsakovu, ir 

akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė

yra Ateities pl. 46 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama ___________________________________________

___________________________________________________________________________,

veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, 

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi  2019 m.  rugpjūčio  8 d.  pirkimo  sutarties  Nr. S-697  „Valstybinės
reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47
km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti
šį papildomą susitarimą Nr. 9 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties  papildomų ir
neatliekamų  darbų,  patvirtintų  2021 m.  rugpjūčio  17 d.  Darbų  pakeitimo  aktu  Nr. 14  (šio
Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 25 127,98 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai vienas
šimtas dvidešimt septyni eurai, 98 ct).

1.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 4 472,68 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai
septyniasdešimt du eurai, 68 ct).

1.3. Viso papildomų darbų suma be PVM yra 20 655,30 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši
šimtai penkiasdešimt penki eurai, 30 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra  4 337,61 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni
eurai, 61 ct).

1.5. Papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 14) suma su PVM yra 24 992,91 Eur
(dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 91 ct).

Elektroninio dokumento nuorašas



2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis  Susitarimas  įsigalioja  nuo  jo  pasirašymo  dienos  ir  galioja  iki  sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos  Sutarties  sąlygos,  nepaminėtos  šiame  Susitarime,  lieka  galioti  ir  Šalys
pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais,
po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų
kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:
Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J.  Basanavičiaus g.  36,  LT–03109

Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas  (8 5)  232 9600 
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

_______________________________
A.V.

_______________________________
[pasirašymo data]

Rangovas:
Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 133729589 
PVM mokėtojo kodas: LT337295811
Telefonas (8 37) 473 935
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A. s. LT80 4010 0425 0006 0743
Luminor Bank AB

AB „Kauno tiltai“

________________________________
A.V.

________________________________
[pasirašymo data]


