VIESOJO DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
(FIKSUOTOS KAINOS SU PERZIURA)

GEDIMINO KALNO AIKSTELES I ETAPO I DALIES APSVIETIMO TINKLU JRENGIMAS

2021 m. rugpjucio mén. 5 d., Nr. 156
Vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus, valstybés biudZetiné jstaiga atstovaujama direktorés Riitos
Kackuteés , veikiancio (-ios) pagal Lietuvos nacionalinio muziejaus nuostatus, (toliau — UZsakovas)

1r

UAB ,,Rekreaciné statyba“, atstovaujama Le. direktoriaus pareigas Lauryno Pauliko, veikiancio (-
i0s) pagal 2021-07-29 direktoriaus jsakymg Nr.V-21/13 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaujantis atviro konkurso bidu
atlikto supaprastinto vieSojo pirkimo ,, Gedimino kalno aikstelés I etapo I dalies apsSvietimo tinkly
jrengimas “ salygomis sudaré §ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai apibudinti Sutarties 2.2 punkte, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir
Uzsakovo techninéje specifikacijoje, projektavimas bei kiti darbai bei kitos biitinos Sutaréiai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy néra
pasirasytas.

Darby atlikimo terminas — laikas, per kurj Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus
darbus ir pasiekti teigiamus Baigiamyjy bandymy rezultatus, ir kuris skaic¢iuojamas nuo Darby
pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui pasiraSant Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§
surasant baigto rekonstruoti statinio Satybos uzbaigimo aktg.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradinés Sutarties verté — Rangovo pasitlyta Sutartyje nurodyty Darby jsigijimo suma,
nurodyta Sutarties 3.6 punkte. ] §ig vert¢ nejtraukta ta verté, kuri gali atsirasti dél Sutartyje
numatyty pasirinkimo galimybiy (perkamy kiekiy, apimties, objekto pakeitimy ir pan.). Pradinés
Sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verte
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perziiirima pagal Sutartyje nurodytas kainy perzitiros sglygas.

Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® ir PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*
(toliau — Projektas):

1.10.1. statinio statybos darby techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — UAB
"Senojo miesto architektai” parengtas techninis projektas ,, Vilniaus piliavietés, vad. Gedimino
kalnu, Pilies kalnu, AukStutine ir Zemutine pilimi (KVR un. obj. kodas 141) aikstelés I etapo
apsvietimo tinkly projektas"”, 2020-03, laida 0. Techninis projektas parengtas Uzsakovo
projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas. Techninis projektas yra Sios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas
pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.10.2. Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Techninio projekto tasa, kuriame
detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlickami statybos darbai. Darbo
projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,

[

igyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas‘ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys rekonstruotas
pagal Projekto sprendinius.

Statybos uZzbaigimo procediiry terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki Statybos uzbaigimo akto iSdavimo bei defekty, nustatyty Darby
priémimo-perdavimo metu, iStaisymo.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.4 punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir (ar) Sutartyje (jskaitant pagal Sutarties nuostatas
pasirasomus papildomus susitarimus) jvardytas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus

tinkamg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (kartu su apmokéjima patvirtinanciais dokumentais).
Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
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Sutarties kaina — Rangovui uz atliktus Darbus pagal Sutartj mokétina pinigy suma.

Kiekiy (apimc¢iy) keitimas — Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atlickamas dél dalies
perkamy Darby atsisakymo arba jy kiekio (apimties) sumazinimo, vieny darby pakeitimo kitais
darbais, papildomy darby jsigijimo arba jy kiekio (apimties) padidinimo.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti dél $iy priezasciy:

1.22.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas; ir (arba)

1.22.2. nepazeidus kurio nors i§ normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty, kai abejojama d¢l Sutarties salygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZzsakovo, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniaragtis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus ir Sutartyje

nustatytomis salygomis atlikti Darbus ir perduoti Darby rezultata, kaip numatyta Sutartyje ir
galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei iStaisyti defektus, o UzZsakovas

. Jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta tvarka

priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing uz atliktus Darbus
Sioje Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

Sios sutarties dalykas yra — Gedimino kalno aikstelés I etapo I dalies apSvietimo tinkly

irengimas ir kitos susijusios paslaugos nurodytos Sutartyje.

Darby atlikimo vieta nurodyta Techniniame projekte.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra § Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties (su priedais) ir jos pakeitimy salygos;
3.2.2. Techninis projektas:

(i) techninés specifikacijos;

(i1) aiskinamieji rastai;
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(iii) bréziniai.
3.2.3. Ziniarastis (Veikly sarasas) (pateikiamas Rangovo pasitilyme);
3.2.4. Rangovo pasililymas (jskaitant pasitilymo paaiskinimus ir patikslinimus);
3.2.5. Subrangovy sgrasas (pateikiamas Rangovo pasiiilyme, jei yra);
3.2.6. Pirkimo dokumentai (jskaitant Pirkimy sglygy paaiSkinimus, patikslinimus ir pan., jeigu
tokiy bus Pirkimo procediiry metu) (atskirai nepridedama);
3.2.7. Kiti sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
raSytinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

34. Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatlickant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
raSytinj prasyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianéiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasymg keisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny (jei Sutarties
salygose néra nurodytas kitoks terminas) nuo praSymo gavimo dienos. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, gin¢as sprendziamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biiti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo.
Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama $ios
Sutarties dalimi.

3.6. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
_Pavadinimas é,_l’_bffﬂ!ff_czs___i_/?_b_@me_nxs irsqlygos .
_Darby atlikimo terminas _I ol ne ilgiau nei 11 ménesiy nuo Darby pradzios
Darby atlikimo termino 6.5. Netaikomas, i§skyrus atvejus, jei jis nustatomas Salims
pratgsimas 5 : pasiraSius sutarties pakeitimg pagal Lietuvos

__________________________________ ... Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89 str.

Delspinigiai d¢l Darby 6.3 90 Eur per dieng
nepaminéty 6.1 punkte ! :

N elaVImO
Statybos uzbaigimo 1.16 1 ménuo nuo statybos Darby perdavimo—priémimo
procediry terminas i L akto pasiraSymo dienos.
Uztikrinimo suma 7.2. 5558,00 eury [penki tikstanciai penki Simtai

__________________________________ \__________ipenkiasdesimt astuoni ewr. ir 00 cnt.]
Garantinio laikotarpio 8.2. - Laidavimo draudimo rastas (kartu su laidavimo
prievoliy ivykdymo draudimo apmoké¢jima jrodancia dokumento kopija),
uztikrinimo dokumentas | i iSduotas draudimo bendroves; arba

- moke¢jimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas; arba

2021-06-10 Puslapis 4 1§ 33



2021-06-10

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Mokéjimy terminas:

- ne véliau kaip per 15
dieny nuo atsiskaitymo
dokumenty  patvirtinimo
dienos, iki kol galios :
Projekty administravimo ir |
finansavimo taisykliy
pakeitimas, patvirtintas LR
finansy ministro jsakymu
2020 m. kovo 23 d. Nr. :
IK-75 ir bus atSaukta !
Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2020 m. !
vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 D¢l valstybés lygio
ekstremaliosios situacijos |
paskelbimo*  paskelbta !
valstybés lygio :

ekstremalioji situacija;

- ne véeliau kaip per 60§
dieny nuo atsiskaitymo !
dokumenty  patvirtinimo
dienos, nustojus galioti :
Projekty administravimo ir :
finansavimo taisykliy !
pakeitimui,  patvirtintam
LR  finansy  ministro :
jsakymu 2020 m. kovo 23 !
d. Nr. 1K-75 ir atSaukus !
Lietuvos Respublikos !
Vyriausybés 2020 m. |
vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 ,Dé¢l valstybés lygio :
ckstremaliosios situacijos !
paskelbimo* paskelbtg :
valstybés lygio

ckstremaliaja situacija.

Apmokéjimo terminai gali

biti kei¢iami Saliy
susitarimu, nustatant ne
ilgesnius apmokéjimo
terminus nei nurodomi
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finansavimo taisykliy
pakeitimuose, susijusiuose !
su ekstremalios situacijos

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas vykdyti tinkamai.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas sglygas, suteikti informacijg rastu ir zodziu ar
dokumentus, biitinus Sutarciai vykdyti.

4.3. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka Sios Sutarties Darbams taikomus ir kitus
kokybés reikalavimus.

4.4, Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo
jrodymy pateikimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.5. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ vykdys statinio statybos
techning prieziiirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali buiti paskirtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. Uzsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose.
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UzZsakovo funkcijy nevykdymo.

4.7. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo teikiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darby
atlikimo metu paaiSkéja, kad Darbai bus atlikti su triikumais, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti
Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io
reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart]j ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.8. Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (ar Subrangova), kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.9. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.10. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj; taip pat
klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.22 papunktyje;
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Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus
Darbus Sioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5.  RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
poistatyminiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, jrodancius, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢
turintys asmenys iki atitinkamy veikly vykdymo pradzios ta apimtimi, kuri nebuvo tikrinta
Pirkimo procediiry metu.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody, vykdomy
Statybvietéje ir Uzsakovo teritorijoje, tinkamuma, patikimumg, bei darby saugg visu Darby
vykdymo laikotarpiu.

Iki Sutarties vykdymo pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova ir paveldosaugos darby vadova, kurie privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.
Statybos darby vadovai bei kiti Rangovo specialistai privalo buti paskirti tie patys, kurie buvo
nurodyti Rangovo pasitlyme Pirkime, iSskyrus Sutarties 17 skyriuje numatytus atvejus.
Paskirtam Statybos darby vadovui UZsakovas perduos Statybviete.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir rupestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analiz¢, jam yra aiSki
pavesta uzduotis, jis turéjo galimyb¢ numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti
atlikti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinés Sutarties verté apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamai vykdyti Darbus ir juos uzbaigti, jskaitant
bitinus Sutarciai jvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau juos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy svyravimo lyginant su Techninio projekto sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose
nustatytais kiekiais — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kity nuostoliy,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir patekimui j Statybviete naudojami keliai bei patalpos turi biiti saugiis,

pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy ar patalpy remonta, kurio gali

Puslapis 7 1§ 33



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

s5.16.

2021-06-10

prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos (arba naudoti esamus) prietaisus ir apmokéti UZzsakovui uz sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka minéty iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas, jskaitant nurodytg Sutartyje, turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj
atitinkamy Darby vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
personalg ar Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Sutartyje, tai biisimojo Rangovo personalo ar Subrangovo
kvalifikacija turi buti ne prastesne, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Darbams turi biiti naudojamos tik naujos,
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, jrenginiai, gaminiai ir
jranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos standartus ir
normas.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus ar
pries atlikdamas bandymus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova ir
Uzsakova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneS¢s Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui ir Uzsakovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui ir Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darby rezultatg atidengti, kad biity patikrintas, ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninés priezitros vadovui ir
Uzsakovui leidus, uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ir Uzsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé, Darbo projektas ar Tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto darbo
bréziniai, techninés specifikacijos ar kt. reikalingi dokumentai yra su triikumais, defektais arba
kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali juos
atmesti apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZzsakovg nuo visy pretenzijy ir kompensacijy,
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus ar taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais d¢l Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
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visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradZzios iki Darby perdavimo-
priémimo akto iSdavimo dienos ir iki Statybos darby uZbaigimo termino pabaigos. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako
Rangovas ir atsakomybé uZz tg praradimag nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos lietuviy kalba turi biiti iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Irangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs
savo civiling atsakomybe ir Darbus (konkreciam objektui), kaip numatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas Kkopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki visy Rangovo atlikty
Darby rezultato perdavimo Uzsakovui dienos. Rangovas UZsakovui privalo pateikti:

(1) jrodyma, kad Siame punkte nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos;

(i1) draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas, patvirtinancias, kad buvo apdrausta kaip
nurodyta Sutartyje.

Rangovas savo saskaita iki Darby pradZios privalo apdrausti statybos darby vykdymo laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto atkuriamosios vertés
draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, ir iki Darby pradZios pateikti UZsakovui draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Minimali Darby draudimo suma turi biiti ne
mazesné kaip Pradinés Sutarties verté (su PVM). Minimali Civilinés atsakomybés draudimo
suma negali biiti maZesné nei 43 400 Eur vienam draudziamajam jvykiui. Privalomojo draudimo
sutarCiy salygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas salygas. Rangovas savo sgskaita
jsipareigoja pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartis, jeigu jos pasibaigs anks¢iau negu
nurodyta Sutarties 5.19 punkte. Esant imperatyviems teisés akty reikalavimams Rangovui
sudaryti kitas draudimo sutartis nei numatyta Sutartyje, Rangovas privalo sudaryti draudimo
sutartis bei pateikti Uzsakovui, vadovaujantis teisés akty reikalavimams.

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti nesaliSkam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai — bendri ekonominiai ar
profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rysSiai ar kitos sgsajos ir bendri interesai. Apie bet
kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi biiti nedelsiant rastu pranesta UZsakovui.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Jeigu Techniniame projekte ar Ziniarastyje (Veikly sarase) yra nurodyti konkretiis modeliai ar
tieckimo Saltiniai, konkretiis procesai, biidingi konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, jie yra tik
informacinio pobiidzio ir Rangovas néra jpareigotas naudoti konkre¢iy gamintojy produkcijg, o
standartai gali biiti taikomi lygiaver¢iai nurodytiems.

Objekto fizinés saugos valdymui turi buti uZztikrinamos tinkamos informacijos ir duomeny
apsaugos priemonés. Atliekant Darbus Rangovas jsipareigoja, kad uZtikrins $io Pirkimo metu
igytos bet kokiu pavidalu Uzsakovo fizinés saugos sistemy techninés dokumentacijos, saugos
sistemy i8déstymo plany, apsaugos organizavimo procediiry, jrangos slaptazodziy, asmens

Puslapis 9 1§ 33



5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

6.1.

2021-06-10

duomeny ir kitos konfidencialios informacijos (toliau — Konfidenciali informacija) sauguma.
Rangovas jsipareigoja, kad atlikdamas Darbus, kuriy metu jy atstovai susipazino su Uzsakovo
Konfidencialia informacija, neatskleis jos jokiais pavidalais nejgaliotiems asmenims ir dés visas
pastangas, kad kiti negaléty neteisétai atskleisti konfidencialig informacijg nejgaliotiems
asmenims. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas turés perduoti visg turimag
Konfidencialig informacija Uzsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas
sunaikins. Uzsakovas yra registruotas asmens duomeny valdytojas, todél Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka saugos sistemy elektroninés jrangos pagalba tvarkomi asmens
duomenys. Rangovas vykdydamas Darbus privalo uztikrinti tinkama UZsakovo valdomy asmens
duomeny sauguma.

Vykdant statybos uzbaigimo procediirg, Rangovas UZsakovo vardu turés uzsakyti ir parengti
kadastriniy matavimy byla, energinio naudingumo sertifikata, pastato garso klasifikavimo
protokolus, atnaujinti zemés sklypo riby plang ir kt. (jei privaloma pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus). Biitinus pastato pridavimo valstybinéms institucijoms dokumentus
Rangovas turés uzsakyti i§ tiekéjy, kurie turi tam reikalingus atestatus ar sertifikatus ir turi teisg
verstis atitinkama veikla. Rangovui pavesti savo darbuotojams parengti Siuos dokumentus yra
draudziama. Visy $iy dokumenty parengimas siekiant sklandZiai priduoti pastatg valstybinéms
institucijoms ir uzbaigti statyba turi biiti jvertintas Rangovo pasitlyme. Dokumentai turi bati
uzsakomi ir parengiami atsizvelgiant j statybos proceso eiga, taip, kad uzbaigus statybos darbus
bty galima nedelsiant vykdyti statybos uzbaigimo procediiras ir kaip galima grei¢iau vykdyti
statinyje numatyta veikla.

Rangovas savo sgskaita privalo statomame objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis
Statybos jstatymu ir suderings jj su Uzsakovu.

Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi jungtinés veiklos partneriai
yra solidariai atsakingi uz sutarties nuostaty vykdymag pagal Sutartj, galiojanius jstatymus ir
kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su
UZzsakovu.

Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Jeigu taikomos Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 5
dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai.

Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo
sglygose. Pasitilyme nurodyto Subrangovo keitimas jmanomas tik suderinus su Uzsakovu.
Numatomo pakeisti Subrangovo kvalifikacija pagrindZziantys dokumentai (originalai arba
tinkamai patvirtintos kopijos (UZsakovas turi teis¢ paprasyti pateikti originalus)) turi buti pateikti
Uzsakovui prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki Subrangovo pakeitimo. Gaves tokj
praneSimg ir kvalifikacijg pagrindzianc¢ius dokumentus, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo, kuris pasiraiomas UZsakovo ir Rangovo. Sie dokumentai
yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovy, jy jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminai yra Sutarties 3.6 punkte nurodyti terminai. Rangovas iki Darby atlikimo
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termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus ir pasiekti teigiamus baigiamyjy bandymy
rezultatus.

Rangovas per 28 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo parengti Darby vykdymo
grafika. Darby vykdymo grafikas turi apimti visus Darby etapus pagal pateikta Ziniarastj (Veikly
sarasa) kiekvieng jy detalizuojant j sudedamyjy darby seka. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Rangovas darby grafike privalo nurodyti tarpiniy rezultaty terminus pagal Sutartj. Rangovas, ne
véliau kaip 14 dieny prie§ tarpiniy rezultaty darby pabaiga, privalo informuoti UZsakova su
praSymu patvirtinti tarpinio rezultato darby jvykdyma. UZsakovas, gaves tokj praSyma, privalo
patvirtinti protokolu tarpinio rezultato jvykdyma arba atmesti Rangovo prasyma bei nurodyti
darbus arba darbo defektus, kuriuos atlikus (arba pasalinus defektus) toks patvirtinimas bus
iSduotas.

Maksimali bendra netesyby dél vélavimo (delspinigiy) suma yra 10 % (deSimt procenty) nuo
Pradinés Sutarties vertés. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezas¢iy pagal
Sutartj nepriskirtiny Rangovo atsakomybei ar rizikai.

Darby atlikimo termino pratgsimas be Sutarties pakeitimo, atitinkancio Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str., negalimas.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZzbaigimo procediros ir iSduotas Statybos uZbaigimo aktas (jei taikoma pagal
galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus) bei Uzsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes juy atsiradimo rizikos, gali bet kada

rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
Jjmanoma) sustabdymo trukmg.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi Darbai, yra:

6.8.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
6.8.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.8.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.8.4. treCiyjy Saliy jtaka;

6.8.5. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

6.8.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.8.7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.8.8. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, apie kurias Rangovas buvo praneses ir
kurios trukdé Rangovui vykdyti Darbus;

6.8.9. fizinés klilitys arba kitos nei klimato sglygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klitiCiy ar salygy Rangovas nebiity galéj¢s pagrjstai numatyti;

6.8.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
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susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby ar jy
dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami pagal ragytinj Saliy susitarima,
i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymg, Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atlickami statinio konservavimo darbai, sickiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sgmatiniais skaiiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

7.  SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas, kad uztikrinty tinkamg Sutarties jvykdyma, privalo gauti ir pateikti UZzsakovui
uztikrinima pagal §] punktg ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo.
Uztikrinimo suma nurodyta 3.6 papunktyje. Jei Rangovas per $§j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Jeigu 3.6 papunktyje
uztikrinimo suma nejrasyta, tai Sis punktas netaikomas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidai pagal §j punktg yra banko garantija, iSduota banko ar kitos
kredito jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas
(laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi
biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai.
Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grgzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.6 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiekti teigiami baigiamyjy bandymy rezultatai ir;
8.1.2. Rangovas parengia dokumentus Statybos uzbaigimo procediirai bei;

Puslapis 12 i$ 33



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

2021-06-10

8.1.3. yra pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei atlikes baigiamuosius bandymus su pra§ymu dél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova kartu
pateikdamas atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo akta ir uztikrinimo dokumenta, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios
tre¢iosios Salies, kaip nurodyta 3.6 punkte. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimag Uzsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai nuo
Sutarties kainos.

Statybos uzbaigimo procediiry terminas nurodytas 3.6 punkte. Rangovas per §j terming privalo
iStaisyti darby perémimo metu uzfiksuotus defektus ir pavedimo sutarties pagrindu atlikti
Statybos uzbaigimo proceduras.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.2. punkta, per 14
dieny privalo:

8.4.1. kartu su UzZsakovu atlikti bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo
akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Darby perdavimo-
priémimo akte turi buti nurodoma iki kada defektai turi baiti pasalinti, tac¢iau ne ilgiau kaip per
Statybos uzbaigimo procediiry terming. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Statybos
uzbaigimo procediiry terming Uzsakovui suteikia teis¢ paciam iStaisyti defektus ir iSskaiciuoti
defekty taisymo iSlaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.4.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas
bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba,
pasibaigus Sutarties salygy 8.4 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal
Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bti laikoma, kad Darby
perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
darbo dienas, kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo (jei privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos arba 3.6 punkte nustatyto termino
pabaigos, jei pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus statybos uzbaigimo komisijos patikrinimas
netaikomas, privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy
pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui,
Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apzitréti, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti reikalingus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Uzsakovas vien savo nuoziiira iki Darby atlikimo termino pabaigos gali inicijuoti dalies darby
perémima. Jeigu Sutartyje nenumatyta tokia konkreti Darby dalis, apie tokj ketinimg UZsakovas
privalo informuoti Rangovg prane$imu ne véliau kaip pries 56 dienas. Rangovas gaves tokj
pranesima privalo imtis visy priemoniy ir pakoreguoti Darby grafikg taip, kad Uzsakovo
nurodytu terminu dalis Darby — konkrecios patalpos biity paruostos perémimui. Jeigu UZsakovo
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prasSymas sukelia Rangovui papildomy islaidy, Uzsakovas privalo tai patvirtinti pagal Sutarties
10 skyriaus nuostatas.

9.  SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Pradiné Sutarties verté nurodyta Sutarties 3.6 punkte nurodyta bendra suma, kartu su Sutartyje
numatytais Pakeitimais ir perskai¢iavimais pagal 9.9.1 — 9.9.3 papunk¢ius.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri yra fiksuotos kainos Pradiné Sutarties verte, ir
kuri gali biti kei¢iama tik Sutarties 9.9 punkte numatytais atvejais. Rangovas per 28 dienas nuo
Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
sitilomg kiekvienos Veikly sarase esancios bendrosios sumos iSskaidyma pagal sanaudy kiekiy
ZiniaraS¢ius su atskiry darby jkainiais. UZsakovas, patvirtindamas apmokéjimo sumag, gali
atsizvelgti | tg iSskaidyma, tac¢iau neturi bati jo saistomas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Rangovas per 28
dienas po Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui nejpareigojant] planuojama mokéjimy
grafika. Toki mokéjimy grafika Rangovas privalo atnaujinti kas tris ménesius.

Ziniarastyje (Veikly sarae) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant  faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj. Tokiu atveju,
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarase)
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui nustatytos
formos Atlikty darby akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius. UZsakovo atstovui —
Atlikty darby akte nurodytai sumai Rangovas vadovaudamasis vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciy teisés akty, Sutarties 9.7 punkte numatyta tvarka, PVM saskaitg faktiirg teikia
grazins Rangovui pasiraSyta Atlikty darby akta. UZsakovas, gaves Siame punkte minima Atlikty
darby aktg, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby
akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to
tarpinio moké¢jimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu;

ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
raStiskai patvirtinant tokj defekty iStaisymg ir iSduodamas Statybos uzbaigimo aktas.

Mokéjimai atlickami eurais tokia tvarka:

9.7.1. atsiskaitymai atlickami pagal Rangovo tinkamai suraSytg ir, vadovaujantis vieSuosius
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pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu biidu pateiktg
Uzsakovui PVM saskaitg-faktira bei Uzsakovo pasiraSyta Atlikty darby akta / Darby
perdavimo—priémimo akta, per 3.6 punkte nurodytg terming nuo PVM saskaitos-fakttiros gavimo
dienos. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity fakttry
standartg (kaip apibrézta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje),
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarto
neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E.sgskaita® svetainé pasickiama
adresu https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita). Jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios
padéties atveju yra informacinés sistemos ,E. saskaita“ pazeidimy, deél kuriy negalimas
Uzsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis $ia sistema, vykdant
Sutartj, PVM saskaitos fakttros ar lygiaverciai dokumentai gali biiti teikiami ne elektroninémis
priemonémis.

9.7.2. Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaitg:

Saskaitos Nr. LT40 7044 0600 0179 0677;

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.
Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.

Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytu terminu, Rangovo rastiSku pareikalavimu
Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz kiekviena uzdelsta diena 0,02 % (dvi Simtosios
procento) delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali baiti kei¢iama tik Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10 skyriy jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budais,
nustatant auksciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksSciau
esantj biida, gali biiti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkrec¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

a. pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius, arba
b. i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
c. panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j

papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais
jkainiais arba jkainiy i$skaidymu.

b) ivertinus darby pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudos,
statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas, pagal Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymo Nr. 1S-95 ,Dé¢l kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisykliy nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kaina atitinkamai perskai¢iuojama per 1 (vieng)
darbo dieng po atitinkamo teisés akto paskelbimo ,,Teisés akty registre®. Jeigu teisés akte
numatyta vélesné jsigaliojimo data, tokiu atveju — per 1 (vieng) darbo dieng po atitinkamo teisés
akto jsigaliojimo datos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S, —4 T
SN:A+(S )x(1+ )
T 100
I+
100
Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiem Salims
patvirtinus parasais.

Uzsakovas turi teis¢ nesutikti su Rangovo sitilomais Sutartyje numatytais pakeitimais (jskaitant
Sutarties 9.9 bei 10.6.3. punktuose). Jei Uzsakovas sutinka su pakeitimais, perskaiciuota
Sutarties kaina jforminama Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu, kuris yra
Sios Sutarties neatskiriama dalis.

Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali gauti
pagal Sutartj, todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy,
nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymu.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé: yra.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais tvarka:

9.13.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo arba nuo 5.29
punkte nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja visus sutartyje ivardintus, pasitelktus
papildomai arba pakeistus subrangova (-us) apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

9.13.2. Tais atvejais, kai subrangovas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, rastu pateikdamas prasyma Uzsakovui, turi biti sudaroma sutartis tarp Saliy ir
subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j $ig
Sutart] ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe yra galima tik UZsakovui, Rangovui ir atitinkamam subrangovui pasiraSius trisalj
susitarima (Sutarties 7 priedas).

9.13.3. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti pakeisti Sutartyje numatyty
darby apimtis. Keitimg taip pat gali inicijuoti Rangovas pateikdamas iSsamius paaiSkinimus,
priezastis ir keitimo poreikj Uzsakovui.

Darby kiekiy (apimties) keitimas atlickamas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj.
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Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

10.3.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.3.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.3.4. bet kurj papildomg Darbg, Jranga, Medziagas.

Kiekio (apimties) keitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo parasais,
bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Kiekio (apimties) keitimas jforminamas susitarimu ar protokolu d¢l darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir Kita),
jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 punktu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

10.6.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
kurios pagrindu pagal Sutarties 9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
siilyma dél keisting Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling
samatg, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi Darbai - tai Sutartyje, Techninio projekto bréziniuose, aiSkinamuosiuose
rastuose ar techninése specifikacijose nenumatyti ir patyrusio Rangovo pagristai nenumatomi
Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia rastu siiilymag dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samatg, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.,
jei pateikiama), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriesStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
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10.10.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

2021-06-10

Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Darby atlikimo
terminas gali biiti pratestas tik pasirasius Sutarties pakeitimg vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Rangovas uztikrina, kad per visg garantinj laikg atlikti Darbai atitiks normatyviniy dokumenty ir
Sios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo momento, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsirade¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkané¢iomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo Darbai atitiks Sutartyje
nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba
tinkamumg jprastam panaudojimui.

Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatytg protingg terming paSalinti nustatytus defektus
(trikumus) savo saskaita, iSskyrus kai Sie trikumai atsirado dél Uzsakovo kaltés. Garantinis
terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako Rangovas.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.8 punktg, trunka ilgiau nei 91
kalendorine dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ir (ar) Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg laika.

Uzsakovas prie§ 21 kalendoring dieng apie tai praneS¢s Rangovui, gali nutraukti Sutartj ir
pasalinti Rangovg 1§ Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés

prieziiiros vadovo ir (ar) Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,
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12.4.

12.5.

12.6.
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12.3.2. Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrjstais atvejais
nepratesia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nejvykdo Darby pagal reikalaujamus tarpiniy rezultaty
terminus nurodytus Sutarties 3.6 punkte ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4. Sutartis buvo pakeista, pazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnj;

12.3.5. paaiSk¢jo, kad Rangovas turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo procediiros, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalimi;

12.3.6. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamagsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dé¢l Darby saugos,

ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dé¢l vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ir baudg, prilygstancig 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
i8mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 kalendoriniy dieny apie tai
raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas, prie§ 14 kalendoriniy dieny apie tai rastu prane$¢s Uzsakovui, gali nutraukti Sutartj
del $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. Rangovas per 91 kalendoring dieng nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
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12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

2021-06-10

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 91
kalendoring diena;

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanciy teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos biitina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Ginas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis
turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvos Respublikoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos
Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka
apibréZiama ir $aliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos  Respublikos civilinio kodekso 6.212  straipsnyje ir atitinkamuose ji
konkretizuojanciuose pojstatyminiuose teisés aktuose.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).
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15. SUSIRASINEJIMAS

15.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu
yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu
pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima:

Uzsakovas Rangovas

Vardas, pavardé | Vaidas Petrokas Laurynas Paulikas

Adresas T. Kosciuskos g. 3, LT- 01100, | Laisvés pr. 60, 14a., LT-05120 Vilnius
Vilnius

Telefonas +370 605 72 795 +370 52742 777

Faksas - +370 52742777

El. pastas vaidas.petrokas@]lnm.lt vinius@rekstata.lt

152. Jei pasikei¢ia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris) ir (ar) kiti
duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 5 kalendorines
dienas nuo pakeitimy dienos. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés j
pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranes$imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

16. SUBRANGA

16.1. Sudarius sutartj, taciau ne veliau negu pradedamas Darby vykdymas, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, kaip nurodyta Sutarties 5.2
punkte.

16.2. Sutartyje numatyty Darby vykdymui Rangovas pasitelks subrangova (-us), nurodyta (-us) priede
Rangovo pasitilymas (jei taikoma).

16.3. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti naujag Subrangovg, jei yra gautas iSankstinis rastiSkas
Uzsakovo sutikimas dél Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo.

16.4. Rangovas rastu kreipdamasis j UZsakova dél sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naujg Subrangova,
privalo nurodyti Subrangovo pavadinima, juridinio asmens kodg (jei pasitelkiamas juridinis asmuo),
adresg, Darbus, kurie numatyti atlikti subrangos pagrindais, bei ar jis atitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami
kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindZziant Rangovo pasiiilymo
atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiCiamas
subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
ir neturi buti Pirkimo dokumentuose numatyty Rangovo pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu
subrangovo padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatytg
pasalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZzsakovo nustatyta terming pakeisty
minétg subrangova reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

16.5. Uzsakovas per 14 kalendoriniy dieny nuo prane$imo gavimo turi pranesti Rangovui apie savo
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sprendima, o jei sprendimas yra neigiamas — nurodyti prieZastis. Salims susitarus, turi bti
sudaromas raSytinis susitarimas dél subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, kuris jsigalioja
nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir yra neatsicjama Sios Sutarties dalimi.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

2021-06-10

17. SPECIALISTAI
Rangovas teikdamas pasiiilymg vie$ojo pirkimo procediiry metu ir nurodes specialistus (toliau —
Specialistas/ai), kuriuos ketina pasitelkti Sutarties vykdymui, privalo uztikrinti UZsakovui, kad
nurodyti specialistai galés dirbti visg Sutarties laikotarpj iSskyrus Siuos atvejus:

17.1.1. Tarp Rangovo ir Specialisto pasibaigia darbo santykiai;

17.1.2. Specialistas praranda teis¢ (panaikinamas atestatas, praranda kvalifikacijg) verstis §ia
veikla;

17.1.3. Tarp Specialisto ir Uzsakovo atsiranda interesy konfliktas;

17.1.4. Specialisto laikinojo nedarbingumo (ligos, traumos, nelaimingo atsitikimo) metu.
Rangovas norédamas pakeisti ir (ar) pasitelkti Specialistg privalo rastu i§ anksto suderinti ir
gauti UzZsakovo sutikimg dél Specialisty keitimo ir (ar) naujy Specialisty pasitelkimo Sutarties

vykdymui.

Visi Specialisty keitimai jforminami raSytiniu Saliy susitarimu ir jsigalioja nuo susitarimo
pasiraSymo momento bei tampa neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

18. ATSAKINGI ASMENYS

Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovas Rangovas

Vardas, pavardé Vaidas Petrokas Laurynas Paulikas

Adresas T. Kosciuskos g. 3, LT- Laisvés pr. 60, 14a., LT-05120 Vilnius
01100, Vilnius

Telefonas +370 605 72 795 +370 617 86006

Faksas - +370 52742 777

El pastas vaidas.petrokas@Inm.t laurynas@rekstata.lt

Rangovo pasiiilymg, sudarytg Sutart] ir Sutarties pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba
visuomengs interesams, pazeisty teisétus Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiamg
poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos
pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ja pradzios Viesyjy pirkimy tarnybos
nustatyta tvarka paskelbs Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje. Uz minétos
informacijos paskelbima atsakingas asmuo — Aidas Zeimys, elp. aidas@rekstata.lt, tel.
861569838.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Salys, sudarydamos Sutartj, patvirtina suprantan¢ios, kad vykdant Sutartj yra tvarkomi asmens
duomenys.

Salys jsipareigoja:
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19.2.1. lalkytis Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo, Bendrojo duomeny apsaupos
reglamento (ES) 2016679 (loliau — Reglamentas) ir kiny teisés akiy, reglamentuojandiy asmens
duomeny tvarkyimg, reikalavimy,

19.2.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalba, kad kita Salis
galéty laikytis savo jsipareigojimy pagal asmens duomeny apsaugg reglamentuojandius teisés
aktus;

19.2.3. uiikrinti galimybes duomeny subjekiams naudotis savo teisémis pagal Reglamenty;

19.2.4. rairu informuoti vienas kitg apie kickvieng asmens duomeny saugumo pafeidimg,
susijusj su kites Salies perduotais asmens duomenimis;

19.2.5. tinkamai informuoti visus fizinius asmenis, kurivos Salys pasitelkia Sutarfiai vykdyti,
kad jy asmens duomenys gali biti perduoti kitai Saliai, ir gali boti Saliy, tvarkomi Sutartics
vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi biti informuojami iki jy pasitelkimo Sutarties vykdymui
arba iki jy duomeny perdavimo kitai Saliai momento.

19,3, Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienods teising galig — po
vieng kiekvienai Saliai arba pasirafoma Saliy atstovy kvalifikuotais elektroninias paratais.

1%.4. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme jg kaip atitinkanZia ju
tikslus.

19.5. Sutarties priedai;
19.5.1. 1 PRIEDAS. Technine specifikacija ir jos priedas Techninis projektas;
19.5.2. 2 PRIEDAS. Ziniara&tis (Veikly sgratas) ir Rangovo pasifilymas;
19.53. 3 PRIEDAS. Atlikty darby akto forma;
19.5.4. 4 PRIEDAS, Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
19.5.5. 5 PRIEDAS. Darby perdavimo-priémimo akto forma;.
19.5.7. 6 PRIEDAS Tri%alio susitarimo d#! atsiskaitymo su subrangovu forma.

19.6.  Saliy rekvizitai ir paratai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Lietwvos nacionalinis muzicjus UAB Rekreaciné statyba™

Juridinio asmens kodas 190756849 Juridinio asmens kodas 120032575

PFYM mokétojo kodas LT9075684 14 PVYM mokétojo kodes LT209323716

Adresas: Arsenalo g. 1, Vilnius, LT-01143 Adresas: Laisvés pr, 60, 14 a., LT-05120 Vilnius
A, 5. Nr. LT22 7044 0600 0025 7140 A.s Nr. LT40 7044 0600 0179 D677

Bankss: AB SEB bankas Bankas: AB SER bankas

Banko kodas: 70440 Banko kodas: 70440

Riita Kalkuté Laurynas Paulikas

Direktoré L.c.direktoriaus pareigagy
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA (TECHNINIS PROJEKTAS)

Pridedami atskirose elektroninése bylose

Techninéje specifikacijoje (Techniniame projekte) galimai nurodyti (jei yra) konkretiis modeliai ar

tieckimo S$altiniai, konkretlis procesai, buidingi konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, yra tik informacinio pobtidzio ir
tiekéjas néra jpareigotas sitilyti ir/ar naudoti konkreciy gamintojy produkcija, o standartai gali bti taikomi
lygiaverciai nurodytiems.

TECHNINIS PROJEKTAS

Eil.

Bylos (segtuvo) Zymuo

Pavadinimas
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 2
ZINIARASTIS (VEIKLU SARASAS) IR RANGOVO PASIULYMAS

Pasirasant Sutartj pridedamas Rangovo pasiiillymas
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 3

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty
Kaina ' Atlikty I?arbq Atlikty Darby Darb.q
pagal Sutartj grupés rupés (etapo) grupés
Eil. Darby grupiy (etapy) (Eur) be PVM | (etapo) dalis grup o P (etapo) per
L o dalis (%) per N
Nr. pavadinimas (%) nuo N atsiskaitoma
atsiskaitomag . .
Darby laikotarp laikotarpj
pradzios Pl suma (Eur)
be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
UzZsakovas Rangovas
20 m. mén. d. 20 m. mén. d.
2021-06-10
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 4

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis $iuo Statybvietés
perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal Sutartj.
Rangovas, pasiraSydamas §] aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buiklé, uz kurig
Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

ParasSas: Data
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 5

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 100 USRI d.
[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..........ccccceeereiieecienieeenneeennes , veikian¢io  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [UzZsakovo
pavadinimas], atstovalujama e , veikianc€io pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. , sudaré §j
Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..........cccceveveveiiniinniiencienienienieniens [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas $iuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui liKusig........ccoce.c.. Eur
(cveereere et e e et e et et et e st e e te e et e et e et e et e e b e anteenbeenseeneneennneenes eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi biiti pasalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po §io Darby perdavimo-priémimo akto
pasirasymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas licka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas

UAB ,,Rekreaciné statyba“ [Pavadinimas]

Laisvés pr. 60, 14 a., LT-05120 Vilnius [Buveinés adresas]

Tel./faks. +37052742 777 [Telefonas, faksas]

Imonés kodas 120932575 [Imonés kodas]

PVM mokétojo kodas L.T209325716 [PVM mokeétojo kodas]

Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]
Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

2021-06-10 Puslapis 28 i§ 33



[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrjstg laikg defekty = ParasSas
taisymui ir jkainotg defekty
verte]
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 6

TRISALIO SUSITARIMO DEL ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVU FORMA

TRISALIS SUSITARIMAS
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVAIS

UZsakovas , pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti /uzdaroji/ akciné bendrove, juridinio asmens kodas [ 1,
(toliau — UZsakovas)

Rangovas , pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti /uzdaroji/ akciné bendrové, juridinio asmens kodas [ ],
PVM mokétojo kodas [ ], registruotos buveinés adresas
[ ], Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi
[ ], atstovaujama [Susitarimg i Rangovo pusés pasirasysiancio asmens

pareigos, vardas, pavardé], veikianCio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau — Rangovas), ir

Subrangovas , pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti /uzdaroji/ akciné bendrove, juridinio asmens kodas [ 1,
PVM mokétojo kodas [ ], registruotos buveinés adresas
[ ], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi
[ ], atstovaujama [Susitarimq is§ Subrangovo pusés pasirasysiancio asmens

pareigos, vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau — Subrangovas),

Uzsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos
Salimis,

atsizvelgdamos | tai, kad:

- Uzsakovas ir Rangovas 20 m. __d. sudar¢ ,,Pastato Konstitucijos pr. 12A Vilniuje
pritaikymo STEAM centro sukiirimui statybos rangos sutartj Nr.  (toliau — Rangos sutartis);

- Rangovas Rangos sutarties dalies darbams atlikti pasitelké Subrangova, kuris
numatytas ir nurodytas Rangovo pasitlyme arba patvirtintas UZsakovo ir Rangovo protokolu
Nr. ;

- Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 2 dalyje numatyta subtickéjo teisé
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

- Subrangovas 20 d. rastu pateiké Uzsakovui pagrjstg prasyma atsiskaityti su juo uz
atliktus darbus tiesiogiai;
- Subrangovas pateiké Uzsakovui Rangovo patvirtinimg apie tai, kad Subrangovas tinkamai jvykdé
Rangos sutartyje numatytus jsipareigojimus;
sudaré §j trisalj susitarimg (toliau — Susitarimas).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. UZsakovas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su

Subrangovu uz atliktus darbus pagal Rangos sutartj.

2. SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
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2.1.
2.1.1.

2.1.5.
2.1.6.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

24.
24.1.

24.2.
2.4.3.
24.4.

2.5.

2.6.

Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Susitarimas baty tinkamai sudaryta ir
galioty;

sudarydama Susitarima, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZzeidZia ja saistan¢iy teisés
akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
susitarimy;

Salies atstovai, pasirase §j Susitarima, yra Salies tinkamai jgalioti ja pasirasyti ir Saliy ir (ar) ju
atstovy asmens duomenys, biitini tinkamam Susitarimo sudarymui, nelaikomi konfidencialia
informacija;

Susitarimas yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Susitarimo sglygas;

Susitarimo jsigaliojimo diena Salims §ios Susitarimo salygos yra aiskios ir vykdytinos;

nei §io Susitarimo sudarymas, nei Saliy $iuo Susitarimu prisiimty jsipareigojimy vykdymas
nepriesStarauja ir nepazeidzia (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés ar savivaldos institucijos
sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar
kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis, ar (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar
kito teisés norminio akto nuostaty.

Subrangovas patvirtina, kad:

atliko Siuos darbus pagal Rangos
sutartj: (toliau — Darbai);

Siame Susitarime nurodyta mokéting sumg Rangovas privalo sumokéti Subrangovui pagal
subrangos sutartj;

Siame Susitarime nurodyta suma atitinka atlikty Darby kaing pagal subrangos sutartj.

UZsakovas patvirtina, kad:

priémé i§ Rangovo pagal Rangos sutart] Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus $io Susitarimo
2.2.1 punkte;

atlikti Darbai yra kokybiski ir atitinka visus kokybés reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje.
uz Subrangovo atliktus Darbus su Rangovu néra atsiskaitgs.

Rangovas patvirtina, kad:

Subrangovas pagal Rangos sutartj turéjo atlikti Siuos
darbus: ;

Subrangovo atlikti darbai atitinka visus kokybés reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje;
Uzsakovas néra atsiskaites su Rangovu uz Subrangovo atliktus Darbus;

Nepriestarauja, kad Uzsakovas tiesiogiai sumokéty Subrangovui uz atliktus Darbus Siame
Susitarime nurodytg kaing.

Jei paaiskéja, kad Siame Susitarime nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar pareiskimai (-as) yra
melagingas (i) ir/ar klaidingas (-i), tai Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy)
melagingo (-y) ir/ar klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir/ar pareiskimo (-y) patirtus nuostolius.

Sis Susitarimas yra sudarytas, remiantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir
Rangos sutarties bei kity teisés akty nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Susitarimo salygos
neatitinka Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme iSdéstyty reikalavimy, taikomos
jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog §io Susitarimo nuostatos Rangos sutarties
nuostatoms nepriestarauja.

3. ATSISKAITYMO TVARKA
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3.1.

Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Subrangovui uz Susitarimo 2.2.1 punkte nurodytus
kokybiskai atliktus Darbus [suma skaiciais] Eur per  ( ) kalendoriniy
dieny nuo darby atlikimo perdavimo - priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos fakttros ar
kito tipo priklausancios iSrasyti sgskaitos gavimo dienos.

3.2 Sagskaitas uz kokybiskai atliktus Darbus Subrangovas pateikia laikantis Rangos sutarties 2.6 p.
salygy.

3.3. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams pagal §] Susitarimg.

34. Visi atsiskaitymai pagal §] Susitarimg atliekami eurais.

4. SUSITARIMO ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

4.1.

Sis Susitarimas jsigalioja nuo Susitarimo pasira§ymo ir galioja iki visisko juo prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip Rangos sutartis.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $io Susitarimo ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Rangovas supranta ir neprieStarauja, kad bus mazinama UZsakovo Rangovui pagal Rangos
sutart] mokétina suma ta dalimi, kuri bus sumokéta pagal §j Susitarima tiesiogiai Subrangovui.
Sumos sumokétos tiesiogiai Subrangovui pagal §j Susitarimg nebus jtraukiamos j UZsakovui
Rangovo pateiktas saskaitas.

Visus ginéus dél $io Susitarimo vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy
gincy negali i$spresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty
nustatyta tvarka.

Sis Susitarimas sudarytas trimis vienoda teising galig turindiais egzemplioriais, po vieng

kiekvienai Saliai.

6. SALIU REKVIZITAI

Subrangovas Rangovas
Pavadinimas Pavadinimas
Adresas Adresas
Imonés kodas: Imonés kodas:
PVM kodas: PVM kodas:
A.s. Nr. A.s. Nr.
Bankas Bankas
Banko kodas Banko kodas
Tel. Nr.: Tel. Nr.:
Faksas: Faksas:

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas)
UZsakovas

Pavadinimas

2021-06-10
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Adresas
Imonés kodas:
PVM kodas:
A.s. Nr.
Bankas
Banko kodas
Tel. Nr.:
Faksas:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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