[bookmark: _GoBack]2020 M. RUGSĖJO 15 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1226
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2021 m. _______________________ d. Nr. 1
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir
AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus                        Stanislovo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 
sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, 
s u s i t a r ė:
1. [bookmark: _Hlk72751004]Vadovaudamosi 2020 m. rugsėjo 15 d. pirkimo sutarties Nr. S-1226 „Rajoninio kelio Nr. 2908 Pakruojis–Lygumai–Naisiai ruožo nuo 2,424 iki 12,151 km kapitalinis remontas“ sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 ir nustatyti papildomų darbų sumą:
1.1. Papildomų darbų kaina be PVM yra 6 576,59 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 59 ct).
1.2. 21 proc. PVM yra 1 381,08 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 08 ct).
1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 7 957,67 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 67 ct).
1.4.  Papildomus darbus, nurodytus šiame Susitarime, Rangovas atliko per 25 kalendorines dienas ir tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Sutartyje numatytus darbus per Sutartyje nustatytą terminą tik dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, kurie tiesiogiai įtakojo Sutarties vykdymą, Rangovo atžvilgiu už 25 vėlavimo dienas nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 
8. Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas:
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel.  (8 5)  232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000
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