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2020 M. GEGUŽĖS 26 D. SUTARTIES NR. S-568 PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

2021  m. ________________ __ d.  Nr. 2
Vilnius


Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“  (UAB „Maniga“, įmonės kodas 183837560, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Tiltuva“, įmonės kodas 120144379, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 101, LT-02121, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Maniga“ direktoriaus Mariaus Kašėtos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
s u s i t a r ė:
[bookmark: _Hlk81482497]vadovaudamiesi 2020 m. gegužės 26 d. pirkimo sutarties Nr. S-568, kurios objektas yra Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai, (toliau – Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ 13.3.1 papunkčio 7 punkto nuostatomis, kai neįmanoma iš anksto nustatyti tikslių papildomų darbų ar apimčių kiekių, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, nustatant papildomų darbų įkainius bei preliminarų papildomų darbų kiekį ir preliminarią papildomų darbų sumą:
1.1. „Distancinių apsauginių kelio atitvarų perkalimas (stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H2, veikimo pločio klasė W4), dalis AB“ įkainis yra 28,57 Eur už 1 m (dvidešimt aštuoni eurai, 57 ct) be PVM, (papildomas darbas, įkainis nustatytas pagal Rangovo 2021-08-24 raštu Nr. 200824-1 pateiktą kalkuliaciją Nr. 3, kuri buvo patikslinta įvertinus kainos santykį (koeficientą) (Priedas Nr. 1));
Preliminarus reikiamos taikyti priemonės kiekis yra 920,00 m (devyni šimtai dvidešimt m), kuris tikslinamas faktiškai atlikus darbus apmatuojant;
Apytikslė papildomų darbų suma sudarytų 26 284,40 Eur (dvidešimt šešis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus, 40 ct) be PVM;
1.2. „Apšvietimo kabelio mova kebeliui Al 5x16“ įkainis yra 26,35 Eur už 1 m (dvidešimt šeši eurai 35 ct už 1 m) be PVM; „Apšvietimo kabelio mova kebeliui Al 5x25“ įkainis yra 27,15 Eur už 1 m (dvidešimt septyni eurai 15 ct už 1 m) be PVM; „Apšvietimo kabelio mova kebeliui Al 5x35“ įkainis yra 27,90 Eur už 1 m (dvidešimt septyni eurai 90 ct už 1 m) be PVM, (papildomų darbų įkainiai nustatyti pagal Rangovo 2020-08-24 raštu Nr. 200824-1 pateiktus kainos paskaičiavimus (Priedas Nr. 2));
Preliminarus reikiamos taikyti priemonės kiekis yra 46 m (keturiasdešimt šeši m), kuris tikslinamas faktiškai atlikus darbus apmatuojant;
Apytikslė papildomų darbų suma sudarytų 1 248,90 Eur (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 90 ct) be PVM;
1.3. Bendra reikalingų atlikti darbų preliminari vertė sudarytų 27 533,30 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt trys eurus, 30 ct) be PVM;
1.4. 21 proc. PVM sudarytų 5 781,99 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 99 ct);
1.2. Bendra papildomų darbų vertė su PVM sudarytų 33 315,29 Eur (trisdešimt trys tūkstančius trys šimtus penkiolika eurų, 29 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį, Darbų pakeitimo parengimo, patvirtinimo ir Papildomo susitarimo pasirašymo.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 
8. Priedai:
8.1. 2021-08-20 Rangovo raštas Nr. 210820-1;
8.2. 2021-09-10 Užsakovo raštas Nr. (7.2) 2-15141;
8.3. Įkainių kalkuliacijos.
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