SS 2priedas 
330 kV SKIRSTYKLOS DARBĖNAI STATYBA
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)

	I etapas
	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai)
	Per 12 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 %

	II etapas
	Visa apimtimi pastatyta ir įjungta 330 kV  skirstykla Darbėnai
	Per 34 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 %

	III etapas
	Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai)
	Per 36 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	175,00 (EUR be PVM už kiekvieną pardelstą dieną pagal specialiųjų sąlygų 22 punkto g) papunkčio reikalavimą)
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