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SUSITARIMAS 
DĖL 2020 M. RUGSĖJO 11 D. SAVAEIGIO UPIŲ DUGNO VALYMO ĮRENGINIO KOMPLEKTO VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 7S-44 VYKDYMO TERMINŲ PRATĘSIMO

2021 m. rugpjūčio 23 d.  Nr. 7S-

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Pirkėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vladimiro Vinokurovo, veikiančio pagal Pirkėjo įstatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Baltseta“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Jevgenij Beganskij, veikiančio pagal Tiekėjo įstatus, 2020 m. rugsėjo 11 d. sudarė Savaeigio upių dugno valymo įrenginio komplekto viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 7S-44 (toliau – Sutartis).
Atsižvelgdamos į tai, kad:
1) Tiekėjo laivų statykla Qingzhou Julong Environment Technology Co., Ltd., esanti Masong kaime, Huanglou, Qingzhou, Shandong provincijoje, Kinijoje, kurioje statomas Savaeigio upių dugno valymo įrenginio komplektas (toliau – įrenginio komplektas), negalėjo įvykdyti sutartinių įsipareigojimų iki Sutartyje nustatytų terminų dėl Covid-19 viruso plitimo ir su tuo susijusių apribojimų, kurie neišvengiamai įtakojo laivų statyklos Kinijoje veiklos organizavimą, įrangos, reikalingos Įrenginio komplekto statybai, tiekimą, klasifikacinės bendrovės RINA darbuotojų apribotas galimybes vykdyti priskirtas funkcijas,  
2) Tiekėjas negalėjo transportuoti iš Kinijos jau pastatytų įrenginio komplekto dalių dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių - didelio uostų apkrovimo, kurį didele dalimi įtakojo Sueco kanalo krizė, ir dėl kurio laivas negalėjo įplaukti į uostą prekėms pasikrauti, 
3) Tiekėjas 2021 m. rugpjūčio 23 d. pateikė raštą Nr. 21/08-04S „Dėl 2020 m. rugsėjo 11 d. Savaeigio upių dugno valymo įrenginio komplekto viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 7S-44“, raštą Nr. 23/01-09S „Dėl darbų atlikimo grafiko“ su patikslintu Darbų atlikimo grafiku (pridedama),
 
Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties vykdymo terminų pratęsimo (toliau – susitarimas) ir susitarė:
1. Pratęsti Tiekėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminus:
1.1.   Sutarties 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2.1.1 papunkčiuose nurodyti terminai, t. y. 2020 m. gruodžio 10 d., 2021 m. kovo 15 d., pratęsiami iki 2021 m. spalio 30 d.
1.2.  Sutarties 1.6.4, 2.1.1 papunkčiuose nurodytas terminas, t.y. 2021 m. rugpjūčio 21 d.,  pratęsiamas iki 2021 m. gruodžio 15 d.  
1.3. Pratęsti Sutarties 11.5 papunktyje nurodytą terminą, t.y. 2023 m. rugpjūčio 21 d., iki 2023 m. gruodžio 15 d.
5. Šis susitarimas įsigalioja abiem šalims jį pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu. 
6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Priedai:
7.1. Tiekėjo 2021 m. rugpjūčio 23 d. raštas Nr. 21/08-04S „Dėl 2020 m. rugsėjo 11 d. Savaeigio upių dugno valymo įrenginio komplekto viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 7S-44“.
7.2. Tiekėjo 2021 m. rugpjūčio 23 d. raštas Nr. 23/01-09S „Dėl darbų atlikimo grafiko“.
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