SUSITARIMAS DĖL 2020-06-05 RANGOS SUTARTIES NR. 30010/300932 PAKeitimo

2021-03-10, Nr. K-108
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – Užsakovas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, 

Jungtinės veiklos partneriai: UAB „AdeIonas" ir UAB „ADESTA" - UAB „AdeIonas", (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai jregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300046883, registruotos buveinės adresas Užupio g. 28 - 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VI Registrų centras, ir UAB „ADESTA", pagal Lietuvos Respublikos istatymus teisėtai jregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300645616, registruotos buveinés adresas Užupio g. 28 - 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VI Registru centras, 

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

· Užsakovas ir Rangovas 2020-06-05 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 30010/300932 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Patalpų remonto darbus Kauno regione (2020-ESO-414) (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
· Darbų vykdymo metu buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, be kurių atlikimo  Užsakovas negalėtų naudotis remontuotinomis patalpomis pagal paskirtį. Papildomi darbai reikalingi seno lakuoto parketo šlifavimui ir parketo grindų dangų lakavimui (toliau – Papildomi darbai);
· Papildomi darbai reikalingi Užsakovo prašymu;
· Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
· Papildomai darbų įsigyjama už 2.155,31 Eur (du tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt penkis eurus ir 31 ct) be PVM, kas sudaro 1,65 proc. Sutarties kainos Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 4,47 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d. 2 p.


ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalies 2 punktu sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 2.155,31 Eur (dviem tūkstančiais vienu šimtu penkiasdešimt penkiais eurais ir 31 ct) be PVM (2.607,93 Eur (dviem tūkstančiais šešiais šimtais septyniais eurais ir 93 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 2.2. punktą išdėstyti nauja redakcija:

[bookmark: _Ref341351825]„2.2.	Bendra Darbų kaina sudaro – 159.907,93 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyni eurai ir 93 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
2.2.1.	Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 132.155,31 EUR (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai ir 31 ct);
2.2.2.	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 27.752,62 EUR (dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 62 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Sąmata.
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