[bookmark: _Hlk76999621]SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. VASARIO 26 D. PREKĖS PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. SUT(LG)-64 PAKEITIMO


AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, _____, (toliau - Pirkėjas), ir UAB „KMT“, juridinio asmens kodas 136051236, atstovaujama ________, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:
[bookmark: _Hlk76999457]              a) 2020 m. vasario 26 d. sudaryta Prekės pirkimo-pardavimo (toliau – Prekė) sutartis Nr. SUT(LG)-64 (toliau – Sutartis). Sutartis įsigaliojo 2020 m. kovo 9 d.
              b) 2021 m. liepos 23 d. sudarytas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SUTP(LGI)-155 (toliau – Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo). 
              c) Atlikti bandomuosius važiavimus galima tik esant sumontuotai lokomotyvų saugos sistemai, o šios saugos sistemos pirkimo procedūros užsitęsė dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių veiksmų bei aplinkybių (pirkimo procedūrų terminai priklauso ir nuo institucijų, kurių sprendimas reikalingas pradėti/užbaigti pirkimo procedūras, operatyvumo), todėl Pirkėjas iki šiol nėra pateikęs saugos sistemos Tiekėjui, todėl į riedmenį Tiekėjas sistemos nesumontavo ir neturėjo net teorinės galimybės atlikti bandomuosius važiavimus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Susitarimu dėl Sutarties pakeitimo buvo pakeistas Sutarties 3.6.9.4 punktas, nurodant, kad riedmens saugos įranga gali būti pateikta po Prekės laikinojo priėmimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Prekės galutinio priėmimo akto pasirašymo dienos. 
              d) Vadovaujantis Sutarties 3.7 punktu, <...> Prekė Pirkėjo bus laikinai priimta esant sėkmingiems bandymų rezultatams, kaip nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.8 punkte, arba Pirkėjas nurodys atsisakymo priimti Prekę priežastis.
              e) Vadovaujantis Sutarties 3.8 punktu, užbaigus Prekės funkcionalumo patikrinimo bandymus, kurių rezultatai  patvirtins Prekės atitikimą Sutarties sąlygoms, ši Prekė bus laikinai priimta surašant Prekės laikinojo priėmimo aktą su sąlyga, kad bus įvykdyti visi Sutarties reikalavimai ir atlikti žemiau nurodyti veiksmai: a) atlikti visi nustatyti Prekės funkcionalumo patikrinimo bandymai <...>.
               f) atlikti visus Sutartyje nustatytus Prekės funkcionalumo patikrinimo bandymus galima tik esant sumontuotai lokomotyvų saugos sistemai. Taigi, kol Pirkėjas nėra pateikęs riedmens saugos sistemos negali būti atlikti visi pagal Sutartį numatyti Prekės funkcionalumo patikrinimo bandymai. 
               g) Atsižvelgus į tai, kad kol nesumontuota lokomotyvų saugos sistema, negalima atlikti visų Sutartyje numatytų Prekės funkcionalumo patikrinimo bandymų, 
bei vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1. p.[footnoteRef:1], Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p.[footnoteRef:2]  nuostatomis, Šalys susitarė: [1:  14.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų]  [2:  „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:  3) pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos: a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo. “] 

1. [bookmark: _Hlk490815295][bookmark: _Hlk77114181]Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.8 punktą  ir išdėstyti jį taip:
[bookmark: _Hlk77112629]„3.8. Užbaigus Prekės funkcionalumo patikrinimo bandymus, kurių rezultatai patvirtins Prekės atitikimą Sutarties sąlygoms, ši Prekė bus laikinai priimta surašant Prekės laikinojo priėmimo aktą su sąlygą, kad bus įvykdyti visi Sutarties reikalavimai ir atlikti visi žemiau nurodyti veiksmai:
a) [bookmark: _Hlk83647361]atlikti Prekės funkcionalumo patikrinimo bandymai. Jei Pirkėjas nepateikia Tiekėjui riedmens saugos įrangos iki Prekės laikinojo priėmimo akto pasirašymo, funkcionalumo patikrinimai, kuriuos galima atlikti tik bandomųjų važiavimų metu, gali būti vykdomi po Prekės laikinojo priėmimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Prekės galutinio priėmimo akto pasirašymo dienos;
b) visi nustatyti Prekės ar komplektiškumo sutrikimai, defektai ir neatitikimai šios Sutarties sąlygoms Tiekėjo tinkamai pašalinti, apie tai surašytas aktas (išskyrus atvejus, kada Šalys raštu susitars kitaip);
c) Prekė bus paruošta eksploatacijai, išskyrus tuos paruošimo veiksmus, kurie susiję su riedmens saugos įranga ir/ar kurie atliekami per prižiūrimąją eksploataciją (kalibravimas ir kt.)“.
[bookmark: _Hlk77112880][bookmark: _Hlk83711891]             2. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedo (Savaeigio diagnostikos riedmens techninė specifikacija) 8.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
[bookmark: _Hlk83645980]„8.3.1. Po pristatymo riedmeniui turi būti atlikti funkcionalumo patikrinimo geležinkelio linijose bandymai. Jei Pirkėjas nepateikia Tiekėjui riedmens saugos įrangos iki Prekės laikinojo priėmimo akto pasirašymo, funkcionalumo patikrinimai, kuriuos galima atlikti tik bandomųjų važiavimų metu, gali būti vykdomi po Prekės laikinojo priėmimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Prekės galutinio priėmimo akto pasirašymo dienos. Bandymų metu Tiekėjas privalo įrodyti Pirkėjui, kad riedmuo atitinka visus šioje techninėje  specifikacijoje nustatytus funkcinius ir eksploatacinius reikalavimus.“
[bookmark: _Hlk83711935]             3. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedo (Savaeigio diagnostikos riedmens techninė specifikacija) 8.3.6.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„8.3.6.1. atlikti funkcionalumo patikrinimo bandymai. Jei Pirkėjas nepateikia Tiekėjui riedmens saugos įrangos iki Prekės laikinojo priėmimo akto pasirašymo, funkcionalumo patikrinimai, kuriuos galima atlikti tik bandomųjų važiavimų metu, gali būti vykdomi po Prekės laikinojo priėmimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Prekės galutinio priėmimo akto pasirašymo dienos;“
             4. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priedo (Savaeigio diagnostikos riedmens techninė specifikacija) 8.3.6.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
“8.3.6.3. riedmuo parengtas eksploatacijai, išskyrus tuos paruošimo veiksmus, kurie susiję su riedmens saugos įranga ir/ar kurie atliekami per prižiūrimąją eksploataciją (kalibravimas ir kt.).”
              5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
              6. Šalys patvirtina, kad pasirašo Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
              7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
              8. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
              9. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus. 
10. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
11. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais.  
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