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Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir
AB „Eurovia Lietuva“, įmonės kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
vadovaudamosi 2020 m. liepos 7 d. pirkimo sutarties Nr. S-921, kurios objektas yra Krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Paneriai ruožo nuo 1,3 iki 4,5 km rekonstravimas, (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis, 
s u s i t a r ė:
1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 6 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų  darbų sumas:
1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 90 456,54 Eur (devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 54 ct).
1.2. 21 proc. PVM yra 18 995,87 Eur (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 87 ct).
1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 109 452,41 Eur (vienas šimtas devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai, 41 ct).
2. Papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime Nr.6, Rangovas įsipareigoja atlikti per 68 kalendorines dienas nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d., tai yra šiame pakeitime aprašytų darbų vykdymo pradžios datos.
3. Sutartyje numatytos netesybos (delspinigiai) Rangovo atžvilgiu nebus taikomi 68 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d., kuomet Rangovas vykdys Darbų pakeitime Nr.6 aprašytus, bei kitus, su Darbų pakeitimu Nr.6 tiesiogiai susijusius darbus.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 
8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
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