STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Siauliai, 2021 m. d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama direktoriaus Administracijos direktoriaus Antano
Bartulio, veikianc¢io pagal Savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB
,Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikianc¢io (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutar€iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakowvui,

atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius
Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkciu, pries
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
1.5. Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.
1.6. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).
1.9. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo

nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

1.10. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ (toliau — Projektas):

1.10.1. Statinio techninis projektas (toliau —Techninis projektas)— Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas UzZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas
Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo
metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki pasitilymy pateikimo

termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;
1.10.2. statinio darbo projektas (toliau —Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo
projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais
sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio



1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

statybos techninés prieZitiros vadovo suderinta Darby vykdymo grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

Rangovo pasiilymas —Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salyguy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovas -architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo priezZitiros vadovams ir priZitrintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas —STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumentq padariniy Salinimas“ nustatyta
tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise, vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkdiu.

Subrangovas—asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas- tai Saliy rastiSkas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi btiti sumokéta Rangovui
uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties galiojimas — Sutarties jsigaliojimo Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamag Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 2021 m. gruodZio 20 d.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,
(i) atsizZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)
(ii) nepaZeidus kurio nors iS jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy
ar prieStaravimuy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rasStuose, bréZiniuose), veiklas ir joms



2.1.

1.25.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sqvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis parengti darbo projekta bei atlikti kaip numatyta kity
inZineriniy statiniy (kiemo aikstelés) Tilzés g. 137, Siauliuose rekonstravimo Darbus
Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus UZsakovui, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(i)  aiSkinamieji rastai,
(iii)  bréziniai,
(iv)  sanaudy kiekiy ZiniaraSciai;
3.2.3.  Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5. Subrangowvy sarasas;

kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

I |
Pavadinimas _l_Pgr’&tgs _\_D_uo_mgnxs ir sqlygos

Sutarties kaina be PVM l9.1. | 104 638,00 eurai (Simtas keturi
titkstanciai Sesi Simtai trisdeSimt aStuoni
| eurai ir 00 centy)

I
I
I
. S |
Sutarties sudarymo dienai taikomas | 21 973,98 eurai (dvidesimt vienas

21 % PVM sudaro I | takstantis devyni Simtai septyniasdesimt

: I trys eurai ir 98 centai)

I
I
I

Bendra Sutarties kaina su PVM | 126 611,98 eurai (Simtas dvidesimt Sesi

tiikstanciai SeSi Simtai vienuolika eury ir
________________ 1l ____|9centa) _



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

________________ ———————————
UZsakovo skiriamas asmuo I 4.4 : Statybos ir renovacijos skyriaus vyr.
________________ | —— | specialiste Ineta Pavloviene ______

Tki 2021 m. rugséjo 10 d. uzbaigti
Darby atlikimo terminas I 6.1. | Visus darbus pagal sutartj.
________________ 4 _

UZtikrinimo suma | 7.1. | Banko arba kitos kredito jstaigos
| | besalyginis garantas (10 proc.
| | Sutarties pradinés vertés), arba

e 1 _ _ _ _| piniginis uZstatas 12661,19 euras _ _ _ _
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1. | - Laidavimas (kartu su laidavimo

| dokumento kopija), iSduotas
| draudimo bendrovés, arba banko

________________ 4_____}51@&1&_______________

Mokéjimy terminas : | Ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny
| | uo tinkamy mokéjimo dokumenty

________________ J ___fgavimodienos. _ _ ___ __ ____
|

|
|
jvykdymo uZtikrinimo dokumentas I | draudimo apmokéjimq jrodancia
|
|

Delspinigiai dél véluojancio | 9.9. : [0,02] % laiku neapmokétos sumos su
_mokéjimo 1l ___ _|PVMperdiena _ _ _________

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 5 d. d. nuo sutarties
isigaliojimo dienos, Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.

UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys
Darby technine prieZitira. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui.
UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uZbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei
dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus juy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltés.



4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi
iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 papunkciuose ir nesumoka netesyby,
numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi
teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus i§ Rangovui
mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas jsipareigoja per Sutarties 3.4. punkte nurodyta terming, vadovaudamasis
Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, brézZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojancCiy jstatymy, jstatymus jgyvendinanciyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy parengti Darbo projekta(2 egz. popierinio varianto ir 1 wvnt.
kompiuterinés laikmenos), vykdyti ir uzZbaigti Darbus pagal Sutartj.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus.

e e e e e

kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZitirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UzZsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy
dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas,
numatytas normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby
technologijos projekta bei ji suderinti su naudotoju ir Uzsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biitina informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus



Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

5.9. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine iSraiSka iki 15 procenty, skaiciuojant nuo

Sutarties kainos be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie gali bati nustatyti Veikly saraSe ar
Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.
Jei Darby apimtis finansine iSraiska neatitinka (mazéja arba didéja) daugiau kaip 15 procentuy,
skaiCiuojant nuo Sutarties kainos be PVM, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 15 procenty riba, gali buti atimami savo verte i§ Sutarties kainos be PVM
(maZéjant Darby apimdiai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apimciai) taikant kiekio
(apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediira,
nurodyta 10 skyriuje.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

511 Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. wvalyti ir priZiiiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkgq nuo SiukSliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
biti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj Siy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokeéti statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar
statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prieS paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

5.16. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,

1VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (toliau
— Metodika).



5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos, kadastriniy matavimy byla ir jos
kompiuterine laikmeng(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, ,atlikti statinio teisine registracija.
Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tq Darbo
projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybés treciyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UzZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezifiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad
Darbai, MedzZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi bti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai. Jei Sie, aukSc¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijgq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesSti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas UzZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo
siilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
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Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo(jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga
ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Iranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
Istatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir
defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly saraSe
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming,
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali
iteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau
ivykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams
ivykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg praneSimg, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.3
papunkcio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly saraSe pateiktas vykdymo grafikas gali
biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.3.1. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.3.2. bet kokio vélavimo, kliii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes ju atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
3. veéluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
tre€iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;
10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus

L oN Uk



6.6.

7.2.

7.3.

7.1.

susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;
11. bet koks uzZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Rangovas, neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikes uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, sumoka UZsakovui
netesybas -3.4 punkte nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimag (besalygine ir neatSaukiamg banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavima arba piniginj uZstatg, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés
administracijos atsiskaitomgjq saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne
véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos (Sutarties pasiraSymo diena
laikoma, kai Sutartj pasiraSo abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirase
Sutartj paskutiné — data. PasirasSant sutartj kiekviena Salis privalo aiSkiai nurodyti Sutarties
pasiraSymo datg, tai yra kada konkreciai pasiraso Sutartj). UzZtikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Jei Rangovas per §j laikotarpi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir UZsakovui atitenka pasitilymo galiojimo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo ( ar piniginio uZstato
1ésy pervedimo j uzZsakovo saskaita ) dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje
numatyta Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratestas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdeé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus  Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
UZsakovui pateikti nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui,
pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidg — piniginj uZstatg ir UZsakovui pasinaudojus
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto
piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja
saskaitg. Rangovui nejvykdZius Siy jsipareigojimy, UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.
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Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieziiiros
vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui akta ir (ii)
uzZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios tre¢iosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
-suma turi biti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).
Statybos uZbaigimo terminas yra 169 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iy reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima suraSyti Statybos uZbaigimo dokumenta.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezZiiiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priéemimo akta pasiraSo Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uzZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba
UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).
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Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti iS
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSsles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas
darbo salygas statiniams apZitreéti, skirti biiting reikalinga transportg bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UzZsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodytg termina, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per 3j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir
bandymy atlikimo iSlaidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytg 28
dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Jeigu UzZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis i Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje
nustatytas laikas, tai neatleidZzia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti
statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo
saugoti UzZsakovas ir Rangovas pagal Uzsakovo jgaliojima atliks statinio teisine
registracija. .

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlira. PVM saskaitos fakttros teikiamos per informacine
sistema ,,E. saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZzbaigimo
dokumento iSdavimo su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumga atsiradimo diena
Rangovas bus iStaises visus nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio
jsipareigojimy garantija/ laidavimo raStg. Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar)
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nesuraSius statybos uZzbaigimo dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui
UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendrg sulaikymu sumg kuri liko atskaiCius defekty
taisymo suma.

UZsakovas, gaves 9.4 punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo
iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatytq terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojima
atliko statinio teisine registracijg. Statybos uZbaigimo dokumentas galutiniam mokéjimui
nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming ir dél to
Statybos uzbaigimo dokumentas nesuraSomas per Statybos uzbaigimo termina.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

@) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uZbaigimo
dokumentaq - visg, arba
(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo

dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui — suma likusia, atskaicius
defekty taisymo suma.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties saglygy 3.4 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS¢iau esancio biido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau esantj biidg, gali
biiti taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- iSskai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.
b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
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9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimui, kuriuo keiciamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescCio jstatymo pakeitimo, kuriuo
keiciamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S.—A T
S fary
T, 100
(10
100

SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

TS - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas
negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,

Darby dalies lygiuy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymgq arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.
Pakeitimai turi buti atliekami vadovaujantis VP] 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimas
pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jskaitant Projekto
korektiira pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu — suraSomas protokolas
dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaic¢iavima
(vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).
Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vieSuyju pirkimy jstatymo reikalavimus.
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Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo samata,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilymaq dél
papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UzZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keic¢iamos tik UzZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aisSkinamujy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima,
privalo pateikti Rangovui trikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi buti
patvirtintas Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir
tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas
praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstovg dalyvauti nustatant defektus, ju paSalinimo
terminus ir pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo
Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
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naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uzZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty
Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 14 dieny toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy
esminiy sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna
Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas
arba visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe
nurodytg grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
ivykdymo ir statybvietés sutvarkymo.

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties
nutraukimo. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusig
Rangovui mokéting sumgq privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne
véliau kaip prieS 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.
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Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny
apie tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 3.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei
112 dieny; (Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikoma Darby vykdymo
sustabdymu).
12.6.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 112 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikoma
Darby vykdymo sustabdymu).
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.3papunktj, jam turi baiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.3 papunktj arba jei Rangovas nutraukia
Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. nuo
Sutarties kainos bauda.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

12.8.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
ivykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais darbais bei dokumenta,
kuriuo uZtikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui.. UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. atlikty
Darby (be projektavimo) kainos.

12.8.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.8.1. punkto reikalavimus, uZ juos
sumokeéti. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti 1éSas (jei
nepateikiamas dokumentas dél Defekty Salinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3
mety laikotarpiu, nurodytas 12.8.1 p.). UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa
likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije
gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés
vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.



14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
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Nenugahma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rlnkOJe néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios
jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylanc¢iomis teisémis. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja
duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny
saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol iS sutartiniy santykiy gali kilti
pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir
apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys (i) vardas, pavardé; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (iii) uZimamos pareigos; (iv)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (v) Saliy vardu
ir interesais vykdomas susirasSinéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo
metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priZitirétojai; (iii)
mokesciy inspekcija; (iv) bankai; (v) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir
jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ
tolesniy duomeny tvarkytojuy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy darbuotojus ir kitus
atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys
bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo
tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais
susipazinti. Salys paZzymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarciai su Salimis
vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supazZindinti su Sutartyje pateiktais juy asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
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visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.  Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydraSciu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomajq saskaitq, data. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki 2021 m.
gruodZio 20 d.

16.2.  Prie Sutarties pridedama:

16.2.1. Veikly sarasas;
16.2.2. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniarasciai (lokalinés samatos).

16.3.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.4. Salys Siq Sutartj perskaité, joms buvo isaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Limega“
Kodas 188771865 Imonés kodas 145407247
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kanapiy g. 1C, Siauliai
A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042 A./s. LT4573000010115237450
Swedbankas, b. k. 7300 AB Swedbank, b. k. 7300
Tel. 8-41 59 63 14 Tel. 8-41 455798
Faks. 8-41 52 41 09 El. pastas : info@limega.lt
El. pastas: info@siauliai.lt
Administracijos direktorius Direktorius
Antanas Bartulis Vytautas Vilkas
Paradas .....cccceveeevenieniieeeen Paradas .....cccccoeceviiniinnieeeeen
Data.....coooeviiiiiiiiiiiiirecrce Data.....coooeevniiniiiiiiiniiicccce
AV. A V.

Sutarties kuratorius — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialisté Ineta Pavloviené


mailto:info@limega.lt
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
. Adlikty Darby Atlikty ]?arbq Athlfttl Darby
Kaina Fupés (etapo) grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiy (etapu) pagal Sutartj %:lalli)s (%) l’llil N (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM Darob (%) per atsiskaitomag
a diilés atsiskaitoma | laikotarpj suma
P laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]: :

Uzsakovas

20

m. men. d.

Bendra suma su PVM (Eur):

Rangovas

20

meén.
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Statybvietés perdavimo-priéemimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktq patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé,
uZ kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy bukle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 1.0 T d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaujamNa  .....cc..cccceceeeervveersvveesseeessnneennnes ,  veikiancio
PAGAL ettt ettt e st e e aeessneenes , toliau vadinamas Rangovu,
ir [UzZsakovo pavadinimas], atstovaljama  .eccceeeecveeeiieeniieeeseeeeneennens , veikiancio
PAGAL ittt e , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .........cccccccevveiiiiieriieeniieencieeeenen. [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.........ccccceenennee Eur
(et te ettt n ettt n s eaeas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai.UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas UzZsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[[monés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParasSas ParasSas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieZiiros vadovas
[Vardas, Pavarde]

[Atestato numeris]

Parasas
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