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SUSITARIMAS DĖL 
2021 M. BALANDŽIO 27  D. DARBŲ RANGOS 
SUTARTIES NR. VPS-72 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2021 m. spalio 21 d.  Nr. VPS-199
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ ir UAB „Dinaras“, juridinio asmens kodas 303567884, (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgiant į tai, kad:
a) Šalys 2021 m. balandžio 27 d. sudarė darbų rangos sutartį Nr. VPS-72 (toliau – Sutartis) dėl komercinės paskirties patalpų, esančių adresu Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Dariaus ir Girėno g. 26, paprastojo remonto ir panduso neįgaliesiems įrengimo darbų bei negyvenamos paslaugų paskirties (7.4.) pastato viešojo tualeto, esančio adresu Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Dariaus ir Girėno g. 28, statybos darbų ir archeologinių tyrimų atlikimo paslaugų, kurių pradinės sutarties vertė yra 61 983,47  Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 47 ct) be PVM. Sutarties kaina – 75 000,00 (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 centų) su PVM;
b) Sutarties 17 punkte nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų būtinybės, darbų atlikimo bei sutarties terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 2 (dviejų) mėnesio laikotarpiui, termino pabaigos nukėlimą fiksuojant papildomu susitarimu;
c) Užsakovas 2021 m. spalio 19 d. gavo Vykdytojo 2021 m. spalio 19 d. raštą, kuriame prašoma pratęsti Sutartį dviejų mėnesio laikotarpiui dėl Sutarties vykdymo metu užsitęsusių elektros iškėlimo darbų, kuriuos atliko trečioji šalis AB „Energijos skirstymo operatorius“, ir archeologinių tyrimų; 
d) LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas, reglamentuoja viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką ir pagrindus ir numato, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama;
vadovaujantis Sutarties 17 punkto nuostatomis ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Pratęsti darbų atlikimo ir sutarties terminą 2 mėnesių laikotarpiui. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 27 d.
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
4.1. Susitarimo priedas. 2021 m. spalio 19 d. UAB „Dinaras“ prašymas, 1 lapas.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.
Vykdytojas: UAB „Dinaras“, R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė, juridinio asmens kodas 303567884, telefonas 8 616 53001, el. paštas uab.dinaras@gmail.com.

UŽSAKOVAS                                                         VYKDYTOJAS 
Administracijos direktorius		Direktorius	
Dainius Grincevičius			Giedrius Juškauskas

______________________		___________________		                     
(parašas)                                             	(parašas)
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