	



	Sutarties pavadinimas: Šv. Gertrūdos g.-Šauklių g.-Jonavos g. žiedinės sankryžos kapitalinio remonto darbai pagal pateiktą projektavimo techninę užduotį  (toliau – Sutartis)

	Sutarties Nr.SR-149 (2021-03-22)



Data:  2021 m. spalio 19 d.
DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų:
	Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo
	
Aloyzo Pakalniškio

	Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojos
	
Ingos Bendokienės

	MB "2 passibus anteire" 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovo
	
Andrejaus Ūdros

	Rangovo atstovo:
	

	AB „Kauno tiltai“
Statinio statybos vadovo
	Ramūno Kiriliavičiaus

	
	




Komisija, išnagrinėjusi konkursinę ir techninę dokumentaciją, nustatė, kad Užsakovo 2021-06-28 įsakymu Nr.A-2280 patvirtinto techninio darbo projekto „DALIES JONAVOS G., ŠAUKLIŲ G. IR DALIES ŠV. GERTRŪDOS G. KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ Nr.2021-54-KR-TDP (toliau - TDP) Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje (2021-54-KR-TDP-BD/S-SŽ – Priedas Nr.2) numatyti darbų kiekiai neatitinka Užsakovo 2021-03-09 kvietime dalyvauti rengiamame konkurse darbų kiekių žiniaraštyje (Rangovo pasiūlymas – priedas Nr.3) pateiktų kiekių, kadangi TDP rengtas, vadovaujantis Užsakovo nurodymais (2021-03-09 projektavimo užduotis – priedas Nr.4), kitais teisėtais nurodymais (2021-06-14 ekspertizės aktas Nr.PE21-204 – priedas Nr.5), po Sutarties pasirašymo. Pažymėtina, kad nei Užsakovas nei Rangovas objektyviai negalėjo konkurso metu įvertinti darbų kiekių.  

Komisija siūlo:
Įvertinus aukščiau pateiktas išvadas ir konkursinę bei techninę dokumentaciją, pritarti prieduose Nr. 2 ir Nr.6 pateiktiems darbų kiekiams bei Papildomų ir Neatliekamų darbų kiekių sąmatoje (priedas Nr. 1) pateiktiems sąmatiniams skaičiavimams, pagrįstiems Sutartyje numatytais įkainiais bei priede Nr.7 pateiktomis lokalinėmis sąmatomis.  

Priedas:
1. Pakeitimo aktas Nr.1;
2. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 2021-54-KR-TDP-BD/S-SŽ
3. Rangovo pasiūlymas;
4. 2021-03-09 Užsakovo projektavimo užduotis;
5. 2021-06-14 ekspertizės aktas Nr.PE21-204;
6. Kiekių skirtumų lentelė;
7. Lokalinės sąmatos;
8. Atnaujintas darbų kiekių žiniaraštis.





Papildomų darbų vertė:     383.365,02 EUR su PVM
Nevykdomų darbų vertė: -759.147,91 EUR su PVM


	 
	Darbų Pakeitimo
	Neatliekamų darbų vertė, 
	Papildomų darbų vertė,

	
	vertė,
	Eur (su PVM)
	 Eur (su PVM)

	
	Eur (su PVM)
	 
	 

	Ankstesnių darbų pakeitimų vertė
	0
	0
	0

	Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė
	-375.782,89
	-759.147,91
	383.365,02

	Iš viso:
	-375.782,89
	-759.147,91
	383.365,02

	5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės
	154.299,99
	 
	 

	Bendra vertė:
	-375.782,89
	-12,18%





Iš viso Pakeitimo Nr.1 suma: -375.782,89 EUR su PVM
 
Komisija:
	Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
	
Aloyzas Pakalniškis

	
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
	

Inga Bendokienė

	
MB "2 passibus anteire" 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovo
	

Andrejus Ūdra

	
AB „Kauno tiltai“
Statinio statybos vadovas
	

Ramūnas Kiriliavičius
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