[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS 
PRIE 2020-08-17 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1098

2021 m. _________________ d. Nr. 1
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir 
UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, 
[bookmark: _Hlk3900375]vadovaudamosi 2020 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo sutarties Nr. S-1098 „Žvyrkelių, esančių Kauno rajone, kapitalinis remontas (I pirkimo dalis)“ (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis, 
s u s i t a r ė:
1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 1 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:
1.1.   Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 135 310,22 Eur (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų, 22 ct).
1.2.   21 proc. PVM yra 28 415,15 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai penkiolika eurų, 15 ct).
1.3.   Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 163 725,37 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki eurai, 37 ct).
2. Papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime Nr.1, Rangovas įsipareigoja atlikti per 25 kalendorines dienas.
3. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Darbus per Sutartyje nustatytą terminą dėl Darbų pakeitime Nr. 1  nurodytų papildomų darbų, Rangovo atžvilgiu už 25 vėlavimo dienas nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:


 Užsakovas:	    Rangovas:
	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius
Kodas 188710638
Telefonas  (8 5)  232 9600 
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.


VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 




..............................................................
parašas A.V.
	UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 110801759
Telefonas (8 5)  230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas


UAB „Fegda“

Generalinis direktorius
Žydrius Baublys

..............................................................
parašas A.V.











