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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4

PRIE 2020 M. LIEPOS 21 D. SUTARTIES NR. 22-1590

2021 m. lapkričio 17   d.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau- Užsakovas), ir 
AB „Panevėžio statybos trestas“ juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, atstovaujama Generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal Bendrovės Įstatus (toliau  Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2020 m liepos 21 d. sutarties Nr. 22-1590 (toliau – Sutartis) 4.7 punktu, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau –Susitarimas) prie Sutarties ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2020 m. liepos 21 d. tarp Šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas atlieka Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbus. Pradinė sutarties vertė yra 5 738 877,50 Eur (penki milijonai septyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 50 ct) su PVM;
Atsižvelgiant į tai, kad 2021 birželio 11d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 3 prie sutarties Nr. 22-1590, kuriuo rangos darbų kaina buvo koreguojama sekančiai – Darbų kaina be PVM sudaro 4 910 321 ,80 Eur (keturis milijonus devynis šimtus dešimt tūkstančių tris šimtus dvidešimt vieną eurą, 80 ct), PVM sudaro 1 031 167,58 Eur (vieną milijoną trisdešimt vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt septynis eurus, 58 ct), Darbų kaina su PVM sudaro 5 941 489,38 Eur (penkis milijonus devynis šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 38 ct).
Atsižvelgiant į tai, kad pasitarimų protokoluose 2020 m. gruodžio 15 d., 2021 m. sausio 5d., 2021m. balandžio 13 d., buvo fiksuojami nevykdomi, keičiami ir papildomi darbai su Užsakovo ir visų Projekto dalyvių pritarimais.
Atsižvelgiant į tai, kad vykdant Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbus atsirado poreikis keisti darbus ir atlikti papildomus, kurių Rangovas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą;
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 32-654 „Dėl papildomų darbų vykdant 2020-07-21 pasirašytą rangos sutartį Nr. 22-1590 „Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo projektas“ ir 2021 m. spalio 14 d. raštu Nr. 32-698 „Dėl Senvagės vakarinio šlaito turėklų bei plieno borto įrengimo“ pateikė Užsakovui papildomų rangos darbų sąmatas; 
Atsižvelgiant į tai, kad nevykdomi, keičiami ir papildomi darbai kartu sudaro 803 920,04 Eur be PVM (aštuonis šimtus tris tūkstančius devynis šimtus dvidešimt eurų, 04 ct), PVM sudaro 168 823,21 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt tris eurus, 21 ct) su PVM darbų kaina sudaro 972 743,25 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt tris eurus, 25 ct), iš kurių papildomi atliekami darbai sudaro 73 346,52 Eur be PVM (septyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 52 ct), PVM sudaro 15 402,77 Eur (penkiolika tūkstančių keturi šimtai du eurai, 77 ct), su PVM papildomų darbų kaina sudaro 88 749,29 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 29 ct), kas sudaro 1,54 proc. pradinės sutarties vertės. 
Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2020 m. liepos 21 d. sutarties Nr. 22-1590 pakeitimo ir susitarė:
1. Vadovaujantis:
 1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 
1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 
2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

1.2. Sutarties 4.7 punktu, numatančiu jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas papildomu susitarimu;

2. Įsigyti papildomus rangos darbus iš viso už 73 346,52 Eur (septyniasdešimt tris tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt šešis eurus, 52 ct) be PVM, PVM sudaro 15 402,77 Eur (penkiolika tūkstančių keturi šimtai du eurai, 77 ct), papildomi darbai su PVM sudaro 88 749,29 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 29 ct).

3. Sutartyje, po papildomo susitarimo Nr. 3 prie sutarties Nr. 22-1590, nurodyta atliekamų darbų kaina be PVM 4 910 321,80 Eur (keturi milijonai devyni šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt vienas euras, 80 ct), PVM sudaro 1 031 167,58 Eur (vieną milijoną trisdešimt vieną tūkstantį šimtą šešiasdešimt septynis eurus, 58 ct), Darbų kaina su PVM sudaro 5 941 489,38 Eur (penkis milijonus devynis šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 38 ct), ši Sutarties kaina koreguojama 2 punkte aptarta papildomų darbų kaina sekančiai – Darbų kaina be PVM sudaro 4 983 668,32 Eur (keturis milijonus devynis šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus, 32 ct), PVM sudaro 1 046 570,35 Eur (vieną milijoną keturiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt eurų, 35 ct), Darbų kaina su PVM sudaro 6 030 238,67 Eur (šeši milijonai trisdešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 67 ct).

4. Visos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių pakeitimo nėra susitarta šiame Susitarime, išlieka nepakeistos ir Šalims taikomos visa apimtimi.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.
PRIDEDAMA:
1. Pasitarimo dėl Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo protokolas 2020-12-15, 6 lapai;
2. Pasitarimo dėl Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo protokolas 2021-01-05, 6 lapai;
3. Pasitarimo dėl Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo protokolas 2021-04-13, 3 lapai;
4. AB „Panevėžio statybos trestas“ 2021m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. 32-654 „Dėl papildomų darbų vykdant 2020-07-21 pasirašytą rangos sutartį Nr. 22-1590 Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo projektas“, 14 lapų;
5. AB „Panevėžio statybos trestas“ 2021 m. spalio 14 d. raštas Nr. 32-698 „Dėl Senvagės vakarinio šlaito turėklų bei plieninio borto įrengimo“, 3 lapai. 
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