SUSITARIMAS
DĖL 2020-07-15 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-565 „PRIENŲ R. ŽEMAITĖS G. (PR-20) DALIES IR F. VAITKAUS G. (PR-2) KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PAKEITIMO

2021 m.                            d. Nr. 
Prienai 

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir 

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 
	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
A. Šalys 2020-07-15 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-565 „Prienų m. Žemaitės g. (PR-20) dalies ir F. Vaitkaus g. (PR-2) dalies kapitalinio remonto darbai“ (toliau - Sutartis).
1. B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis koreguoti sąnaudų žiniaraštį ir įsigyti daugiau darbų, kurie  nebuvo numatyta Sutartyje. Vykdant darbus F.Vaitkaus g. atkarpoje nuo PK 4+14 iki PK 4+32 ir nuo PK 7+60 iki PK 8+20 lietaus vanduo nuo gatvės patenka tiesiai į gyventojų kiemus. Būtina suvaldyti ir nukreipti vandenį įrengiant lietaus surinkimo šulinėlius ir kelio bortus.  Be to F.Vaitkaus g. nuo PK 10+00 iki PK 11+10 projekte numatyta tik vietomis praplatinti esamą gatvę įrengiant pilną dangos konstrukciją, visur kitur įrengti asfaltbetonio išlyginamąjį ir viršutinį sluoksnį ant esamų gatvės pagrindų. Apžiūrėjus esamą gatvės konstrukciją identifikuota, kad projekte numatytų projektinių sprendinių nėra galimybės įgyvendinti. Būtina įrengti pilną dangos konstrukciją.
		
 C. Vadovaujantis Sutarties 2.7.1 papunkčiu, Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į ​​ 2021-07-22 d. Objekto apžiūros aktą Nr. 1 bei siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objekto eksploataciją yra būtina skirti papildomų lėšų lietaus nuotekų keliamos problemoms spręsti ir F. Vaitkaus atkarpoje pilnai dangos konstrukcijai įrengti. 
D. Pradinė Sutarties vertė yra​​ 947 711,41 Eur su PVM.​​ 
E. Papildomų darbų vertė yra​​ 29 645,58 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė yra 2 840,93 Eur su PVM.
F. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.​​ 

	ŠALYS SUSITARIA:
	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties 2.1. punktą - perskaičiuoti kainą pridedant papildomų darbų vertę (29 645,58 Eur) ir atimant nevykdomų darbų vertę (2 840,93 Eur).
Bendra sutarties vertė po keitimo – 974 516,06 Eur su PVM.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.


	2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
4. SUSITARIMO PRIEDAI
4.1. Objekto apžiūros aktai Nr.1; 
4.2. Papildomų darbų sąmata;
4.7. Nevykdomų darbų sąmata; 
4.8. Patikslinta lokalinė sąmata.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas
Prienų rajono savivaldybės administracija	            UAB “Daugesta”
	Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai

Tel. (8 319) 61102 
Juridinio asmens kodas 288742590
	Adresas: Ežero g. 10, Daugų k. LT-64144 
Alytaus r. 
Tel. (8 621) 76963
Juridinio asmens kodas 301550690
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