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2019 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES NR. S-885 PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

2021  m. ________________ __ d.  Nr. 25
Vilnius


Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir
UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801659, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
[bookmark: _Hlk62584567][bookmark: _Hlk62585985][bookmark: _Hlk88645870]vadovaudamosi Užsakovo 2021 m. spalio 15 d. raštu Nr. 2-17353 (šio Susitarimo 1 priedas) ir 2021 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 2-18767 (šio Susitarimo 2 priedas),  Rangovo 2021 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. AIF21-01-044 (šio Susitarimo 3 priedas) bei statinio statybos techninio prižiūrėtojo AB „Viamatika“ 2021 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. TP(19.64.6)S-143 (šio Susitarimo 4 priedas), sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 25 (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. spalio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-885, kurios objektas yra Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas) III pirkimo dalis, (toliau – Sutartis), kuriuo
s u s i t a r ė:
1. Nustatyti, kad rekonstruojamojo kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo Pk 546+27 iki Pk 546+44 iš mišinio AC 22 AS įrengtas apatinis asfalto sluoksnis (bendras plotas – 200,18 m2), kuriame Maršalo bandinio oro tuštymių kiekio nuokrypis viršija Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 72-me punkte nurodytą leistiną ribinį nuokrypį, yra priskiriamas defektiniam.
2. Nustatyti, kad remontuojamojo kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo  Pk 291+58 iki Pk 291+78 iš mišinio AC 32 PN įrengtas asfalto pagrindo sluoksnis (bendras plotas – 78,4 m2), kuriame bitumo kiekio nuokrypis viršija Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 6-je lentelėje nurodytą ribinį nuokrypį, yra priskiriamas defektiniam. 
3. Pritaikant Sutartyje numatytą darbų įkainį „Apatinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 AS (su PMB 25/55-60), h-0,08 m“ – 14,14 Eur/m2, už netinkamai įrengto apatinio asfalto sluoksnio plotą 200,18 m2 (nustatytą šio Susitarimo 1 punkte) neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 22 AS įrengimo darbų sumos – 3 424,97 Eur su PVM (trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi eurai, 97 ct), iš jų suma be PVM yra 2 830,55 Eur (14,14 Eur/m2 x 200,18 m2 = 2 830,55 Eur be PVM), 21 proc. PVM yra 594,42 Eur, šiuos atliktus darbus priimant.
4. Pritaikant Sutartyje numatytą darbų įkainį „Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS, h=0,14 m“ – 20,34 Eur/m2, už netinkamai įrengtą asfalto pagrindo sluoksnio plotą 78,4 m2 (nustatytą šio Susitarimo 2 punkte) neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimo darbų sumos – 1 929,54 Eur su PVM (vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 54 ct), iš jų suma be PVM yra 6 657,42 Eur (20,34 Eur/m2 x 78,4 m2 = 1 594,66 Eur be PVM), 21 proc. PVM yra 334,88 Eur, šiuos atliktus darbus priimant.
5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
6. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 
9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
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