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2021 m. _________________ d. Nr. 4
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir 
[bookmark: _Hlk57278491]jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Šilutės automobilių keliai“ (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 177003120, kurios registruota buveinė yra Žemaičių Naujamiesčio g. 2, Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Hidrostatyba“ (partneris), juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Gamyklos g. 4, Gargždai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutartį, sudaryta tarp UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „Hidrostatyba“, toliau vadinama Rangovu,
sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, 
[bookmark: _Hlk3900375]vadovaudamosi 2019 m. rugsėjo 9 d. pirkimo sutarties Nr. S-794 „Kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai, kuriam Kretingoje suteikti miesto Rotušės a. ir Vilniaus g. pavadinimai, ruožo nuo 0 iki 0,922 km ir nuo 1,050 iki 1,408 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis, 
s u s i t a r ė:
1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 4 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:
1.1.   Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 12 501,64 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai vienas euras, 64 ct).
1.2.   21 proc. PVM yra 2 625,34 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai, 34 ct).
1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 15 126,98 Eur (penkiolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt šeši eurai, 98 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:


 Užsakovas:	    Rangovas:
	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, 
LT–03109 Vilnius
Kodas 188710638
Telefonas  (8 5)  232 9600 
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.


VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 




..............................................................
parašas A.V.
	UAB „Šilutės automobilių keliai“
Žemaičių Naujamiesčio g. 2,
LT-99168 Šilutė
Įmonės kodas 177003120
Telefonas (8 44) 51460
El. paštas info@siluteskeliai.lt
A.s. Nr. LT107180700000467610
AB Šiaulių bankas
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Direktorius
Saulius Budinas
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