Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2021 m. gruodzio d. Nr.
Utena

Utenos rajono savivaldybeés administracija, istaigos kodas 188710442, kurios registruota buveiné yra
Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Vido Zvinio, veikian¢io pagal
administracijos nuostatus, toliau vadinama — ,UZsakovu”, ir UAB ,Statora®“, jmonés kodas
301541556, atstovaujama direktoriaus Emilio Maskaliovo, veikian¢io pagal bendrovés istatus, toliau
vadinama — ,,Rangovu”, toliau kartu $ioje Sutartyje vadinami - ,,Salimis”, o kiekvienas atskirai -
»Salimi”, sudaré §ia statybos darby rangos sutartj, toliau vadinama - ,,Sutartimi”, ir susitare dél
toliau i$vardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripazjstama Svenciy
diena.

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadieni nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i$skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
akto pasiraS§ymo dienos, iskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.6. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.9. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 10
skyriy.

1.10. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.11. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas idarbina Statybvietéje, taip pat kitas
personalas, apie kurj Rangovas rastu pranesé Uzsakovui kaip apie Rangovo personalg.

1.12. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZianti dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka surasytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

1.13. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo
aktu Statybviete.

1.14. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitlyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas/Subtiekéjas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby/Paslaugy.



1.15. Sutarties kaina - suma, kuri turi buiti sumokéta Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal
Sutarti Darby vykdyma, jskaitant visus mokescius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias iSlaidas, jskaitant iSlaidas dél saskaity-faktiry ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo
naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita”.

1.16. Sutarties verté - pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé iSraiska, skai¢iuojama be
PVM.

1.17. Pradinés sutarties verté — pradinéje sutartyje nurodyta sutarties verté, lygi Rangovo
pasiiilymo kainai be PVM. [ pradinés sutarties verte nejtraukiama ta verté, kuri gali atsirasti deél
pirkimo dokumentuose, LR teisés aktuose ir Sutartyje numatyty pasirinkimo galimybiy (sutarties
termino, perkamy kiekiy, apimties, objekto pakeitimy ir pan.).

1.18. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kuri UZsakovas rastu pranes¢ Rangovui kaip apie UZzsakovo personala.

1.19. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — URSA vidaus patalpy smulkaus remonto darbai.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
atlieka Utenos rajono savivaldybés administracijos vidaus patalpy Utenio a. 4, Utenio a. 7 remonto
darbus, o Uzsakovas sudaro Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priima tinkamg Darby rezultatg ir sumoka Rangovui Sutarties kaina.

2.3. Sutarties objekto apimtis — 1 vnt., | atskiras dalis neskaidomas. Darbai priskiriami pagrindiniam
BVPZ darby kodui 45453000-7 ,.Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai*. Sutarties objekto sudétj
sudaro darbai numatyti sutarties priede Nr.1 — techningje specitikacijoje (uzduotyje):

2.3.1. Luby keitimas:

2.3.1.1. Seny pakabinamy luby demontavimas, ne maziau kaip 100 m?, ne daugiau kaip 130 m?;
2.3.1.2. Naujy montuojamy pakabinamy luby jrengimas, ne maziau kaip 100 m2, ne daugiau kaip 130
m?;

2.3.2. Apsvietimo keitimas:

2.3.2.1. Seny $viestuvy demontavimas, ne maziau kaip 70 vnt., ne daugiau kaip 80 vnt.;

2.3.2.2. Sviestuvy j pakabinamas lubas montavimas, ne maziau kaip 70 vnt., ne daugiau kaip 80 vnt;
2.3.3. Sieny dazymas:

2.3.3.1. Paruosti dazymui ir vandens emulsiniais daZais nudazyti ne maziau kaip 350 m? sieny, ne
daugiau kaip 430 m? sieny:

2.3.4. Grindy keitimas:

2.3.4.1 ISardyti ne maziau kaip 100 m2, ne daugiau kaip 130 m? grindy dangos;

2.3.4.2. Sumontuoti ne maziau 100 m?, ne daugiau kaip 130 m? laminuotos dangos grindims su
paklotu;

2.3.5. Grindjuoséiy keitimas:

2.3.5.1. Sumontuoti ne maziau kaip 200 m, ne daugiau kaip 300 m plastikiniy grindjuos¢iy, kuriy
aukstis ne maziau 54 mm, ne daugiau 56 mm. Storis - ne maziau 18 mm, ne daugiau 20 mm.

2.3.6. Jei apibiidinant pirkimo objekta, techninéje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar
tiekimo $altinis, konkretus procesas, prekiy Zenklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, toks nurodymas yra informacinio pobudzio ir Rangovas gali sitlyti lygiavercius
atitikmenis. LygiavertiSkumo jrodymas yra Rangovo pareiga.

2.4. Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo UzZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 36 (trisdeSimt Sesis) ménesius.



2.6. Rangovas konkrecius, uzsakyme nurodytus darbus, pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo uzsakymo i§ Uzsakovo gavimo dienos ir baigia ne veéliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo uzsakymo gavimo dienos. Rangovas Darbus vykdo pagal
Uzsakovo faktinj poreikj ir pateikiamus uzsakymus, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, 35
(trisdeSimt penkis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami Kkaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Viesojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
Darbus ir visus su Darbais susijusius duomenis bei dokumentacijg, o Uzsakovas juos priima ir
pasiraSo Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Viesyjy
pirkimy istatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
jforminami Saliy rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas turi biiti
siun¢iami pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasirasytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasin€jimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal $iag Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma ja perduodant ir jeigu tam yra teisinis pagrindas.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties galys sutaré, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.2, 2.4, 3.1-3.7, 3.8, 3.11, 4.1-
4.3, 5.1-5.2, 5.4-5.16, 5.18, 7.1, 8.1-8.3, 9.2-9.4, 9.7, 9.8-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1., 14.1-14.3
punktuose yra esminés ir néra kei¢iamos, iSskyrus Sutartyje nustatytus atvejus. Neesminés Sutarties
salygos kei¢iamos Sutarties 3.4 punkte numatyta tvarka.

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties administravimg - Dokumenty valdymo ir bendryjy
reikaly skyriaus vedéja Monika Makaveciené, tel. Nr. +370 389 61590, Uzsakovo asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma — Dokumenty valdymo ir bendryjy reikaly skyriaus vedéjo pavaduotoja Aukse
Kuzmiené, tel. Nr. +370 389 43508;

3.9.2. asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — VieSyjy pirkimy skyriaus vyr. specialisté
Dalia Slapsiené, tel. Nr. +370 3894 8699.

3.9.3. Rangovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — direktorius Emilis Maskaliovas, tel +370
683 06152.

3.10. Salys susitaria, kad $i Saliy pasirasyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta elektroniniu

pastu turi juridine galia, kol Rangovas ir Uzsakovas persiuncia Sutarties originala.
3.11. Si Sutartis yra viesa.



4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véeliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 1 darbo dieng nuo Siame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darbuy;

4.1.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo paskirti
Statinio statybos techninés priezitiros vadova (jeigu jj paskirti privaloma pagal teisés aktus) arba
asmenyj, atsakinga uz statybos techning prieZitirg, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby techning priezilirg. Statinio statybos techninés
priezitiros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovo ir Subrangovo personalas (jei privaloma
pagal teisés aktus);

4.1.3. teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose. Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto i§davimo metu, taip pat uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Uzsakovo
pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teise:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity teisés akty reikalavimy; koordinuoti Statybvietéje skirtingy Rangovy Darba, skirti vieng ar kelis
saugos ir sveikatos koordinatorius;

4.3.2. Sios Sutarties vykdymo metu rastu reik$ti argumentuotas pastabas dél netinkamo Sutarties
vykdymo ir reikalauti istaisyti Sutarties vykdymo triikumus savo léSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir budais;

4.3.3. organizuoti ir koordinuoti kity rangovy bei tiekéjy darby atlikima, prekiy teikimg ir paslaugy
suteikimg Statybvietéje;

4.3.4. kitos Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teises.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. uztikrinti, kad Rangovas ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, biity gave visus bitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis;

5.1.2. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

5.1.3. kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby Rangovas vykdys subrangos
pagrindais. Informacija apie Subrangova (-us):

5.3.1. Nepasitelkiama.

5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja Uzsakovui nedelsiant rastu pranesti apie
keic¢iamus arba pasitelkiamus naujus Subrangovus.




5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam ar naujam Subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti Subrangovams ir tik
gavus rastiska Uzsakovo sutikimg bei abiems Sutarties Salims pasirasius papildoma susitarima.

5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
Subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai i§ §iy priezas¢iy:

a) Sutartyje numatytas Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto
byla;

b) Subrangovas rastu Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

c) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutarti biitina padidinti darby teikimo sparta;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiSkai pagrjstos priezastys.

5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti Subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas,
pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus. Naujas Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui
gavus Uzsakovo sutikimg ir abiems Sutarties Salims pasirasius papildoma susitarima.

5.3.6. Rangovas, informuodamas UzZsakova apie naujus ar kei¢iamus Subrangovus Sutarties 5.3.2-
5.3.5 punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir Subrangovo pasalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvima, ir kvalifikacijg patvirtinanéius
dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
jeigu Subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo
nustatyta terming minétg Subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkané¢iu Subrangovu.
Subrangovo keitimas raStu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybés administracijos Viesyjy pirkimy skyriaus vedeju.

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
Sutartinius jsipareigojimus, Sutartyje iSvardintus Darbus (paslaugas) bei neiSvardintus, bet susietus
su Darby veikla, ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.5. Rangovas privalo uztikrinti Uzsakovo turto apsaugg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/Subrangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.6.1. pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandé¢liuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir priziuréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybviet¢ ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi buti atsakingas uz bet koki $iy keliy remonta, kurio gali prireikti d¢l Rangovo veiksmy.

5.7. Leisti kitiems rangovams netrukdomai Statybvietéje atlikti atskirus darbus Sutarties 5.19.
punkte numatyta tvarka (salygomis).

5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos itakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui arba kitiems tiekéjams uz sunaudota vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias Uzsakovas arba kiti tiekéjai moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms.

5.9. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.



5.10. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama
[ranga ir MedZiagas Techningje specifikacijoje (uZduotyje) nurodytiems darbams atlikti atitinkancius
reikalavimus.

5.11. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneSgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tag Darba atidengti patikrinimui.
5.12. Rangovas privalo savo rizika apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ijvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/Subrangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi biiti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

5.13. Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors [ranga, Medziagos
arba Darby kokybe turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas gali atmesti ta Iranga, Medziagas arba nekokybiskus Darbus,
atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas/Subrangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie
atitikty Sutartj.

5.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uz visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyCinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.15. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technineés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR
istatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medziagoms
ar Irangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz
ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutarti.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minetos jrangos techniniai pasai.

5.18. Rangovas iki Darby pradzios, taCiau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos, privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes statybos
darbus bei savo civiling atsakomybe (CA) ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
imokos moke¢jimo dokumento, tinkamai patvirtintas kopijas. Statybos darby ir CA privalomojo
draudimo liudijimas turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki numatomos Sutarties pabaigos
dienos.

5.19. Rangovas isipareigoja netrukdyti kity Uzsakovo ar treciyjy asmeny paskirty rangovy, jeigu
tokie bus pasitelkti, darbui, laikantis LR CK 6.651 straipsnio reikalavimy.

5.20. Rangovas isipareigoja sudaryti salygas Uzsakovo igaliotiems asmenims stebéti vykdomus
Darbus.

5.21. Rangovas pasiraSydamas $ig Sutartj pareiskia ir garantuoja, kad:



5.21.1. prie$ pasirasant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo ir suprato
Uzsakovo pateikta uzduoti, Darby pobudi bei jy sudéti, aktualig statybos dokumentacija, jvertino
visus pagrindinius, tarpinius ir papildomus darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams
atlikti, gerai iSanalizavo ir kitus duomenis, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, Medziagas,
Iranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti.
Taip pat Rangovas turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui dé¢l perduoty dokumentuy,
Sutarties bei Pirkimo dokumenty. Rangovas visus véliau isaiSkéjusius Sutar¢iai jvykdyti reikalingus
bei su Darbais susietus darbus bei paslaugas atliks savo 1éSomis ir netures teisés reikalauti i$
Uzsakovo padidinti Kaing. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Statinio ar kitame projekte
ar jy neatitikimy statybos veiklg reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai
informuoti Uzsakova ir Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo;

5.21.2. Darbus atliks tiktai visus teisés akty reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei
licencijuoti, buting kvalifikacijg, Zinias bei galiojancius sertifikatus, leidimus, licencijas turintys
asmenys. Rangovas privalo uZtikrinti tinkama vadovavimg Darby vykdymui, tinkamai organizuoti
Rangovo pasitelkty asmeny darba, sudaryti visas tinkamas darbui salygas, apripinti visomis
biitinomis ar rekomenduotinomis priemonémis, medZiagomis, jranga. Rangovas atsako, kad tarp jo ir
jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny biity tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos,
rangos ar kitos sutartys, biity priimti reikiami jsakymai ir kt., uZtikrinantys tinkamg Rangovo
pasitelkty asmeny darbg bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma, bei privalo uztikrinti, kad
Siuos reikalavimus atitikty ir Rangovo pasitelkti Subrangovai. UZsakovas neatsako uz jokius
Rangovo ir jo pasitelkty asmeny veiksmus, neveikima, tarpusavio santykius. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutarties vykdymui bty pasitelkiamas reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis,
kuris biitinas tinkamam Sutarties jvykdymui.

5.22. Jei Salys tiesiogiai rastu nesusitaré kitaip, Darbams ir (ar) Paslaugoms priskiriami ir tie darbai,
paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini
vykdant Sutartj, bei Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir ivertinti sudarydamas Sutarti, todél
privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

5.23. Paslaugos ir Darbai pagal Sig Sutartj apima atestaty, leidimy ir licenciju, reikalingy Sutarties
tinkamam vykdymui, turéjimg ir gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui ir jeigu reikalingi Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat yra
priskiriami Darbams / Paslaugoms.

5.24. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo
ir (ar) atlikimo fakta tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus/atlikus, pateikus UZzsakovo
vertinimui jy rezultatus, visus bitinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus butinus
Darby rezultato bandymus.

5.25. Rangovas turi teisg:

5.25.1. gauti i§ Uzsakovo apmokéjimag per Sutarties 9.8. p. numatyta terming uz tinkamai atliktus
Darbus;

5.25.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ Uzsakovo visa reikiama informacija
ir/ar dokumentus.

5.25.3. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teise uzbaigti
anksciau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uzbaigimo



dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.
6.3. Sutarties, Darby atlikimo terminas nebus pratgsiamas.
6.4. Uzsakovas rastu de¢l pasikeitusiy aplinkybiy, kai dé¢l jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma) sustabdymo
trukme dienomis.
6.4.1. Aplinkybes, del kuriy gali buti stabdomi Darbai, yra:
1. véluojama perduoti dalj Statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
2. treciyjy Saliy jtaka;
3. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
4. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity gal¢jes pagristai numatyti;
5. kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia (niekine), Uzsakovas
stabdo Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dé¢l Rangovo kaltes,
Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo
isipareigojimo mokeéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokeétas sumas.
Sutartis gali biiti pripazinta negaliojan¢ia dél Uzsakovo kaltés VieSyjy pirkimy jstatymo
105 straipsnyje jtvirtintais pagrindais;
6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris riipestingas rangovas ar Uzsakovas.
6.4.2. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybeéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio
sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba Zalos.
6.5. Sutarties, Darby ar jy dalies atlikimo, sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 3 (trys)
meénesiai per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.
6.6. Jei reikalinga ilgesné kaip 3 (trijy) meénesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukme,
turi biiti svarstoma galimybé nutraukti Sutartj Sutarties 12 skyriuje nustatyta tvarka. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby sudétis ir Rangovui
moketinos sumos.
6.7. Sutarties vykdymo metu kalendorinis Darby grafikas, nustatytas Veikly sarase (Darby atlikimo
grafike, turi buti tikslinamas priklausomai nuo Darby sudéciy kitimo (didéjimo ir (ar) mazéjimo),
Sutarties sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutarti. Sutarties
sustabdymo aplinkybémis Sutarties termino ir Darby atlikimo grafiko tikslinimas jforminamas
Uzsakovo ir Rangovo atstovy parasais, pasirasant atskira susitarima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdymag uztikrinan¢io dokumento (garantijos,
laidavimo rasto).

8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, iskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.



Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis 1 Uzsakova kartu pateikdamas atlikty statybos
darby perdavimo Uzsakovui akta.

8.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 8.1 punkta, per 14 dieny privalo:

8.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiraSyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart; kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy,
[rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi buti nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Laikas iStaisyti defektus neturi biiti
ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties 8.2 punkte nustatytam terminui, kai
Darbai turéjo biti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai
turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.
8.3. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi buiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apzitreti, skirti biiting reikalingg transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

8.4. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i$
galutinio mok¢jimo Rangovui.

8.5. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir UZsakovo
suraSyta Deklaracija apie statybos uzbaigima, bei UzZsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu
susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio su perziiira kainodara.
9.2. Uz atliktus Darbus bus mokama pagal Darby jkainius:

9.2.1. Seny pakabinamy luby demontavimo 1 m? jkainis 2,48 EUR (du eurai, keturiasdeSimt
aStuoni ct) be PVM, PVM sudaro — 0,52 Eur (nulis eury, penkiasdesimt du ct);

9.2.2. naujy montuojamy pakabinamy luby jrengimo 1 m? ikainis 33,06 EUR (trisdeSimt trys
eurai, Sesi ct) be PVM, PVM sudaro — 6,94 Eur (Sesi eurai, devyniasdeSimt keturi ct);

9.2.3. seno $viestuvo demontavimo 1 vnt. ikainis 2,48 EUR (du eurai, keturiasdeSimt astuoni
ct) be PVM, PVM sudaro — 0,52 Eur (nulis eury, penkiasdesimt du ct);

9.2.4. Sviestuvo | pakabinamas lubas montavimo 1 vnt. ikainis 49,59 EUR (keturiasdeSimt
devyni eurai, penkiasdeSimt devyni ct) be PVM, PVM sudaro — 10,41 Eur (deSimt eury,
keturiasdesimt vienas ct).

9.2.5. paruoSimo dazymui ir vandens emulsiniais dazais dazymo 1 m? jkainis 12,40 EUR
(dvylika eury, keturiasdeSimt ct) be PVM, PVM sudaro — 2,60 Eur (du eurai, SeSiasdeSimt ct).

9.2.6. grindy iSardymo 1 m? jkainis 2,48 EUR (du eurai, keturiasdeSimt aStuoni ct) be PVM,
PVM sudaro — 0,52 Eur (nulis eury, penkiasdeSimt du ct).

9.2.7. laminuotos dangos grindims su paklotu sumontavimo 1 m?  jkainis 33,06 EUR
(trisdeSimt trys eurai, $esi ct) be PVM, PVM sudaro — 6,94 Eur (3esi eurai, devyniasdeSimt keturi ct).

9.2.8. plastikiniy grindjuos¢iy sumontavimo 1 m jkainis 6,61 EUR ($esi eurai, SeSiasdeSimt
vienas ct) be PVM, PVM sudaro — 1,39 Eur (vienas euras, trisdeSimt devyni ct).

9.3. Sutarties kaina, kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartj atlikty
Darby kiekio, bet neturi virSyti — 50 000,00 Eur (penkiasdeSimt tukstanciy eury, nulis ct) be PVM.
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PVM sudaro — 10500,00 Eur (deSimt tukstan¢iy penki §imtai eury, nulis ct). Sutartyje numatyta
Sutarties kaina nebus perzitirima ir nebus perskai¢iuojama per visa Sutarties galiojimo laikotarpi.
9.4. ] Darby jkainius jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
kitos susietos paslaugos, transportavimo ir visos kitos iSlaidos, kurios Rangovui priklauso pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sios Sutarties nuostatus.
9.5. Sutarties objekto sudétis Sutarties galiojimo laikotarpiu neturi virSyti:

9.5.1. Seny pakabinamy luby demontavimas 130 m?;

9.5.2. naujy montuojamy pakabinamy luby jrengimas 130 m?;

9.5.3. seny Sviestuvy demontavimas 80 vnt.;

9.5.4. §viestuvy | pakabinamas lubas montavimas 80 vnt.;

9.5.5. paruosimo dazymui ir vandens emulsiniais dazais dazymo 430 m?

9.5.6. grindy iSardymo 130 m?

9.5.7. laminuotos dangos grindims su paklotu sumontavimo 130 m?;

9.5.8. plastikiniy grindjuos¢iy sumontavimo 300 m.
9.6. Darby ikainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti perzitirimi ir perskai¢iuojami Sutarties
9.6.1 ir 9.6.2 papunkc¢iuose nustatyta tvarka:

9.6.1. kai Lietuvos Respublikos teisés aktais pakeic¢iamas Sutartyje nurodytiems Darbams
taikomas PVM tarifas. Darby ikainiy pokyc¢io dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyc¢io dydziui.
Perskai¢iuoti Darby jkainiai jforminami Saliy pasiraSomu susitarimu, Perskai¢iuoti Darby jkainiai
taikomi tik tiems Darbams, kurie vykdomi po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos.
Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo teisés akto,
kuriuo kei¢iamas PVM dydis, isigaliojimo dienos;

9.6.2. d¢l kainy lygio kitimo. Darby jkainiai pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo dél kainy
lygio kitimo neperskaiciuojami. Po to Darby jkainiai gali biiti perskai¢iuojami dé¢l metinio infliacijos
ar defliacijos poky¢io. Darby jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali biiti
perskaiciuoti vieng karta ne anks¢iau kaip po ménesio, Lietuvos statistikos departamento paskelbtai
vidutinei metinei infliacijai/defliacijai padidéjus/sumazéjus 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi i kita Salj dél Darby jkainiy perskai¢iavimo, pateikdama Lietuvos statistikos departamento
pazyma apie kainy pokyti ar kitag lygiaverti dokumenta. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby
ikainius jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

9.7. Avansas néra mokamas. Tarpiniam mokeéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Atlikty darby akto tris egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, UzZsakovo bei Statinio statybos
technings prieziiiros vadovo (jeigu toks buvo paskirtas teisés akty nustatyta tvarka),
ir PVM saskaita faktiirg arba kitg atsiskaitymo dokumenta, kuriame nurodoma Darby pavadinimai, jy
apimtis, atlikto Darbo ikainis, kaina su PVM, Uzsakovo Sutarties data ir Sutarties registracijos
numeris, pavadinimas. Uzsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo aktg Sutarties 8.2
punkte nustatytu terminu patikrina, suderina su Rangovu ir pasiraso ji, iSskyrus atvejus numatytus
Sutarties 8.2 punkte, ir jeigu:
9.7.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétine dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguota Darby perdavimo-priémimo
akta atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudéti ir pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo suma, netinkamo Darby
iStaisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.7.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudétine
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pasalinti nustatytus Darby trikumus Sutarties 8.2 punkte nustatyta
tvarka ir terminais; ir (arba)
9.7.3. Uzsakovas Sutarties 8.2 punkte nustatytu terminu motyvuotai rastu atmeta pateikta Darby
perdavimo-priemimo akta.
9.8. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.2 punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priemimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezasCiy, turi buti laikoma, kad
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Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkreciag Darby dalj atliko
tinkamai.

9.9. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo — priémimo aktg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.10. Rangovas PVM saskaita faktira arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,.E. saskaita™ (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)

9.11. Uz atlikta Darba pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo —
priemimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo
dienos. Uzsakovas uz atlikta Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
atsiskaitomaja saskaita. Uzsakovas turi teise¢ sulaikyti apmokéjimg arba grazinti PVM saskaita —
faktiirg ar kitg atsiskaitymo dokumenta, jei PVM saskaitoje — faktiroje ar kitame atsiskaitymo
dokumente nurodyta neteisingas Darby jkainis, kaina, kiekis, UZsakovo Sutarties registracijos data ar
numeris, jei saskaita-faktiira ar kitas atsiskaitymo dokumentas pateiktas ne informacinés sistemos ,,E.
saskaita® priemonémis (kol bus issiaiskinta su Rangovu).

9.12. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 9.11 punkte nurodytu terminu, UZsakovas moka
delspinigius. Delspinigiy d¢l veluojancio mokejimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kitg dieng nuo 9.11 punkte nurodyto
termino pabaigos iki visisko Uzsakovo isipareigojimy jvykdymo dienos. Jeigu Uzsakovui pagal Sia
Sutartj yra paskai¢iuoti delspinigiai ir Uzsakovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka,
Rangovas turi delspinigius priskaityti prie sumy uz atliktus Darbus.

9.13. Jeigu Rangovas véluoja atlikti uzsakyme nurodyta Darba, Rangovas moka delspinigius, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti
kita dieng nuo Sutarties 2.6. punkte numatytos uzsakyme nurodyty Darby atlikimo termino pabaigos.
Delspinigiai baigiami skai¢iuoti uzbaigus atlikti uzsakytus darbus. Jeigu Rangovui pagal $ig Sutartj
Uzsakovas turi delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ia Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai;

b) mokéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties
pazeidimy pasalinimo.

9.16. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos. Subrangovui rastu
pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSal¢ sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, buitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
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aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.11.3 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.11.3 punkta gali buti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dali, t.y. Pasililyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaic¢iuotas pagal
Sutarties 9.11.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.11.3 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UzZsakovui ivertinus Rangovo sitilymag gali bati
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir butini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo (jeigu toks (-ie) buvo paskirtas (-i) teisés akty
nustatyta tvarka) paraSais, bei raStu suderinamas su Uzsakovu. Papildomi darbai, tai Sutartyje
nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos nevirsija 15 procenty Pradinés
Sutarties vertés bei Uzsakovo numatyto pirkimo objekto finansavimo riby. Jei butina atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbuy, t.y. papildomy Darby lokaline
samatg ir motyvuota pagristumg, sudaryta pagal Sutarties 9.11.3 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo budus. Papildomi darbai jsigyjami Sutarties 10.1.3. punkte nustatyta tvarka i§ Rangovo,
pasiraSant papildoma susitarimg del Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kaing.

10.3.4. kito pobiidZzio papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo ar Mazos vertés pirkimy tvarkos apraSe, patvirtintame VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,.Dél mazos vertés pirkimy tvarkos
apraSo patvirtinimo* nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje (uzduotyje), gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja techninei specifikacijai (uzduociai) ir Techningje
specifikacijoje (uzduotyje), (Darby sudéciai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui d¢l iSkeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo buti nustatyti
priimant Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
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11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba
dél Darby saugos;

12.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus ir mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.3. Sutarties Salys gali nutraukti Sutart] Saliy rastisku susitarimu.

12.4. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj Saliy ratisku susitarimu dél Sutarties 6.6 punkte nustatyty
aplinkybiy.

12.5. Nutraukus Sutart] dél 12.2. punkte nurodyty priezas¢iy, Rangovas per Uzsakovo nurodyta
terming privalo:

12.5.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos;

12.5.2. perduoti Uzsakovui Irangag ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.5.3. pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.6. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai jspédamas UZsakova rastu pries§ 14
dieny, jeigu Uzsakovas visiSkai nevykdo savo isipareigojimy, numatyty Sutarties 4.1.1 ir 4.1.2.
punktuose.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¢us sprendzia derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasidlyma ginga spresti derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gindo ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus
ju iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliditj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
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14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienoda teising
galig turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. priedas Nr. 1 —,,Remonto darby techniné specifikacija“, 2 lapai.

15.1.2. priedas Nr. 2 - atlikty darby (etapo) akto forma (forma Nr.3), 1 lapas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Statora*

Utenio a. 4, 28503 Utena Parko g. 83-41, 37319 Panevézys

Istaigos kodas: 188710442 Imonés kodas: 301541556

Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT100004065817

Tel. +370 389 616 20, Tel./faks.: +370 683 06152

El. pastas: info@utena.lt El. pastas: statoral 8(@gmail.com

A.s. LT 857181 1000 0213 0857 A.s. LT697290000013467522

AB ,Siauliq bankas®, banko kodas 71811 Bankas: AS ,,Citadele banka‘ Lietuvos filialas,
banko kodas 72900

Administracijos direktorius Direktorius

Vidas Zvinys Emilis Maskaliovas

(parasas, data) (parasas, data)
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priedas Nr. 1

REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Objekto pavadinimas: ,,Utenos rajono savivaldybés administracijos vidaus patalpy Utenio a. 4,
Utenio a. 7 remontas®.

2. Uzsakovas: Utenos rajono savivaldybés administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

3. Statybos rii§is — paprastasis remontas.

4. Statybos vieta — Utenio a. 4, Utenio a. 7, Utena.

5. Statybos tikslas: atlikti vidaus patalpy remonta. Remonto darbai atliekami pagal faktinj poreikj ir
nustatytus ikainius.

6. Utenos rajono savivaldybés administracijos patalpy, Utenio a. 4, Utenio a. 7 remontas. Remontas
atliekamas pagal faktinj poreikj ir nustatytus jkainius.

7. Igyvendinant statybos tiksla, atliekami Sie darbai:

7.1. Lubuy keitimas:

7.1.1. Seny pakabinamy luby demontavimas, ne maziau kaip 100 m?, ne daugiau kaip 130 m?;

7.1.2. Naujy montuojamy pakabinamy luby jrengimas, ne maziau kaip 100 m?, ne daugiau kaip 130
m?:

7.1.2.1. Montuojamy pakabinamy luby ploksciy formatas 60 cm X 60 cm. Luby konstrukeija turi
biiti sudaryta i§ matomy metaliniy konstrukcijy profiliy (plotis apie 24 mm, baltos spalvos).
Laikancios pakabintos juostos jrengiamos skersai. Turi biiti sudaryta galimybé prireikus pakeisti
plokstes;

7.1.2.2. Luby konstrukcija kabinama naudojant kei¢iamo ilgio cinkuotus greito pakabinimo
elementus. Vietos, kuriose lubos ribojasi su sienomis, dengiamas baltais kampuodiais.
Laikanciuosius beégelius reikia iSdéstyti skersai;

7.1.2.3. Luby pakabinimo konstrukecija, krasty ir kitos uzbaigimo detalés turi biiti vieno gamintojo.
Garso slopinimas, apibiidinant garso sklidimg tarp patalpy su vieninga erdve vir§ pakabinamy luby
vidutinis —30<dB<35.

7.1.2.4. Sviesos atspindéjimas — | pavirsiy kritusios $viesos atsispindéjusi dalis, i3reiksta
procentais75<%<85.

7.1.2.5. Degumas pagal BS 476 standartg — 0/1. Atsparumas drégmei — luby ploks$¢iy gebéjimas
nesideformuoti dél drégmés — 95%.

7.1.2.6. Pakabinamy luby spalva ir rasto pavyzdziai prie§ luby irengima derinami su uzsakovu.

8.1 ApSvietimo keitimas:

8.1. Seny Sviestuvy demontavimas ne maziau kaip 70 vnt., ne daugiau kaip 80 vnt.;

8.2. Sviestuvy j pakabinamas lubas montavimas ne maZiau kaip 70 vnt., ne daugiau kaip 80 vnt.:
8.2.1. Sviestuvai jstaigoms LED panelés 42W. Maitinimo jtampa 230V, Sviestuvo matmenys
600x600 mm V. Hermetiskumo klasé IP20. Korpusas i$ dazyto aliuminio.

9. Sieny daZymas:
9.1. Paruo$ti daZzymui ir vandens emulsiniais daZais nudazyti ne maZiau kaip 350 m? sieny, ne
daugiau kaip 430 m? sieny:
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9.1.1. Dazai turi buti atsparlis plovimui, valymo priemoniy, chemikaly poveikiui. Savybiy turi
nekeisti 10 mety;

9.1.2. Sieny spalva prie§ dazyma derinama su uzsakovu.

10. Grindy keitimas:

10.1. I8ardyti ne maziau kaip 100 m2, ne daugiau kaip 130 m? grindy dangos;

10.2. Sumontuoti ne maziau 100 m2, ne daugiau kaip 130 m? laminuotos dangos grindims su paklotu:
10.2.1. Grindy danga turi biiti skirta intensyvaus ir labai intensyvaus praeinamumo patalpoms.
Laminato storis nuo 7- 12 mm. Laminato ilgis nuo 1260-1380 mm ilgio, laminato plokstés plotis nuo
185-195 mm.;

10.2.2. Grindy laminato dangos spalva ir rasto pavyzdziai prie$ klojima derinami su uzsakovu.

11. Grindjuosciy keitimas.

11.1. Sumontuoti ne maziau kaip 200 m, ne daugiau kaip 300 m plastikiniy grindjuosc¢iy, kuriy
aukstis ne maziau 54 mm, ne daugiau 56 mm. Storis ne maziau 18 mm, ne daugiau 20 mm.
11.2. Grindjuoséiy spalva derinama su uzsakovu.

Baigus remonto darbus, Tiek¢jas privalo i§vezti susidariusias statybines atliekas. Statybiniy atlieky
i8vezimo kastus Tiekéjas iskaiciuoja i numatomus darby ikainius.

16



Priedas Nr.2

ATLIKTU DARBUY AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Kaina Atlikty Darby | Atlikty Darby grupés ruAfélslk(teliaD?);buer
Eil. Darby grupiy (etapy) pagal Sutartj grupés (etapo) | (etapo) dalis (%) per & zisiskai tg m p
Nr. pavadinimas [Eur] be PVM dalis (%) nuo atsiskaitoma laikotarpj suma ?Eur]
Darby pradzios laikotarpi be PVYM
[Darby grupés
(etapo)
pavadinimas
pagal
Ziniaraitj
Lokaling
sgmatq
Suma be PVM:
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
2022 m. mén. d. 2022 m. meén. d.
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