SUSITARIMAS NR. 4
 PRIE 2021-12-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES 
(VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2021-1131)
 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir UAB „Ekstra statyba“, atstovaujama direktoriaus Marijaus Drumstos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Vykdytoju,

Atsižvelgdami į tai, kad:
a) Užsakovas ir Vykdytojas 2021-12-22 pasirašė Viešojo pirkimo sutartį pagal kurią Vykdytojas turėjo atlikti VILNIUS TECH Senamiesčio rūmų, Trakų g. 1, Vilniuje,  pastatų kapitalinį remontą, tvarkybos darbus, kurie atliekami pagal 2021 m. UAB „Enero“ parengtą VILNIUS TECH  mokslo paskirties pastatų, unikalūs Nr. (1094-0307-6026, 2C2/p), (1094-0307-6037, 3C2/p), (1094-0307-6048, 4C2/p), kapitalinio remonto ir tvarkybos projektą, toliau vadinami – Darbai;
b) Užsakovas 2023-07-10 raštu nurodė, kad „2023 m. birželio 23 d. tarp šalių buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 3 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2023-872), kuriuo šalys, atsižvelgdamos į tai, kad vykdant darbus trūksta 2023 metams skirto finansavimo projektui įgyvendinti, pagal sutarties 2.8. p. susitarė sumokėto avanso likutį – 323 624,61 Eur – užskaityti už atliktus darbus iki 2023 metų III ketvirčio pabaigos. Atsižvelgdami į tai, kad projektui įgyvendinti 2023 metams skirto finansavimo neužtenka, informuojame, kad vadovaudamiesi Sutarties 3.5. p. stabdome darbų vykdymą 2 korpuse nuo 2023 m. spalio 9 d. Patvirtiname, kad  VILNIUS TECH nėra perdavęs darbų fronto 3 ir 4 korpusuose ir dėl šios priežasties  UAB „Ekstra statyba“ nevykdo darbų 3 ir 4 korpusuose. Gavus finansavimą bus patikslintas Sutarties 3.1. punkte numatytas darbų atlikimo terminas”. 
c) 2023-06-08 Užsakovas ir Vykdytojas pasirašė Patalpų ir raktų perdavimo aktą, kuriuo perdavė Užsakovui akte nurodytas patalpas ir jų raktus (toliau – 2023-06-08 aktas). Šiose patalpose atlikti statybos Darbai perduoti Užsakovui atskirais priėmimo – perdavimo aktais;
d) 2023-12-05 Užsakovas ir Vykdytojas pasirašė Patalpų ir raktų perdavimo aktą, kuriuo perdavė Užsakovui akte nurodytas patalpas ir jų raktus (toliau – 2023-12-05 aktas). Šiose patalpose atlikti statybos Darbai perduoti Užsakovui atskirais priėmimo – perdavimo aktais;
e) Šiuo metu nėra aišku, kada Užsakovas gaus finansavimą tolimesniam Sutarties vykdymui;
f) Užsakovas faktiškai jau naudojasi pagal 2023-06-08 ir 2023-12-05 aktus perduotomis patalpomis ir jose atliktais Darbais; 
Šalys sudarė šį Susitarimą, kuriuo:
1. Šalys susitaria, kad Darbai, kurie buvo atlikti 2023-06-08 ir 2023-12-05 aktuose nurodytose patalpose, laikomi tinkamai atliktais ir perduotais Užsakovui atitinkamai nuo 2023-06-08 ir 2023-12-05 aktų pasirašymo dienos. Atsižvelgiant į tai, Sutarties 7.1 punkte nurodytas garantinis statybos darbų terminas Darbams, atliktiems patalpose nurodytose 2023-06-08 akte pradedamas skaičiuoti nuo 2023-06-08, o Darbams, atliktiems patalpose nurodytose 2023-12-05 akte pradedamas skaičiuoti nuo 2023-12-05.
2. Šalys susitaria, kad Užsakovui atnaujinus Darbus ir juos atlikus bei perdavus Užsakovui, kaip numatyta Sutartyje, Vykdytojas pateiks Sutarties 7.3 punkte nurodytą dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas užtikrins defektų šalinimą, kaip numatyta Sutarties 7.3 punkte 3 metų laikotarpiui Darbams, kurie bus atnaujinti Užsakovo ir atlikti Vykdytojo po šio Susitarimo pasirašymo, o Darbams atliktiems patalpose nurodytose 2023-06-08 ir 2023-12-05 aktuose, šis dokumentas užtikrins defektų šalinimą laiko tarpui likusiam iki 3 metų pabaigos skaičiuojant atitinkamai nuo 2023-06-08 ir 2023-12-05.
3.  Atsižvelgiant į tai, kad tolimesnis Darbų vykdymas sustabdytas (preambulės b) punktas), nes nėra aiškumo dėl to ar bus skirtas Darbams vykdyti finansavimas, Šalys susitaria, kad Vykdytojo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Sutarties 4.3.12.2 punktas) galioja iki jame nurodyto termino pabaigos, o Užsakovui atnaujinus sustabdytus Darbus, Vykdytojas pateiks naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio galiojimo pradžia bus siejama su sustabdytų Darbų atnaujinimu, o galiojimo laikotarpis ir užtikrinimo dydis bus parinktas atsižvelgiant į atnaujintų Darbų mastą ir atlikimo terminus bei Sutarties reikalavimus.
4. Šis Susitarimas neturi įtakos kitoms Šalių teisėms ir pareigoms numatytoms Sutartyje, įskaitant Sutarties 9 punkte „Sutarties galiojimas ir nutraukimas“ nurodytoms Šalių teisėms ir pareigoms. 
5. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas: i) nepažeidžia teisės aktų,  įskaitant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, ii) nepažeidžia Šalių akcininkų, dalininkų, steigėjų ar kreditorių interesų; iii) nepažeidžia teismų ir ar kitų institucijų sprendimų.
6. Susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi, Šalys jį pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Šalių juridiniai adresai:
	
UŽSAKOVAS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM kodas LT119502413
A/s LT 327300010002459012
AB Bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. +370 5 2745030
El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt    

Rektorius 
Romualdas Kliukas

___________________________                   
	
VYKDYTOJAS
UAB „EKSTRA STATYBA“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 12589857
PVM mok. kodas LT258598515
A/s LT92 7044 0600 0174 7837
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370 5 2477272
El. paštas.: info@ekstrastatyba.lt 

Direktorius
Marijus Drumsta

_____________________________
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