2024-06-06 Projektavimo ir projekto sprendinių
įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-9

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. lapkričio      d. Nr. 1 / TPS- 
Vilnius


Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,
Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, įstaigos kodas 192101358, atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tėvo Yosafat Ostap Andrii Popovych, OSBM, toliau vadinamas Statytoju, ir
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, atstovaujama direktoriaus Leono Timaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju, visos trys šalys kartu, toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2024 m. birželio 6 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-9 (toliau – Sutartis) 2.12 ir 10.3 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas).
1. Susitarimo objektas – Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. KVR 27317), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, tyrimų ir tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto A laidos sprendinių įgyvendinimo priežiūros bei darbo brėžinių parengimo tvarkybos darbų metu paslaugų suteikimas.
2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas ir Statytojas 2025 m. balandžio 29 d. pasirašė su rangovu UAB „Tarda“ papildomą susitarimą Nr. 6/R-46/2025 prie 2022 m. rugpjūčio 3 d. tvarkybos darbų sutarties Nr. R-48, pagal kurį Šalys susitarė iš Rangovo įsigyti papildomus projekto „A“ laidos sprendiniuose numatytus tvarkybos darbus, kuriuos planuojama užbaigti iki 2026 m. spalio 25 d., sudaro šį Susitarimą, pagal kurį Projektuotojas įsipareigoja atlikti šio Susitarimo 1 punkte nurodyto objekto projekto „A“ laidos sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių parengimo paslaugas už:

	Paslaugų antras etapas
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur

	3.3.2. Projekto „A“ laidos sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių parengimo paslaugos
	2 419,75
	508,15
	2 927,90



3.  Vadovaujantis Sutarties 12.1 punktu, Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 proc. nuo projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų vertės, nurodytos Sutarties 3.3.2 papunktyje, sumos dydžio be PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, kurio galiojimo terminas turi būti iki 2026 m. lapkričio 25 d.
4.  Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
  5. Šis Susitarimas sudaromas ir pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais ir turi vienodą teisinę galią.
6.  Šalių rekvizitai:
Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 618 45564, el. p. info@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Statytojas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, Aušros Vartų g. 7B, 01304 Vilnius, tel. +370 633 30310, el. p. josaphatosbm@gmail.com , įstaigos kodas 192101358, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT65 7300 0100 0245 3762, AB „Swedbank“.
Projektuotojas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Gedimino per. 21, 01103 Vilnius, tel. +370 6 25 24882 , el. p. ofisas@pri.lt , įmonės kodas 124563175, PVM mokėtojo kodas: LT245631716, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas.
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