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2019 M. SAUSIO 30 D. SUTARTIES Nr. S-50 PAPILDOMAS SUSITARIMAS
2022  m. ________________ __ d.  Nr. 2
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir
Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro ūkio subjektų grupę atstovaujanti UAB TEC Infrastructure, juridinio asmens kodas 226148570 kurios registruota buveinė yra Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB Plentprojektas, juridinio asmens kodas 300715445, kurios registruota buveinė yra Gedimino pr. 41-1/2, LT-01109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB TEC Infrastructure  generalinio direktoriaus Marijaus Jarockio, veikiančio pagal 2018 m. spalio 19 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 18-S115 pagrindu, toliau vadinama Teikėju, 
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
atsižvelgdamos į tai, kad:
· Pradėjus statybos paruošiamuosius darbus, nugriovus viaduko konstrukcijas paaiškėjo, kad esami poliai po tarpinėmis atramomis Nr. 2 ir Nr. 4 trukdo įrengti naujus projekte numatytus polius. Dėl šių aplinkybių atsirado papildomi projektavimo darbai: patikslinti polių padėtį, atlikti tikslinamuosius laikomosios galios skaičiavimus, parengti statinio konstrukcijų dalies (Viaduko konstrukcijos) A laidą. Šių darbų kaina 3390 eurų be PVM;
· Pradėjus statybos paruošiamuosius darbus ir atliekant objekto pirminę apžiūra nustatyta, kad po projekto parengimo pasikeitė objekto reali situacija, pasikeitė kelio elementai ir jų išdėstymas. Kito projekto įgyvendinimo metu buvo panaikintas kelio elementas – pralaida. Dėl šių aplinkybių atsirado papildomi projektavimo darbai: patikslinti triukšmo slopinimo konstrukcijų padėtį (išdėstymą), parengti statinio konstrukcijų dalies (Triukšmo slopinimo konstrukcijos) B laidą. Šių darbų kaina 2793,34 eurų be PVM.
Bendra papildomų darbų kaina sudaro 6183,34 eurų be PVM.


vadovaudamosi 2019 m. sausio 30 d. pirkimo sutarties Nr. S-50 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 39,110 km esančios skirtingų lygių sankryžos (Paparčių viaduko), krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 0,000 iki 0,295 km, rajoninio kelio Nr. 4728 Vievis–Žebertonys–Elektrėnai ruožo nuo 0,000 iki 0,344 km ir skirtingų lygių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstravimas, papildomos infrastruktūros pėstiesiems ir dviratininkams ir triukšmą mažinančių užtvarų įrengimas. Techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslauga, (toliau – Sutartis) 66 punkto nuostatomis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 
s u s i t a r ė:
1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), pakeisti Sutarties 5 punktą ir išdėstyti taip:
„5. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 140.853,04 eurai su PVM (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 4 ct.). Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:
5.1. Paslaugų kaina be PVM 116.407,47 eurai (vienas šimtas šešiolika tūkstančių keturi šimtai septyni eurai ir 47 ct.);
5.2. 21 proc. PVM – 24.445,57 eurai (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 57 ct.).“
2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 
5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
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