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PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2022 m. ________________ d. Nr. 14
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir 
akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama____________________________________________
___________________________________________________________________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,
sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, 
s u s i t a r ė:
1. Vadovaudamosi 2019 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-697 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 14 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 21 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:
1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 192,40 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt du eurai, 40 ct).
1.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 25 825,66 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai, 66 ct).
1.3. Viso neatliekamų darbų suma be PVM yra 25 633,26 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys eurai, 26 ct).
1.4. 21 proc. PVM yra 5 382,98 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 98 ct).
1.5. Neatliekamų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 21) suma su PVM yra                  31 016,24 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis šešiolika eurų, 24 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas:
Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas  (8 5)  232 9600 
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos



_______________________________
A.V.

_______________________________
[pasirašymo data]
	Rangovas:
Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 133729589 
PVM mokėtojo kodas: LT337295811
Telefonas (8 37) 473 935
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A. s. LT80 4010 0425 0006 0743
Luminor Bank AB

AB „Kauno tiltai“
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________________________________
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